



Obec Paršovice
Paršovice 98, 753 55 Paršovice

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Paršovice 31.07.2026

Váš dopis č. j.

Naše č. j. / Spisová značka
0601/2026/Par / 0069/2026/Par

Vyřizuje:
Michaela Hegarova

Žádost o prodloužení termínu předložení smlouvy o dílo se zhotovitelem

Název projektu: Projektová dokumentace – Víceúčelové hřiště Paršovice

Číslo jednací žádosti: KUOK 19982/2026

Smlouva o poskytnutí dotace č.: 2026/01489/OSR/DSM

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu pro předložení smlouvy o dílo se zhotovitelem u výše uvedeného projektu.

Důvodem této žádosti je dlouhodobá nepřítomnost zhotovitele, která objektivně znemožnila uzavření smlouvy v termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Jedná se o okolnost, kterou obec nemohla ovlivnit. Po návratu zhotovitele budou veškeré potřebné úkony neprodleně dokončeny a smlouva bude bez zbytečného odkladu uzavřena.

Žádáme proto o změnu termínu:

- původní termín: 31. 7. 2026
- nový navrhovaný termín: 15. 8. 2026

Požadované prodloužení představuje pouze administrativní posun termínu pro doložení smlouvy o dílo. Nemá žádný vliv na účel projektu, jeho rozsah ani na předpokládaný harmonogram realizace.

☎ 581 621 152
DS ředitel

e-mail: ou@obecparšovice.cz
web: www.obecparšovice.cz

bankovní spojení: KB Hranice, č.ú.23722631 0100
IČO: 00636461 DIČ: CZ00636461

Dne 29.06.2026 byly prostřednictvím datové schránky odeslány tyto podklady:

- Podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace č. 2026/01489/OSR/DSM
- Doložka obce Paršovice ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2026/01489/OSR/DSM.

Věříme, že vzhledem k výše uvedeným objektivním důvodům bude naší žádosti vyhověno.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji

S pozdravem,

Michaela Hegarov

2026.07.31 11:06:49

Signer:

C=Michaela Hegarová
C=ČZ
O=Obec Paršovice
2.5.4 07+1770C2-00E35401

Public key:
RSA4096 bits

Michaela Hegarová

starostka obce