

JAMAPA, z.s.

Horní náměstí 409/26

779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

V Olomouci, dne 14. 11. 2022

***Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace a financování akce „Zastavte se na Háječku“ – rozšíření doprovodné infrastruktury pro udržitelné formy cestovního ruchu
Identifikace smlouvy o dotaci : 2022/01936/OKH/DSM***

Název dotačního programu: Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022

Název dotačního titulu: 12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu

Vážení,


pro výše uvedený projekt si dovoluujeme tímto požádat o prodloužení termínu realizace a financování akce do 31. 5. 2023 a termínu vyúčtování do 30. 6. 2023.

Důvodem pro tuto žádost je skutečnost, že akce je kofinancována z národního programu podpory cestovního ruchu. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MMR ČR byla podána v prosinci 2021. Aktuálně stále čekáme na doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Naše žádost je uvedena v seznamu vyhodnocených žádostí jako doporučená k financování. Zahájení vlastní realizace projektu, která byla původně plánována dle žádosti o dotaci v měsíci červenci, se bohužel z výše uvedených důvodů nepodařilo dodržet a v zimních měsících není možné s instalacemi pokračovat.

Projekt je svým obsahem rozsáhlý, obsahuje nejen vytvoření prvků mobiliáře, ale také zpracování podkladů, informací a dat pro venkovní galerii. Prodloužení termínu nám umožní jej realizovat kvalitně a v plném rozsahu tak, aby výstupy mohly sloužit návštěvníkům Olomouckého kraje.

Předem Vám děkuji za pochopení nastalé situace.

S pozdravem


Ing. Pavel Odstrčil
předseda