



STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV  
PRIMÁTOR

NÁM. T.G.MAŠARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV

datová schránka: mrtbrkb

Olomoucký kraj  
Odbor kancelář hejtmána  
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

S00AX02VK1DW



300.3 A10

Počet listů: 1 příloh: listů příloh:

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

čj. PVMU 119307/2021 17  
SpZn. ODVZ 54/2021

Datum:

20. 9. 2021

### Žádost o změnu termínu použití dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace

Vážená paní, vážený pane,

statutárnímu městu Prostějov byla poskytnuta dotace, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov, na investiční akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“ ve výši 405 500,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, a to v rámci dotačního programu Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021, dotační titul Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

Dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace čl. II odst. 2 je příjemce povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2021 a dle čl. II odst. 4 je příjemce povinen nejpozději do 31. 12. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

Statutární město Prostějov muselo realizovat opakované výběrové řízení na zhotovitele a to zřejmě z důvodu zapříčiněného situací na stavebním trhu.

Dne 8. 6. 2021 bylo na profilu zadavatele vyhlášeno první výběrové řízení „Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech“ na zhotovitele stavby s lhůtou pro podání nabídek do 23. 6. 2021. V daném termínu neobdržel zadavatel žádnou nabídku na zhotovitele stavby, a proto bylo dne 29. 6. 2021 výběrové řízení zrušeno.

Následně dne 14. 7. 2021 bylo na profilu zadavatele vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby s lhůtou pro podání nabídek do 28. 7. 2021. I přes prodloužení termínu pro podání nabídek do 2. 8. 2021 bylo i druhé výběrové řízení dne 10. 8. 2021 zrušeno, a to z důvodu překročení nabídkových cen oproti předpokládané hodnotě zakázky a z nutnosti upravit zadávací podmínky.



1. MÍSTO  
ČESKÁ REPUBLIKA 2020  
potvrzeno Ministerstvem vnitra

Ke dni **16. 8. 2021** bylo na profilu zadavatele vyhlášeno opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby s lhůtou pro podání nabídek do 30. 8. 2021. Rozhodnutím zadavatele ze dne 31. 8. 2021 byla přijata nabídka od dodavatele PROSTAS s. r. o. **Oznámení o výběru dodavatele bylo na profilu zadavatele zveřejněno dne 1. 9. 2021. Dle zadávacích podmínek byl stanoven termín zahájení realizace do 15 dnů od podpisu smlouvy a termín ukončení realizace nejpozději do 15. 12. 2021 při dodržení lhůt vyplývajících z výběrového řízení.**

Vzhledem k výše uvedeným problémům spojených s výběrem zhotovitele, kdy bylo nutné opětovně vyhlášovat výběrové řízení, muselo úměrně tomu dojít k posunu termínu realizace projektu až na 15. 12. 2021.

Tímto Vás žádáme s přihlédnutím k uvedeným skutečnostem o změnu termínu použití dotace do 31. 12. 2021 a o změnu termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2022. Tyto termíny zároveň odpovídají lhůtám vyhlášeného dotačního programu a předložené žádosti o dotaci.

Děkuji předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. František Jura, v.r.  
primátor města Prostějova