



KUOLP00Z0KI7

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Žádost o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace k akci „Glampresort v Rakové u Konice“

Název akce: Glampresort v Rakové u Konice

Příjemce:

Petr Navara

Datum narození: [REDACTED]

IČ: 05276462

Sídlo podnikatele: Bohuslavice 116, 798 56 Bohuslavice

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE	
[REDACTED]	
Data doručení: - 4 - 11 - 2021	Průp. čas:
Číslo jednání: 112211/2021	
Počet listů dokumentu:	
Počet příloh/počet listů příloh:	0


Dne 14.10.2021 byla mezi poskytovatelem (Olomoucký kraj) a příjemcem (Petr Navara) uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03606/OKH/DSM na akci „Glampresort v Rakové u Konice“, jejímž účelem je částečná úhrada výdajů na rekonstrukci glampresortu a vybavení.

V souvislosti s pozdějším termínem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace zdvořile žádám o prodloužení termínu pro použití dotace do 30.6.2022 a zároveň o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31.7.2022.

Důvodem předložení žádosti je pozdější zahájení realizace akce oproti původnímu předpokladu. Příjemce dotace před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace akci vzhledem k finanční náročnosti nezhájil, terénní úpravy pozemku a veškeré venkovní stavební práce není možné realizovat v zimním období. Dodávka vybavení glampresortu od závazné objednávky činí minimálně 2 měsíce, termíny jsou bohužel zpožděny i vlivem koronavirové situace.

Předem děkuji za schválení žádosti o změny ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

V Bohuslavicích dne 20.10.2021



Petr Navara

