

Ing. Bc. Milada Sokolová
Olomoucký kraj- oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů
Jeremkova 1191/40a
Olomouc 779 00

Věc: Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace v oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje do konce roku 2022

Vážená paní Sokolová, obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu vyúčtování dotace č. 2021/03603/OKH/DSM do konce roku 2022.

Důvodem je jednak fakt, že dotace byla schválena v druhém schvalovacím kole a veškeré náležitosti pro její platnost byly uzavřeny v půlce října roku 2021.

Stejně tak oproti plánovanému záměru realizace přístaviště a plovoucí sauny se musel změnit časový harmonogram, kdy v létě 2022 bude v centru města Olomouce a v místě realizovaného přístaviště úplná srážka vody v měsíci červenci a srpnu. To je důvodem proč se stavbou musí počkat a po dokončení přípravných prací dojde k instalaci až po opětovném napuštění řeky v centru města Olomouce. (Důvodem manipulace s vodní hladinou jsou dokončované protipovodňové úpravy v centru města Olomouce).

Na základě těchto faktů vás tedy žádám o posunutí termínu využití dotace do půlky prosince 2022 a vyúčtování do konce roku 2022.

Srdečně děkuji za vyhovění žádosti,
Za spolek Řeka Morava pro Olomouc, Mgr. Šimon Pelikán



V Olomouci dne 22.11. 2021