


H+M Breakstrom s. r. o.
Bohdíkovská 2352/117
787 01 Šumperk
Kontaktní osoba: Martin Hrnčič, tel. č. 

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kancelář hejtmána
Jeremenkova 40a
779 00 OLOMOUC**

V Šumperku dne 22. 11. 2021

Věc: **Žádost o prodloužení doby realizace projektu a předložení vyúčtování poskytnuté dotace**

Projekt: „**Zázemí pro cykloturisty a rozšíření půjčovny elektrokol na Červenohorském sedle**“

Smlouva o poskytnutí dotace č. j. 2020/05772/OKH/DSM ze dne 30. 11. 2020

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace (doby realizace projektu) a dále o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, a to následovně:


- termín pro použití dotace **30. 6. 2022**
- termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace **31. 7. 2022**

Důvodem výše uvedené žádosti je nemožnost dokončit realizaci projektu, zejména zázemí pro cykloturisty a servis point pro elektrokola a běžná kola z důvodu pandemie covid-19, kdy dochází u výrobců, realizačních firem i řemeslníků k odstávkám, výpadků při dodání zboží a následně k prodlužování dodacích lhůt. Tyto výpadky nám dočasně znemožnily dokončit realizaci v plánovaném termínu (do 30. 11. 2021).

Věříme, že se nám podaří realizaci projektu ukončit co nejdříve.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem



Martin Hrnčič
jednatel
H+M Breakstrom s. r. o.