

Zpráva k DZ příloha č. 01- Žádost Města Konice o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KUOK 51 053 / 2023 ze dne 28.4. 2023



MĚSTO KONICE

Starosta

Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
pracoviště Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

S00IX00D9UIN



Datová zpráva – qiabfmf

Odbor sportu, kultury a
památkové péče
Oddělení sportu a volného času
Krajský úřad Olomouckého kraje
IČ 60609460
Jeremenkova 1211/40b
779 00 OLOMOUC

Číslo jednací:
Spisová zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

27.04.2023

Upravená žádost o prodloužení termínu pro použití dotace

Vážení,

jakožto věcně příslušnému odboru vám předkládáme k administraci žádost o dodatek smlouvy o poskytnutí dotace, kterým by byla prodloužena doba na použití poskytnuté dotace Olomouckým krajem o 12 kalendářních měsíců, tedy s datem nejpozdějšího použití dotace do 30. 6. 2024. Pro odůvodnění žádosti uvádíme následující.

Město Konice obdrželo po uzavření smluvního vztahu dotaci z dotačního programu 06_08_ Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 ve výši 988 000,- Kč na investiční akci „Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu v Konici“. V souladu se smluvním ujednáním jsme oprávněni poskytnutou dotaci použít nejpozději do 30.6.2023 na kofinancování akce z Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“). Pro vyúčtování dotace je nutné předložit, podle bodu 4.4 Smlouvy o poskytnutí dotace, kopii Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2022. Při akceptaci žádosti o prodloužení termínu pro použití dotace, chceme v bodě 4.4 Smlouvy upravit rok Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2023.

Město Konice podalo žádost o dotaci do NSA 29. 09. 2021 a jelikož nebylo informováno o výsledku hodnotícího procesu opakovaně podalo za stejným účelem žádost i do výzvy NSA v roce 2022, a to dne 26.10. 2022.

Tepře dne 03. 04. 2023 bylo město Konice informováno ze strany NSA o zahájení hodnocení předložené žádosti. K dnešnímu dni proces hodnocení trvá. Z uvedeného je tedy zřejmé, že město Konice nemůže splnit podmínku termínu pro použití dotace Olomouckého kraje na kofinancování dotace z NSA k 30. 06. 2023, a to z důvodu pozdně zahájeného procesu hodnocení ze strany NSA.

Tímto žádáme o prodloužení termínu pro použití dotace předložením dodatku smlouvy o poskytnutí dotace do orgánů kraje.

Děkujeme za kladné vyřízení našeho požadavku.

S pozdravem

Ing. Michal Obrusník
starosta

Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice