

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/20/26/2024 ze dne 17. 6. 2024 rozhodlo o poskytnutí **individuální dotace ve výši 150 000 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, 790 81 Česká Ves, IČO: 00636037** (dále jen „příjemce“). Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/03704/OSKPP/DSM byla uzavřena dne 9. 8. 2024 a nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 15. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“). Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na Projekt rekonstrukce Krytého bazénu v České Vsi pro Jesenicko – HSOÚ dle Strategie reg. Rozvoje ČR 21+, s přímým dopadem do oblasti sportu, školství a cestovního ruchu. Čerpání dotace bylo **rozloženo do 3 období**:

1. část dotace ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých), určená pro rok 2024, bude poskytnuta nejpozději do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
2. část dotace ve výši 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých), určená pro rok 2025, bude poskytnuta nejpozději do 28. 2. 2025.
3. část dotace, ve výši 35 000 000 Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých), určená pro rok 2026, bude poskytnuta nejpozději do 28. 2. 2026.

Dne 9. 1. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna termínu pro čerpání 1. části poskytnuté dotace, předložení vyúčtování 1. části poskytnuté dotace a forma vrácení poskytnuté dotace.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci v následujícím časovém rozmezí:

- a) první část poskytnuté dotace od poskytnutí první části dotace nejpozději do 31. 3. 2025,
- b) druhou část poskytnuté dotace od 1. 1. 2025 nejpozději do 31. 12. 2025,
- c) třetí část poskytnuté dotace od 1. 1. 2026 nejpozději do 31. 12. 2026.

Dne 3. 9. 2025 Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel žádost příjemce o dodatek č. 2 k výše popsané smlouvě. Příjemce žádá o změnu termínu použití dotace, změnu termínu vyúčtování a úpravu termínu čerpání 2. a 3. části dotace z důvodu zpoždění harmonogramu prací. Aktuálně probíhají přeložky inženýrských sítí (nízké a vysoké napětí, optické kabely), bez jejichž dokončení nelze pokračovat v dalších stavebních pracích. Podle upraveného harmonogramu byly tyto práce na přeložkách ukončeny do konce srpna 2025 a stavební práce znovu zahájeny v září 2025. Vlivem povodní došlo i k posunu termínu zahájení realizace, ale i přeložek výše uvedených inženýrských sítí.

Z tohoto důvodu není příjemce schopen dle stávající Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2025 plně vyčerpat druhou část dotace ve výši 100 mil. Kč k termínu do 31. 12. 2025, žádá o prodloužení použití dotace do 31. 12. 2026, čímž dojde k posunutí vyplacení 3. části dotace, ve výši 35 000 000 Kč, k 28. 2. 2027. Upravený časový harmonogram je součástí tohoto materiálu.

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03704/OSKPP/DSM ze dne 9. 8. 2024 mezi Olomouckým krajem a příjemcem ve znění přílohy č. 01 usnesení v následujícím znění:

Stávající znění čl. I odst. 3 písm. c) Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci v následujícím časovém rozmezí:

- c) 3. část dotace, ve výši 35 000 000 Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých), určená pro rok 2026, bude poskytnuta nejpozději do 28. 2. 2026.,

Stávající znění čl. I odst. 3 písm. c) Smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci v následujícím časovém rozmezí:

- c) 3. část dotace ve výši 35 000 000 Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých), určená pro rok 2027, bude poskytnuta nejpozději do 28. 2. 2027.

Stávající znění čl. II odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zní:

- b) druhou část poskytnuté dotace 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025,
- c) třetí část poskytnuté dotace od 1. 1. 2026 nejpozději do 31. 12. 2026.

Stávající znění čl. II odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy se mění a nově zní:

- b) druhou část poskytnuté dotace 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026,
- c) třetí část poskytnuté dotace od 1. 1. 2027 nejpozději do 30. 6. 2027.

Stávající znění čl. II. odst. 5 věta první Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zní:

Příjemce je povinen do tří měsíců po ukončení příslušné části akce v daném roce, nejpozději však do 31. 5. 2025 u 1. části dotace, do 31. 5. 2026 u 2. části dotace, předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté části dotace, a do 31. 5. 2027 předložit závěrečné vyúčtování, a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Stávající znění čl. II. odst. 5 věta první Smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je povinen do tří měsíců po ukončení příslušné části akce v daném roce, nejpozději však do 31. 5. 2025 u 1. části dotace, do 31. 1. 2027 u 2. a 3. části dotace, předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté části dotace, a do 31. 7. 2027 předložit závěrečné vyúčtování, a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Stávající znění čl. II. odst. 9 Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zní:

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část v roce 2024, vrátí příjemce dotaci nebo její část v tomto roce na účet poskytovatele [redacted]. Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele [redacted].

Stávající znění čl. II. odst. 9 Smlouvy se mění a nově zní:

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část, vrátí příjemce dotaci nebo její část na účet poskytovatele č. [redacted]. Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele č. [redacted].

Uzavření tohoto dodatku doporučila Komise pro mládež a sport na svém zasedání dne 3. 9.2025.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22. 9. 2025

Strana 2 (celkem 5)

40.– Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Česká Ves

1. **rozhodnout** o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2024/03704/OSKPP/DSM ze dne 9. 8. 2024 s příjemcem Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, 790 81 Česká Ves, IČO: 00636037, kterým se prodlužuje se termín použití dotace, termín vyúčtování dotace a úprava termínu čerpání 3. části dotace, podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení

Přílohy materiálu:

Usnesení – Příloha č. 01 – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Česká Ves

Zpráva k DZ příloha č. 02 – Žádost obce Česká Ves

Zpráva k DZ příloha č. 03 – Časový harmonogram

Zpráva k DZ příloha č. 04 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Česká Ves

Zpráva k DZ příloha č. 05 – Dodatek č. 1 mezi Olomouckým krajem a obcí Česká Ves