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Globální granty
• v rámci OP VK v programovém období 2007 až 2013
• finanční prostředky určené na rozvoj vzdělávání v kraji prostřednictvím realizace tzv. 

grantových projektů (GP)
• GP = tzv. měkké projekty financované z ESF (85 %) a SR (15 %) = 0 % dofinancování
• Možnost získat finanční podporu GP v tzv. výzvách k předkládání žádostí o finanční podporu 

vyhlašovaných Olomouckým krajem, které byly vyhlašovány v letech 2008 až 2013
• Realizace posledních GP ukončena k 30. 6. 2015, nyní probíhá finanční vypořádání
• Olomoucký kraj administrátorem GG = Zprostředkující subjekt (ZS) v rámci OP VK,  

administrací GG pověřeno od počátku oddělení grantových schémat (2007 – 2008 – na 
odboru strategického rozvoje kraje, 2009 – únor 2015 – na odboru investic a evropských 
programů, březen 2015 – doposud na odboru strategického rozvoje kraje, územního 
plánování a stavebního řádu)

• Olomoucký kraj v roli poskytovatele dotace na GP, který kontroluje čerpání finančních 
prostředků v souladu s pravidly OP VK, je odpovědný za dodržování podmínek vůči MŠMT 
(dohoda o spolupráci ŘO a ZS, rozhodnutí na jednotlivé GG, Metodika OP VK)



Přehled globálních grantů

Ve čtyřech oblastech podpory celkem 7 GG:
•1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
•1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“

– rozvoj vzdělávání především na ZŠ a SŠ s primární cílovou skupinou žáci

•1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v Olomouckém kraji“
•1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“

– rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků (MŠ, ZŠ, 
SŠ)

•1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“
•1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II“

– rozvoj vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, zejména ZŠ a SŠ

•3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
– prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího 

vzdělávání, cílová skupina účastníci dalšího vzdělávání



Finanční alokace a doba realizace GG

• Dohoda o spolupráci ŘO a ZS podepsána v prosinci 2007
• Rozhodnutí vydáno ze strany MŠMT na I. GG 1.1, 1.2 a 1.3 v září 2008, GG 

3.2 v červenci 2009, na II. GG 1.1, 1.2 a 1.3 pak v březnu 2011

• Finanční ukončování a uzavírání GG minimálně v řádu měsíců po ukončení 
realizace

GG Alokace v Kč Datum ukončení realizace GG
GG 1.1 258 265 667,00 30.6.2013
GG 1.1 II 161 581 799,00 30.6.2015
GG 1.2 93 914 788,00 30.6.2013
GG 1.2 II 51 015 450,00 30.6.2015
GG 1.3 117 393 485,00 30.6.2013
GG 1.3 II 63 769 300,00 30.6.2015
GG 3.2 220 345 583,00 30.12.2015
celkem 966 286 072,00



Od vyhlášení výzvy k realizaci GP

Vyhlášení výzvy

Ukončení výzvy

Hodnocení formálních náležitostí a 
kritérií přijatelnosti

Věcné hodnocení

Schválení orgány kraje 
(ROK, ZOK)

Vyhotovení a podpis 
Smlouvy o realizaci GP

Vyplacení zálohy ve výši 
25 %

Realizace 
GP

Výběrová komise



Realizace GP

V době realizace klíčová odpovědnost příjemce!

V době realizace GP činnost ZS spočívala zejména:
•v kontrole monitorovacích zpráv předkládaných příjemci a žádostí o platbu 
a jejich schvalování a proplácení
•schvalování podstatných změn a uzavírání dodatků ke smlouvě o realizaci 
GP
•klíčová průběžná komunikace s příjemci
•reportování vůči MŠMT
•provádění kontrol na místě (téměř u každého grantového projektu za 
období realizace, případně v době udržitelnosti)
•řešení nesrovnalostí – významná agenda, která bude řešena v budoucích 
letech



Kontrolní role Zprostředkujícího subjektu

NESROVNALOSTI = porušení smluvních podmínek, příručky pro příjemce

Do současnosti zaznamenáno cca 450 nesrovnalostí (včetně PRK, které nejsou 
nesrovnalost) v hodnotě cca 34 mil. Kč = téměř 3,9 % procenta skutečně čerpaných 
finančních prostředků v rámci GG

• překročení finančních limitů stanovených Příručkou pro příjemce 
• chybná publicita
• chybné odvody za SP a ZP, chybný odvod do FKSP z DPČ a DPP
• chybný výpočet náhrad za cestovné 
• nehospodárné výdaje
• platby nesouvisející s realizací projektu z projektového účtu (mylné platby)
• porušení podmínek při realizaci výběrových (zadávacích) řízení u veřejných 

zakázek
• úhrada nezpůsobilých výdajů dle Příručky pro příjemce 



Věcné zaměření projektů

• Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel

• Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

• Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním 
vzdělávání

• Výuka cizích jazyků

• Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod 
podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích 
plánů, využití ICT a e-learningových aplikací

• Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, cizích jazyků

• Zvýšení dostupnosti vzdělávání pro pedagogy

• Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých



Podpora žadatelů a příjemců
projekty technické pomoci

Olomoucký kraj realizoval v průběhu administrace GG projekty technické 
pomoci, jejichž hlavním cílem bylo zajištění řádné realizace GG a podpora 
žadatelů a příjemců. Celkem 6 projektů ve třech oblastech podpory (I a II), od 
roku 2008 do konce roku 2011, projekty II od roku 2012 do konce roku 2015

Oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 
v Olomouckém kraji I a II  
•osobní náklady na pracovníky ZS
•zajištění procesu hodnocení
•poplatky za bankovní účty
•technické vybavení pracoviště ZS
•vzdělávání pracovníků ZS



Podpora žadatelů a příjemců
projekty technické pomoci

Oblast podpory TP 5.2 – Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji I a 
II (alokace 1 245 380 Kč)

Oblast podpory TP 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících 
program v Olomouckém kraji I a II (alokace 623 133 Kč)

•Semináře pro žadatele a pro příjemce, konference
•Inzerce a články v regionálním tisku
•Webové stránky www.kr-olomoucky.cz/opvk
•Propagační předměty
•Kontaktní místo pro GG (sídlo oddělení grantových schémat, 6. patro RCO)
•Prezentace informací o GG na různých akcích
•Grafický manuál a označování povinnou publicitou
•Brožura „Dobrá praxe“

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Semináře pro žadatele a příjemce

Semináře pro žadatele 
• celkem bylo realizováno 29 akcí, kterých se účastnilo 958 osob

Semináře pro příjemce 
• celkem bylo realizováno 9 akcí, kterých se účastnilo 459 osob + 1 

seminář k veřejným zakázkám s účastí 65 osob

Konference ke globálním grantům v roce 2011:
• celkem 110 účastníků

Konference ke globálním grantům v roce 2014:
• celkem 91 účastníků



Statistika globálních grantů

Oblast podpory Alokace na GG 
v Kč

 Počet 
předložený

ch GP

Finanční prostředky 
požadované v rámci 

předložených GP v Kč

Počet 
realizovaných 

GP

Schválená 
finanční 
podpora 

realizovaných 
GP v Kč

1.1 419 847 466,00 627 2 659 754 763,39 118 419 212 059,26

1.2 144 930 238,00 172 578 747 061,62 51 145 374 708,66

1.3 181 162 785,00 252 997 810 519,79 57 177 484 150,96

3.2 220 345 583,00 288 862 533 545,58 77 204 133 854,12

Celkem 966 286 072 1 339 5 098 845 890,38 303 946 204 773,00
 



Počet přijatých žádosti a 
realizovaných GP



Realizované GP dle sídla příjemce



Realizované GP dle typu příjemce

Srovnání GG:

GG 1.1
65 % SŠ

GG 1.2
33 % ZŠ

GG 1.3
10 % VŠ, 
16 % školská 
zař.

GG 3.2
84 % ostatní



Finanční alokace na GP

- nejnižší dotace na 
projekt činila 659 
856,00 Kč (oblast 
podpory 3.2)

- nejvyšší dotace na 
projekt činila            
18 205 848,00 Kč 
(oblast podpory 1.1)

- průměrná dotace na 
projekt činila 3,12 
mil. Kč



Statistika procesu hodnocení

Relativní srovnání 
GG z hlediska 
vyřazení dle fáze 
hodnocení:

Formální hodnocení: 
nejvíce v 3.2

Kritéria přijatelnosti: 
nejméně 1.1 
nejvíce v 1.2

Věcné hodnocení: 
nejméně 1.2
nejvíce v 1.1, 1.3

Výběrová komise: 
nejvíce 1.1



Skutečné čerpání GG 

 

1) Důvody nedočerpání: Nebyl dostatek kvalitních projektů k podpoře, proto nebyly schváleny projekty do celé 
alokace (3.2) a nebylo možné z časových důvodů vyhlásit další výzvu

2) Projekt byl schválen, ale posléze příjemce odstoupil od smlouvy
3) Především reálné čerpání jednotlivých GP bylo nižší než schválená výše finanční podpory!

Oblast podpory
Celková alokace 

na GG v Kč

Schválená finanční 
podpora 

realizovaných GP v Kč

Skutečně vyplacená 
finanční podpora 

realizovaných GP v Kč k 6. 
11. 2015  

(17 GP v oblasti 3.2 není 
ještě finančně ukončeno - 

průběžný údaj)

% skutečně vyčerpané 
finanční podpory ze 
schválené finanční 

podpory

% skutečně 
vyčerpané finanční 
podpory z celkové 

alokace pro 
Olomoucký kraj

1.1 419 847 466,00 419 212 059,26 397 758 053,97 94,88 94,74

1.2 144 930 238,00 145 374 708,66 136 398 517,10 93,83 94,11

1.3 181 162 785,00 177 484 150,96 161 217 918,73 90,84 88,99

3.2 220 345 583,00 204 133 854,12 180 821 002,32 88,58 82,06

Celkem 966 286 072,00 946 204 773,00 876 195 492,12 92,03 89,98



Podpořené cílové skupiny, výstupy

Měřitelné výstupy GG Olomouckého kraje (k 1. 11. 2015)

• podpořeno 120 035 dětí a žáků

• podpořeno 4 482 pracovníků v dalším vzdělávání

• podpořeno 23 417 pracovníků škol a školských zařízení

• podpořeno 6 855 účastníků dalšího vzdělávání

• vytvořeno 2 184 nových/inovovaných produktů

• z toho 261 produktů s komponentou ŽP, 164 produktů s 
komponentou ICT a 298 produktů zaměřených na žáky se SVP



+ a – realizace GG a GP
+ příležitost pro rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji

+ možnost pro potenciální žadatele o GP získat finanční prostředky nad rámec 
„standardního“ financování školství

+ příležitost vyprofilovat vzdělávání, rozvinout vzdělávací programy, začlenit do 
vzdělávání nové vzdělávací metody, pomůcky, motivovat žáky

+ příležitost „zdarma“ vzdělat pedagogy v souladu s vývojem v oblasti vzdělávání

+ možnost věnovat větší pozornost žákům se SVP

+ možnost alespoň částečně zmodernizovat vybavení, např. výpočetní technika

+ příležitost finančně motivovat pracovníky škol zapojením do realizačních týmů

+ příležitost získat finance na rozvoj oblasti vzdělávání dospělých

+ možnost získat dotační finanční prostředky přímo v regionu 



+ a – realizace GG a GP
- Počet žadatelů o finanční prostředky alokované v GG cca 4x převýšil možnosti GG

- Vytvoření a předložení žádosti pro mnoho příjemců nerealizovatelné vlastními silami = 
potřeba vlastních finančních prostředků na zpracování žádosti

- Metodika OP VK a navazující zákony
• množství různých metodik
• neustálá aktualizace metodik – mnohdy zásadní změny mezi jednotlivými aktualizacemi (PpP – 

 8. verze, PpŽ – 10. verze)
• nejasnosti v rámci metodik, nejasný výklad některých ustanovení metodik

- Zpoždění celého OP VK – 1. výzvy vyhlášeny v polovině roku 2008 (programovací 
období od 2007…)
-Monitorovací systém (Monit7+, Benefit7)
-NESROVNALOSTI => finanční postihy pro příjemce
-S ohledem na metodiku OP VK nedostatečná administrativní kapacita ZS a ne vždy 
dostatečná zkušenost a odbornost členů realizačních týmů u příjemců



Budoucnost globálních grantů
• Finanční vypořádání GP v oblasti podpory 3.2 do konce roku 2015
• Finanční vypořádání GG a projektů TP v průběhu roku 2016
• Udržitelnost 

• povinnost příjemců předkládat jednou ročně MZ o udržitelnosti, a to všech 
projektů v GG 3.2 (1. a 2. výzva 5 let, 3., 4. 5. výzva 2 roky) a 1. až 3. výzev I. GG 
1.1, 1.2 a 1.3 (po dobu 5 let)

• kontroly na místě v udržitelnosti
• nepodceňovat udržitelnost, sankce může být vrácení celé dotace!

• Reportování vůči MŠMT v období udržitelnosti
• To vše cca do roku 2018
• Dořešení agendy nesrovnalostí, PRK, případně nové nesrovnalosti z následných 

kontrol (udržitelnosti)
• Dokončení naplnění databáze výstupů projektů OP VK
• I nadále se můžete obracet na oddělení grantových schémat na OSR



OP VVV 2014 – 2020 
KAP Olomouckého kraje

• Nebude v OP VVV ekvivalent GG – výzvy nebudou vyhlašovány kraji
• Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) + místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) v 

rámci OP VVV, PO 3 – regionální školství = zajištění územní dimenze se zohledněním reálných 
potřeb škol v kraji/území

• KAP (společně s MAP) tedy analýzou a „strategií“ (dokument), který bude určovat, kam bude 
směřována podpora v OP VVV (PO 3) zejména prostřednictvím šablon + v IROP, stanoví priority 
podpory a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty, koncept KAP a MAPů je 
myšlenkou MŠMT 

KAP – týká se SŠ a VOŠ, zpracovává kraj za území kraje v rámci individuálního projektu
MAP – týká se MŠ a ZŠ, zpracovává se za území ORP v kraji, nositeli projektů jsou převážně MAS 

nebo ORP města – záleží na dohodě v území

MŠMT tak prostřednictvím KAP a MAPů získá informaci, na co by finanční prostředky OP VVV měly 
být vydány a na jaké projekty (zjednodušené formy vykazování - šablony) má vyhlašovat výzvy.  
Zaměření intervencí prostřednictvím šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ bude vycházet z KAP a MAP. 
Dalším významným „zdůvodněním“ KAP je soulad s KAP jako specifické kritérium přijatelnosti pro 
projekty v IROP.



OP VVV 2014 – 2020 
KAP Olomouckého kraje

• Olomoucký kraj v současné době dokončuje žádost o podporu projektu s názvem „Krajský 
akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“ a předpokládá se podání v nejbližších 
dnech

• Přípravou projektu pověřen OSR – oddělení grantových schémat ve spolupráci s OŠMT 
• Podstatou projektu příprava (vytvoření) KAP pro Olomoucký kraj (2 KAP, v roce 2016 a 

2019) a jeho realizace, monitoring a vyhodnocování, v rámci přípravy KAP
• Projekt KAP na 72 měsíců, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021

Příprava KAP - budování kapacit, analýza potřeb v území, analýza potřeb ve školách 
(dotazníkové šetření na školách), prioritizace potřeb na území kraje (vytvoření Rámce 
pro podporu infrastruktury a investic – seznam projektových záměrů pro invest. 
intervence pro IROP), stanovení cílů rozvoje škol – plány aktivit pro rozvoj vzdělávání 
ve škole, školní akční plány vzdělávání (včetně workshopu), tvorba KAP, schválení KAP 
(předpokládá se nejdříve na podzim 2016)

Realizace , vyhodnocování a monitoring KAP – tematická setkávání, platformy, evaluace 
KAP, spolupráce s IPs



OP VVV 2014 – 2020 
KAP Olomouckého kraje

Povinná témata KAP: 
•podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
•podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální 
vzdělávání);
•podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
•rozvoj kariérového poradenství
•rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
•podpora inkluze
•infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory přírodovědného a 
technického vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, 
sociální inkluze, podpora center odborného vzdělávání, podpora celoživotního učení, 
podpora neformálního a zájmového vzdělávání)

Budou vytvořeny tzv. platformy, na jejich půdorysu se budou setkávat odborníci na daná 
témata.



Děkuji za pozornost

Ing. Martin Hrubý
vedoucí oddělení grantových schémat
Odbor strategického rozvoje kraje, 
územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11  Olomouc
tel.: +420 585 508 233
www.kr-olomoucky.cz/opvk 
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