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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – 
poskytovatel sociálních služeb- IV. etapa – novostavba RD 

Zábřeh, ul. Havlíčkova“  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : PRUMHOR, spol. s r.o. 

Se sídlem:  č.p. 824, 788 13 Rapotín 

Zápis v OR:  C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 47153903  
DIČ:  CZ47153903  

Zastoupený:  Ing. ONDŘEJ VEPŘEK, jednatel   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
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Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ č. 
2021/03549/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy je výstavba jednopodlažního, 
nepodsklepeného rodinného domu (novostavby) o zastavěné ploše 518,3 m2 se 
dvěma bytovými jednotkami, které jsou propojené spojovacím krčkem. Zastřešení 
bude provedeno plochou střechou se sklonem střešní roviny 2%.  Objekt bude 
sloužit pro potřeby příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních 
služeb. Každá domácnost bude sloužit pro 6 osob (dále jen „Smlouva“).  

Dne 19. 5. 2022 smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatek č. 1, kterým došlo 
k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 15. 6. 2022 
uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2, na základě kterého bylo v souladu s čl. 18, 
5.4.1 a čl. 5.3.3. písm. g) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení 
stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které 
jsou nedílnou Smlouvy, dohodnuta úprava sjednané ceny díla a prodloužení termínu 
plnění Smlouvy. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a s tím související změna ceny díla. Současně tímto dodatkem dochází 
k navýšení ceny díla dle ujednání Dodatku č. 2.  

Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a navýšení 
ceny díla dle ujednání Dodatku č. 2, a to následovně: 

Popis změn 
vícepráce / 

navýšení ceny díla 
v Kč bez DPH 

méněpráce 
v Kč bez DPH 

1) Doplnění parozábrany a chybějících spádových 251 496,81 0,00 
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klínů do skladby střešní konstrukce, ZL č. 3  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

2) Úprava (indexace) ceny díla – 2. čtvrtletí roku 2022 
(§222 odst. 4 ZZVZ) 

72 113,17 0,00 

3) Úprava (indexace) ceny díla – 3. čtvrtletí roku 2022 
(§222 odst. 4 ZZVZ) 

167 238,44 0,00 

Vícepráce a méněpráce, navýšení ceny díla celkem  490 848,42 0,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  490 848,42 

Dodatkem č. 2 byla smluvními stranami dohodnuta úprava dosud nefakturovaných 
položek soupisu prací, který je přílohou uzavřené smlouvy o dílo, dle měsíčního 
Odhadu indexu cen stavebních prací zveřejněného Českým statistický úřadem. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny u fakturovaných položek soupisu prací v 
6. měsíci (2. čtvrtletí 2022) a v 8. – 9. měsíci (3. čtvrtletí 2022). Fakturovaná částka 
v 6. měsíci 662 360,20 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,109 (zaokrouhleno) a 
navýšení bez zaokrouhlení indexu činí 72 113,17 Kč bez DPH. Fakturovaná částka 
v 8. měsíci 321 316,49 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,131 (zaokrouhleno) a 
navýšení bez zaokrouhlení indexu činí 42 143,96 Kč bez DPH. Fakturovaná částka 
v 9. měsíci 937 580,90 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,133 (zaokrouhleno) 
a navýšení bez zaokrouhlení indexu činí 125 094,48 Kč bez DPH.  

Vyúčtování navýšení ceny díla ve výši 239 351,61 Kč (72 113,17 Kč + 167 238,44 
Kč) bez DPH bude provedeno na základě samostatné faktury, kterou se Objednatel 
zavazuje uhradit nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 

2. S ohledem na výše uvedené změny se tímto mění celková cena díla uvedená v 
článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 
1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 15% DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena dle Smlouvy  

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

19 336 632,59 2 900 494,89 0,00 22 237 127,48 

3 035 025,81 0,00 637 355,42 3 672 381,23 

Cena dle Dodatku č. 1 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

141 811,51 21 271,73 0,00 163 083,24 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 2 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 490 848,42 73 627,26 0,00 564 475,68 
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Novostavba RD   

Přeložka vodovodu    
0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková cena díla  
včetně dodatků  

23 004 318,33 2 995 393,88 637 355,42 26 637 067,63 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 3 včetně DPH slovy: dvacet šest 
milionů šest set třicet sedm tisíc šedesát sedm korun českých šedesát tři haléřů. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/….. /2022 
ze dne 05. 12. 2022.   

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

 .Ing. Josef Suchánek 
       hejtman 

  
Ing. ONDŘEJ VEPŘEK 

jednatel 
 


