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Jednání statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje konané dne 13. 1. 2022 

 

Přeložky komunikací, úpravy křižovatek: 

1. přeložka II/448 – část severního spoje okružní křiž. „u Globusu“ – Křelovská - Řepčínská 
(etapa I. + II.) 

• zásadní stavba, která odvede zejména nákladní dopravu z obytných částí Hejčína a 
Řepčína => do doby realizace nelze nákladní dopravu v těchto městských částech 
omezovat 

• uzavírají se smlouvy budoucí s vlastníky pozemků – jak OK pro svoji část stavby, tak 
SMOl pro svoji část stavby 

 Závěry z roku 2021: Odbor investic SMOl ve věci budoucí smlouvy o zřízení VB na 
plynovod komunikuje s Ing. Miroslavem Kubínem vedoucím odboru investic KÚOK. 
Výstavba dálnice na Křelov by měla podle aktuálních informací probíhat v roce 2024 

2. III/4436 x III/4433 Droždín 

• přestavba křižovatky na okružní 

• podáno odvolání občanů Droždína proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• VZ už je vysoutěžená a jak bude vydáno stavební povolení, může se začít realizovat, 
SSOK svoji část, SMOl svoji část 

 Závěry z roku 2021: Obě dvě strany potvrdili pokračování v projektu. 

 

3. II/448 rekonstrukce křižovatky ulic Dobrovského, Dlouhá, Václava III.(okružní křiž.) 

• SMOl pořídil studii, která byla předána odboru dopravy KÚOK a SSOK 

• SSOK připravuje projektovou dokumentaci 

 Závěry z roku 2021: Dle sdělení SSOK zahájení pořízení projektové dokumentace se 
nakonec nedostalo do jejich rozpočtu na tento rok.   

 

4. přeložka II/635 – Hejčín, Tomkova – Svatoplukova 

• přeložka zlepší stávající a dlouhodobě neudržitelnou situaci křižovatky „U Anči“ včetně 
křížení železniční trati 

• SMOl pořídil dopravní studii této přeložky, která rovněž sloužila jako podklad pro nový 
územní plán 

• studie byla předána na odbor dopravy KÚOK  

 Závěry z roku 2021: SMOl se nabídlo, že zpracuje projektovou dokumentaci DUR, ale 
požaduje příslib Olomouckého kraje, že záměr bude realizován.  
 

Rekonstrukce komunikací: 

1. III/03551 ul. Holická od okružní křižovatky s I/35 po křižovatku s I/55 

•  rekonstrukce částí komunikace s provedením odvodnění, cyklopruhy (již probíhá 
společná příprava s KÚOK) 

• realizaci je třeba koordinovat s výstavbou nadjezdu, jehož zahájení plánuje 
Správa železnic na 4. Q 2022   

• Přepracovává se část dokončené DUR (nutnost vyhnout se pozemkům jednoho 
soukromého vlastníka), řeší se majetkoprávní vztahy 

• Přepracovaná DUR je dokončena a nachystána na inženýrskou činnost (IČ) – 
rozeslání na dotčené orgány k vyjádření. Dnes byla však projektant ještě požádán o 
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prověření, zda není možno vyhnout se investici na pozemku BM Land – prověří 
nejdříve 20.1.2021. je top jediný majetkoprávní vztah, který vázne. IČ předpokládáme, 
že proběhne do konce 1Q/2021, pokud bude vyřešen poslední majpráv. vztah, mohlo 
by být cca v 04/2021 požádáno o ÚR.  

 Závěry z roku 2021: Obě strany se shodly na koordinaci se Správou železnic 

 

Veřejná doprava 

1. Studie dokončení hlavního terminálu veřejné dopravy 

• pořízení studie souvisí s přemístěním stávajícího autobusového nádraží do blízkosti 
vlakového nádraží a s neudržitelnou stávající situací kapacity přednádražního 
prostoru => nutná spolupráce SMOl + OK + KIDSOK + DPMO + SŽ + ČD 

 Závěry z roku 2021: proběhne samostatné jednání se všemi dotčenými zástupci. 
Město upozornilo, že řešení terminálu veřejné dopravy je v zájmu zejména KIDSOKu. 

 

Další případná témata k diskuzi 

 

Přeložky komunikací, úpravy křižovatek: 

 

1. II/435 x II/570 (Dolní novosadská – Keplerova) 

• úprava stávající nevyhovující a nepřehledné křižovatky 

 Závěry z roku 2021: Bylo osvětleno, že dle Územního plánu Olomouc je počítáno s 
přeložkou části ulice Dolní Novosadské (silnice II/435) jižně od křížení s ulicí 
Keplerovou (silnicí II/570), vč. úpravy uvedené křižovatky – koncepční prvek DS-21. 

2. II/570 ul. Keplerova x Šlechtitelů   

• úprava geometrie křižovatky pro zajištění bezpečnosti provozu (místo častých 
tragických dopravních nehod) 

 Závěry z roku 2021: odbor dopravy a územního rozvoje MMOl se spojí s SSOK a 
pokusí se najít vhodné řešení k eliminaci dopravních nehod. 

 

3. II/448 Pasteurova x Jeremenkova 

• úprava tvaru křižovatky 

 Závěry z roku 2021: SMOl zpracuje studii vhodné řešení úpravy. 
 

4. II/ 448 Komenského x Dobrovského x MK Jiřího z Poděbrad 

• úprava křižovatky je zařazena v akčním plánu Bezbariérových tras 

• nevhodné délky přechodů 

 Závěry z roku 2021: SMOl pořídí investiční záměr vhodného řešení. 
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Rekonstrukce komunikací: 

 

1. III/4432 – Lošov - Svolinského  

• průtah obcí Lošov, řešení odvodnění komunikace (voda stéká z komunikace na 
soukromé pozemky a do nemovitostí), s tím spojená realizace chodníků a přechodů 
pro chodce- PD zpracována v roce 2013, nutná koordinace s krajem 

 Závěry z roku 2021:  
o KUOK prověří možnosti realizace či oprav odvodnění komunikace v kritických 

místech tak, aby nebyl srážkovými vodami ohrožován majetek třetích osob. 
o SMOl přijde s návrhy řešení místní úpravy DZ u přechodu pro chodce na 

vjezdu do Lošova od Sv. Kopečku 

 

2. II/448 ul. Litovelská, tř. Míru po křižovatku s ul. Pražská 

•  rekonstrukce komunikace společně s rekonstrukcí tramvajových zastávek (DPMO) a 
přechodů pro chodce (SMOl) 

 Závěry z roku 2021: DPMO počítá s rekonstrukcí kolejové části 2025-2026. 

 

3. II/446 – průtah městskou částí Chomoutov 

• rekonstrukce komunikace (snížení nivelety komunikace, oprava povrchu, zklidnění 
dopravy) 

• velké množství stížností místních obyvatel na zvýšení bezpečnosti provozu => 
požádat KÚOK o pořízení studie 

 Závěry z roku 2021: SSOK nemá momentálně opravu v plánu, silnice je v dobrém 
stavu 
 

4. III/4465 – Chomoutov (směr Horka) 

• rekonstrukce komunikace (odvodnění komunikace, oprava povrchu)  

 Závěry z roku 2021: dle dostupných informací MMOl obec Horka nad Moravou 
v současné době pořizuje studii cyklostezky podél uvedené komunikace 

 

5. II/570 Slavonín (ul. Slavonínská, Jižní, Zolova) + MČ Nedvězí 

• zpracována dokumentace rekonstrukce komunikace vč. odvodnění, úprava geometrie 
křižovatek, úpravy autobusových zastávek  

• SMOl požadovalo do dokumentace doplnit chybějící navazující chodníky a přechody 
pro chodce => požadavek nebyl do dokumentace zapracován  

 Závěry z roku 2021: Olomoucký kraj zjistí stav přípravy a stav požadavku města  

 

Cyklopruhy: 

1. II/435 Dolní Novosadská 

• akce navazuje na realizované cyklopruhy na ul. Střední Novosadská 

• odbor investic zpracovává DUR na umístění cyklopruhů a bezbariérové úpravy 

• SSOK podmiňuje svůj souhlas se stavbou vyřešením majetkoprávních vztahů ke 
stávající kanalizaci, jejíž vlastník není známý 

• SŽ také ještě nevydala souhlasné stanovisko ke SP (k DUR kladné stanovisko 
vydala), řeší tam i svoji část stavby 
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• DUR je zpracována. SŽ stále nekontaktovalo PČR (informace z minulého týdne), 
takže jejich souhlas s majetkoprávním řešením nemáme. Kanalizace – bylo zjištěno, 
že SSOK se v minulosti hlásilo, podle informací měl být kraj vyzván, aby se ní 
přihlásil. 

 Závěry z roku 2021: informace byly vzaty na vědomí 

 

2. II/635 Dolní hejčínská – Na Střelnici 

• zpracovaný investiční záměr na umístění cyklopruhů, vč. navazujících chodníků  

 Závěry z roku 2021: informace byly vzaty na vědomí  

 

3. III/4436 Samotišky - Droždín – Bystrovany 

• vybudování cyklostezky podél silnice  

• zatím jsou povětšinou záporné reakce vlastníků na případné prodeje pozemků 

 Závěry z roku 2021: informace byly vzaty na vědomí  

 

4. III/4359h Týnecká 

•  provádění údržby cyklopruhů a cyklostezky  

 Závěry z roku 2021: Olomoucký kraj prověří majetkové vztahy stavby. 

 

 


