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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh“  

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                      XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro 
výstavbu nových výjezdových základen Zábřeh 

VHH stavební a obchodní s.r.o. 

Se sídlem:  Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

Zápis v OR:  C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 285 97 168  
DIČ:  CZ28597168  

a    
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    VHH THERMONT s.r.o. 

Se sídlem:  Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

Zápis v OR:  C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 258 78 778  
DIČ:  CZ25878778  

Zastoupený:  VÁCLAV HRUBÝ, jednatel společnosti VHH THERMONT 
s.r.o., zastoupen na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022 
DANIELEM HRUBANEM, jednatelem společnosti VHH 
stavební a obchodní s.r.o. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZZS 
OK – Výstavba nových výjezdových základen – Zábřeh“ č. 2022/03575/OI/DSM, 
kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba nové výjezdové základny 
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace. 
Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 2 výjezdové posádky 
s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“).    

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce 
a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto 
dodatkem ke změně ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla.  

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se z důvodu nalezení neúnosného podloží po zahájení stavby 
dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
změn: 
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Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Změna založení stavby, včetně výkopů, ZL č. 1  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

3 217 360,18  -906 379,19    

Vícepráce a méněpráce celkem  3 217 360,18 -906 379,19    

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  2 310 980,99 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na 
změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:  

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 27 829 985,00 5 844 296,85 33 674 281,85 

Cena dle Dodatku č. 1  2 310 980,99 485 306,01 2 796 287,00 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně dodatku 

30 140 965,99 6 329 602,86 36 470 568,85 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku bez DPH slovy: třicet šest milionů 
čtyři sta sedmdesát tisíc pět set šedesát osm korun českých osmdesát pět haléřů. 

3. Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na nutnost vypracování statického 
návrhu řešení nového založení stavby, které nebylo možné v době uzavření 
smlouvy o dílo předvídat a které má prokazatelný vliv na schopnost zhotovitele 
řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, na prodloužení termínu 
dokončení díla stanoveného v čl. III. odst. 1 Smlouvy o 14 dní, který nově činí: 

Termín dokončení díla:   14. 12. 2023 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 
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106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/….. /2022 
ze dne 19. 12. 2022.   

 
Příloha: Položkový rozpočet 

 

 

V Olomouci V Olomouci 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman 
 

………............................................. 
DANIEL HRUBAN 
jednatel společnosti 

na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022 

 


