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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – 
poskytovatel sociálních služeb- IV. etapa – novostavba RD 

Zábřeh, ul. Havlíčkova“  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : PRUMHOR, spol. s r.o. 

Se sídlem:  č. p. 824, 788 13 Rapotín 

Zápis v OR:  C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 47153903  
DIČ:  CZ47153903  
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Zastoupený:  Ing. ONDŘEJ VEPŘEK, jednatel   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ 
č. 2021/03549/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy je výstavba 
jednopodlažního, nepodsklepeného rodinného domu (novostavby) o zastavěné 
ploše 518,3 m2 se dvěma bytovými jednotkami, které jsou propojené spojovacím 
krčkem. Zastřešení bude provedeno plochou střechou se sklonem střešní roviny 
2%.  Objekt bude sloužit pro potřeby příspěvkové organizace Nové Zámky - 
poskytovatel sociálních služeb. Každá domácnost bude sloužit pro 6 osob (dále jen 
„Smlouva“).  

Dne 19. 5. 2022 smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatek č. 1, kterým došlo 
k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 15. 6. 2022 
uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2, na základě kterého byla v souladu s čl. 18, 
5.4.1 a čl. 5.3.3. písm. g) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení 
stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které 
jsou nedílnou Smlouvy, dohodnuta úprava sjednané ceny díla a prodloužení termínu 
plnění Smlouvy. Dne 8. 12. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3,  kterým 
došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu 
dokončení díla. Současně tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla dle 
ujednání Dodatku č. 2.  

Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 
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1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a navýšení 
ceny díla dle ujednání Dodatku č. 2, a to následovně: 

Popis změn 
vícepráce / 

navýšení ceny díla 
v Kč bez DPH 

méněpráce 
v Kč bez DPH 

1) Doplnění vrstev vnější omítky, ZL č. 6 
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

129 835,54 0,00 

2) Broušení litých podlah, ZL č. 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  22 199,65 0,00 

3) Doplnění vnějšího lešení, ZL č. 10  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

30 982,02 0,00 

4) Změna trasy přeložky vodovodu, ZL č. 5  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

135 122,70 -917 504,59 

5) Zrušení obložení stěn obkladem, ZL č. 7 
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -59 821,28 

6) Doplnění OSB desek pod oplechování atiky, ZL č. 8 
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

16 461,21 0,00 

7) Úprava (indexace) ceny díla – 4. čtvrtletí roku 2022 
(§222 odst. 4 ZZVZ) 

332 103,06 0,00 

8) Úprava (indexace) ceny díla – 1. čtvrtletí roku 2023 
(§222 odst. 4 ZZVZ) 

330 403,07 0,00 

Vícepráce a méněpráce, navýšení ceny díla celkem  997 107,25 -977 325,87 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  19 781,38 

Dodatkem č. 2 byla smluvními stranami dohodnuta úprava dosud nefakturovaných 
položek soupisu prací, který je přílohou uzavřené smlouvy o dílo, dle měsíčního 
Odhadu indexu cen stavebních prací zveřejněného Českým statistickým úřadem. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny u fakturovaných položek soupisu prací 
v 10. - 12. měsíci za 4. čtvrtletí 2022 a v 1. – 3. měsíci za 1. čtvrtletí 2023.  

Fakturovaná částka v 10. měsíci 2022 ve výši 1 163 328,40 Kč bez DPH je 
přepočtena indexem 1,140 (zaokrouhleno). Fakturovaná částka v 11. měsíci 2022 
ve výši 988 808,00 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,146 (zaokrouhleno). 
Fakturovaná částka v 12. měsíci 2022 ve výši 62 945,27 Kč bez DPH je přepočtena 
indexem 1,154 (zaokrouhleno). Součástí navýšení ceny je ve 12. měsíci 2022 
i indexace položek soupisu prací dle uzavřené smlouvy o dílo, které jsou použité 
pro ocenění části víceprací v dodatku č. 3 – ZL3. Fakturovaná částka ZL3 ve 12. 
měsíci 2022 ve výši  97 412,89 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,154 
(zaokrouhleno).  

Fakturovaná částka v 1. měsíci 2023 ve výši 533 496,72 Kč bez DPH je přepočtena 
indexem 1,159 (zaokrouhleno). Fakturovaná částka v 2. měsíci 20223 ve výši 
629 750,56 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,163 (zaokrouhleno). Fakturovaná 
částka v 3. měsíci 2023 ve výši 808 504,71 Kč bez DPH je přepočtena indexem 
1,168 (zaokrouhleno). Součástí navýšení ceny je v 3. měsíci i indexace položek 
soupisu prací dle uzavřené smlouvy o dílo, které jsou použité pro ocenění části 
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víceprací z dodatku č. 3 – ZL3. Fakturovaná částka ZL3 ve 3. měsíci 2023 ve výši 
43 682,76 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,168 (zaokrouhleno).  

Vyúčtování navýšení ceny díla ve výši 662 506,13 Kč (332 103,06 Kč + 330 403,07 
Kč) bez DPH bude provedeno na základě samostatné faktury, kterou se Objednatel 
zavazuje uhradit nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 

2. S ohledem na výše uvedené změny se tímto mění celková cena díla uvedená 
v článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 15% DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena dle Smlouvy  

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

 

22 371 658,40 2 900 494,89 637 355,42 25 909 508,71 

19 336 632,59 2 900 494,89 0,00 22 237 127,48 

3 035 025,81 0,00 637 355,42 3 672 381,23 

Cena dle Dodatku č. 1 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

141 811,51 21 271,73 0,00 163 083,24 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 2  
Novostavba RD   
Přeložka vodovodu   

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu    

490 848,42 73 627,26 0,00 564 475,68 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 4 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu 

 

19 781,38 120 324,49 -164 300,20 -24 194,33 

802 163,27 120 324,49 0,00 922 487,76 

-782 381,89 0,00 -164 300,20 -946 682,09 

Celková cena díla  
včetně dodatků  

23 024 099,71 3 115 718,37 473 055,22 26 612 873,30 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 4 včetně DPH slovy: dvacet šest 
milionů šest set dvanáct tisíc osm set sedmdesát tři korun českých třicet haléřů.   

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny trasy přeložky vodovodu, zajištění 
povolení změny stavby před dokončením a dalších změn stavby 
(vícepráce/méněpráce) dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného 
v čl. II. odst. 2 Smlouvy, a to následovně: 

Čl. II. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 
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Termín dokončení díla:  
do 1,5 měsíce po nabytí právní moci povolení změny stavby 
před dokončením na přeložku vodovodu 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/….. /2023 
ze dne 12. 6. 2023.   

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

  

Ing. Josef Suchánek 
       hejtman 

  
Ing. ONDŘEJ VEPŘEK 

jednatel 
 


