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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – 
poskytovatel sociálních služeb- IV. etapa – novostavba RD 

Zábřeh, ul. Havlíčkova“  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : PRUMHOR, spol. s r.o. 

Se sídlem:  č. p. 824, 788 13 Rapotín 

Zápis v OR:  C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 47153903  
DIČ:  CZ47153903  
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Zastoupený:  Ing. Ondřej Vepřek, jednatel   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ 
č. 2021/03549/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy je výstavba 
jednopodlažního, nepodsklepeného rodinného domu (novostavby) o zastavěné 
ploše 518,3 m2 se dvěma bytovými jednotkami, které jsou propojené spojovacím 
krčkem. Objekt bude sloužit pro potřeby příspěvkové organizace Nové Zámky - 
poskytovatel sociálních služeb (dále jen „Smlouva“).  

Dne 19. 5. 2022 smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatek č. 1, kterým došlo 
k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 15. 6. 2022 
uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2, na základě kterého byla v souladu s čl. 18, 
5.4.1 a čl. 5.3.3. písm. g) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení 
stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které 
jsou nedílnou Smlouvy, dohodnuta úprava sjednané ceny díla a prodloužení termínu 
plnění Smlouvy. Dne 8. 12. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 a dne 20. 06. 
2023 Dodatek č. 4,  kterými došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně 
ceny díla. Současně došlo Dodatkem č. 4 k prodloužení termínu dokončení díla.  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla. Současně tímto 
dodatkem dochází k navýšení ceny díla dle ujednání Dodatku č. 2 a opravě 
administrativní chyby v příloze Dodatku č. 4.  

Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

 

II. 
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ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a navýšení 
ceny díla dle ujednání Dodatku č. 2, a to následovně: 

Popis změn 
vícepráce v Kč 

bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Povrchová úprava ŽB stropu a změna kabelů 
osvětlení, doplnění ukončení pro čističky 
vzduchu, ZL 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

111 785,59 -166 758,27 

2) Doplnění mikropilot pro základové patky pergol, 
ZL č. 13 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

151 450,62 0 

3) Změna oplocení, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  521 100,93 -369 800,00 

4) Doplnění drážky na fasádě, ZL č. 16 (§ 222 odst. 5 
ZZVZ)  

22 757,22 0 

5) Změny vnitřního vybavení místností – ZTI, 
nábytek, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

59 673,51 -138 016,63 

6) Příprava elektro pro FVE, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)  

41 567,88 0,00 

7) Doplnění osvětlení příjezdové cesty, ZL č. 18  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

14 597,45 0,00 

8) Doplnění signalizace do bezbariérových koupelen, 
ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

20 272,15 0,00 

9) Změna využití místností a vybavení, ZL č. 20  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

0,00 -585 804,80 

10) Úprava (indexace) ceny díla – 2. čtvrtletí roku 2023 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

535 419,48 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem  1 478 624,83 -1 260 379,70 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  218 245,13 

Dodatkem č. 2 byla smluvními stranami dohodnuta úprava dosud nefakturovaných 
položek soupisu prací, který je přílohou uzavřené smlouvy o dílo, dle měsíčního 
Odhadu indexu cen stavebních prací zveřejněného Českým statistickým úřadem. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny u fakturovaných položek soupisu prací 
v 4. - 6. měsíci za 2. čtvrtletí 2023.  

Fakturovaná částka ve 4. měsíci 2023 ve výši 882 202,08 Kč bez DPH je 
přepočtena indexem 1,169 (zaokrouhleno). Fakturovaná částka v 5. měsíci 2023 ve 
výši 1 563 421,62 Kč bez DPH je přepočtena indexem 1,170 (zaokrouhleno). 
Fakturovaná částka v 6. měsíci 2023 ve výši 701 706,65 Kč bez DPH je přepočtena 
indexem 1,171 (zaokrouhleno).  

Vyúčtování navýšení ceny díla ve výši 535 419,48 Kč bez DPH bude provedeno na 
základě samostatné faktury, kterou se Objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 30 
dní ode dne jejího doručení Objednateli. 
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2. S ohledem na výše uvedené změny se tímto mění celková cena díla uvedená 
v článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 15% DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena dle Smlouvy  

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

 

22 371 658,40 2 900 494,89 637 355,42 25 909 508,71 

19 336 632,59 2 900 494,89 0,00 22 237 127,48 

3 035 025,81 0,00 637 355,42 3 672 381,23 

Cena dle Dodatku č. 1 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu   

141 811,51 21 271,73 0,00 163 083,24 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 2  
Novostavba RD   
Přeložka vodovodu   

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu    

490 848,42 73 627,26 0,00 564 475,68 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 4 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu 

 

19 781,38 120 324,49 -164 300,20 -24 194,33 

802 163,27 120 324,49 0,00 922 487,76 

-782 381,89 0,00 -164 300,20 -946 682,09 

Cena dle Dodatku č. 5 

Novostavba RD   

Přeložka vodovodu 

 

218 245,13 32 736,77 0,00 250 981,90 

218 245,13 32 736,77 0,00 250 981,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková cena díla  
včetně dodatků  

23 242 344,84 3 148 455,14 473 055,22 26 863 855,20 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 5 včetně DPH slovy: dvacet šest 
milionů osm set šedesát tři tisíc osm set padesát pět korun českých dvacet haléřů.   

3. Současně se tímto dodatkem opravuje administrativní chyba v příloze Dodatku 
č. 4 – Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, kde je nesprávně u ZL 5, 5a, 5b 
a 5c uvedeno DPH  ve výši 15% namísto 21%. Tato chyba neměla vliv na cenu dle 
Dodatku č. 4. Opravená rekapitulace objektů stavby a soupisů prací tvoří Přílohu 
č. 2 tohoto dodatku.  
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III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/….. /2023 
ze dne 06. 11. 2023.   

 
Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 
2. Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací k Dodatku č. 4 

 
 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

  

Ing. Josef Suchánek 
       hejtman 

  
Ing. ONDŘEJ VEPŘEK 

jednatel 
 


