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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh“  

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro 
výstavbu nových výjezdových základen Zábřeh 

VHH stavební a obchodní s.r.o. 

Se sídlem:  Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

Zápis v OR:  C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 285 97 168  
DIČ:  CZ28597168  

a    
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    VHH THERMONT s.r.o. 

Se sídlem:  Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

Zápis v OR:  C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 258 78 778  
DIČ:  CZ25878778  

Zastoupený:  VÁCLAV HRUBÝ, jednatel společnosti VHH THERMONT 
s.r.o., zastoupen na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022 
DANIELEM HRUBANEM, jednatelem společnosti VHH 
stavební a obchodní s.r.o. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZZS 
OK – Výstavba nových výjezdových základen – Zábřeh“ č. 2022/03575/OI/DSM, 
kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba nové výjezdové základny 
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace. 
Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 2 výjezdové posádky 
s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“).  

Dne 22. 12. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dne 20. 06. 2023 Dodatek 
č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy a změně ceny díla. Dodatkem č. 1 
došlo současně k prodloužení termínu dokončení díla.  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce 
a méněpráce a s tím související změna ceny díla.  

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to o realizaci 
dohodnutých změn: 
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Popis změn 
vícepráce v Kč  

bez DPH 
méněpráce v Kč  

bez DPH 

1) Změna zdiva, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  162 928,83 -288 120,31 

2) Odpočet poplatku za skládku, ZL č. 6  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -153 190,63 

3) Lokální rekuperační jednotky, ZL č. 7  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

34 609,56 0,00 

4) Změna rozměru odvodnění garáže, ZL č. 8  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

126 120,55 -127 850,67 

5) Zrušení příčky v místnosti 1.23, ZL č. 9  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

13 174,60 -103 364,83 

6) Změna rozměrů radiátorů, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

55 076,67 -58 667,19 

7) Odpočet omítek stropů, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  0,00 -81 054,59 

8) Odpočet digestoří a ventilátoru, ZL č. 12  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -17 965,43 

9) Odpočet osoušečů rukou, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

0,00 -81 139,28 

10) Zrušení zábradlí na schodišti, ZL č. 14  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

6 819,50 -32 980,60 

11) Změna konstrukce atiky a doplnění kotvení atiky, ZL 
č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

250 016,69 -91 607,57 

12) Změna tloušťky HPL desek markýzy, ZL č. 16 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

0,00 -99 970,70 

13) Změna oplechování atiky, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

99 200,97 -112 033,01 

14) Odpočet vedlejších rozpočtových nákladů, ZL č. 18  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -16 549,90 

Vícepráce a méněpráce celkem  747 947,37 -1 264 494,71 

Změna ceny díla celkem  -516 547,34 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to 
následovně:  

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku, činí: 

Název Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 27 829 985,00 5 844 296,85 33 674 281,85 

Cena dle Dodatku č. 1  2 310 980,99 485 306,01 2 796 287,00 

Cena dle Dodatku č. 2 645 889,56 135 636,81 781 526,37 
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Cena dle Dodatku č. 3 -516 547,34 -108 474,94 -625 022,28 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně dodatků 

30 270 308,21 6 356 764,73 36 627 072,94 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: třicet šest milionů 
šest set dvacet sedm tisíc sedmdesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/….. /2023 
ze dne 04. 12. 2023.   

 
Příloha: Položkový rozpočet 

V Olomouci V Olomouci 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman 
 

………............................................. 
DANIEL HRUBAN 
jednatel společnosti 

na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022 

 


