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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci stavby 

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – 
Realizace úsporných opatření budov Opavská 8“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

 
1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l :     VHH stavební a obchodní s.r.o. 

Se sídlem:  Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900 

Zápis v OR:  C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 28597168  
DIČ:  CZ28597168   

Zastoupený:  Danielem Hrubanem, jednatelem   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby 
„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Realizace 
úsporných opatření budov Opavská 8“ č. 2023/04554/OI/DSM. Předmětem díla 
je realizace energetických úsporných opatření budovy ředitelství školy – stavební 
objekt SO 01 a budovy dílen, šaten a kanceláří – stavební objekt SO 02.  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění 
Smlouvy. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy, a to o realizaci 
dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

1) Dodávka a montáž chybějícího okna O/01 u SO 01, ZL č. 1 
(§222 odst. 5 ZZVZ) 

46 346,90  0,00 

2) Dodávka a montáž druhé vrstvy izolace na půdě u SO 01, 
ZL č. 4 (§222 odst. 5 ZZVZ)  

129 089,18 0,00 

3) Zazdění 2 dveří v SO 02, ZL č. 2 (§222 odst. 4 ZZVZ)  25 190,94 -120 355,07 

4) Odpočet roletové mříže ve svařovně u SO 01, ZL č. 3 (§222 
odst. 4 ZZVZ) 

0,00 -33 984,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 200 627,02 -154 339,07 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  46 287,95 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:  

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

 

 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 10 443 524,64 2 193 140,17 12 636 664,81 
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Cena dle Dodatku č. 1  46 287,95 9 720,47 56 008,42 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatku č. 1  

10 489 812,59 2 202 860,64 12 692 673,23 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvanáct milionů 
šest set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát tři korun českých dvacet tři haléřů.   

3. Současně se smluvní strany se dohodly na změně termínu uvedeného v čl. II. odst. 
1 Smlouvy pro část díla – zateplení obvodové stěny u stavebního objektu SO 
01 přiléhající ke školní kuchyni, a to následovně: 

Čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:  

a) Termín zahájení výroby nových výplní otvorů:  
do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

b) Termín zahájení stavebně montážních prací nových výplní otvorů:  
do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

c) Termín ukončení stavebně montážních prací nových výplní otvorů:  
do 35 dnů od zahájení stavebně montážních 
prací na nových výplních otvorů  

d) Dokončení zbývajících prací (zateplení, omítkářské, klempířské a malířské 
práce) s výjimkou zateplení obvodové stěny u stavebního objektu SO 01 
přiléhající ke školní kuchyni:  nejpozději do 30. 06. 2024 

e) Dokončení zateplení obvodové stěny u stavebního objektu SO 01 
přiléhající ke školní kuchyni:  nejpozději do 31. 07. 2024 

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
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4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2024 ze dne 08. 04. 2024.  

 
 
Příloha: Položkový rozpočet  

 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele:       

        
 
Ing. Josef Suchánek Daniel Hruban 
             hejtman     jednatel  


