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Zápis z jednání příprav cyklostezky Šternberk – Litovel (v Hnojicích 26. 4. 2021) 

Přítomni: Ing. Petr Smítal (cyklokoordinátor OLK), Ing. Stanislav Losert (cyklokoordinátor OLK), 

Ing. Jaroslav Martinek (cyklokoordinátor OLK), Ing. Stanislav Orság (město Šternberk), 

Viktor Kohout (město Litovel), Lubomír Broza (město Litovel), Ing. Jiří Petřek 

(Mikroregion Šternbersko), David Berka (Mikroregion Šternbersko), Mgr. Pavel 

Roubínek, Ph.D. (Mikroregion Šternbersko), Ing. Radim Wrana (obec Lužice), Ing. 

Blanka Hežová (obec Hnojice), Blanka Adamová (obec Hnojice), Jan David (Obec Liboš), 

Mgr. Jiří Šindler (obec Štěpánov), JUDr. Jarmila Capková (obec Žerotín), Radovan Štábl 

(obec Pňovice). 

Na jednání se probíral aktuální stav příprav cyklostezek mezi obcemi v úsecích mezi Šternberkem a 

Litovlí. Jedná se o tyto úseky: Šternberk – Lužice – Stádlo – Hnojice – Žerotín – (Strukov) – Pňovice – 

Tři Dvory – Litovel. Jednání navázalo na předchozí, které se uskutečnilo v dubnu 2019. Aktualizace 

budou vyznačeny červenou barvou do původního zápisu. 

1. Úsek Šternberk – Lužice: 

 V tomto úseku podél Sitky byla cyklostezka postavena v roce 2008, v intravilánu Lužic 

pak v roce 2018. 

 Obě stezky jsou v režimu C9 (stezka pro pěší a cyklisty se smíšeným provozem). 

 Koncepce přepokládá ještě vazbu na Šternberk okolo ČOV na ul. Lhotskou, kde město 

připravuje nový železniční přejezd pro cyklisty a nové úseky stezek podél Věžní a 

směrem k areálu MJM. 

 Zde s vedla debata o možnosti opravy úseku směrem od Lhotské ulice do Lužic, 

nesoulad faktického umístění stávající komunikace s katastrem (pozemek SPÚ 711). 

Není prioritou obce Lužice. 

  

2. Úsek Lužice – Stádlo: 

 Navrhovaná nová stezka by na konci intravilánu byla svedena od silnice II/447, 

nejprve by vedla po polní cestě směrem k Sitce parc. č. 440/5 k. ú. Lužice u Štb. (ve 

směru do Stádla, místní části Štěpánova). 

 Jednou variantou může být poloha v blízkosti Sitky - nedojde k rozdělení obdělávané 

plochy, ale za cenu splnění podmínek Povodí Moravy a zásahu do pozemku soukromé 

osoby a ZD. 

 Druhou variantou, by podle návrhu p. Wrany, bylo vést stezku přibližně v polovině 

polí, kde má obec Lužice v majetku pozemky liniového charakteru (p. č. 719, 684/25, 

684/5, 684/26 v k. ú. Lužice a 431 v k. ú. Stádlo) 

 Vedla se diskuze, zda musí být stezka v souladu s územním plánem. Po prověření 

situace je závěr, že v extravilánu nemusí být vyčleněna cyklostezka jako plocha. Viz 

§18, odst. 5 stavebního zákona. 

 Dílčí závěr: obec Lužice si nechá zpracovat projektovou dokumentaci. Nutná 

dohoda se Štěpánovem na finální podobě trasy a procesu příprav. Dále je nutné 

zajistit to, že projekt bude obsahovat i řešení cyklodopravy vstřícně k parcele 743 k. 

ú. Hnojice (viz úsek 3) přes pozemky parc. č. 428, 441 a 435! Jedná se o 

bezpečnostní princip, že křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou musí být 

vstřícné, nikoliv odsazené. 

 Lužice v tomto mají splněno, vydáno společné povolení, snaha o realizaci v roce 

2022 ve vazbě na dotace. Existuje dohoda se Štěpánovem na propojení přes 

pozemky parc. č. 428, 441 a 435 v případě realizace stezky. 
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3. Úsek Stádlo – Hnojice 

 V tomto úseku se pro obec Hnojice zpracovává projektová dokumentace pro SP Ing. 

Kláskem. 

 Stezka by vedla po pozemku původní polní cesty parc. č. 743 k. ú. Hnojice, který je 

v majetku obce, zaústěna bude do silnice III/4476. 

 Doporučuje se režim C8 nebo C9, přesný není znám. Pro zemědělskou techniku zřídit 

přejezdy. Dimenzovat a označit jako polní cestu je obtížně financovatelné. 

 Dílčí závěr: Zvolit variantu s ohledem na dotační možnosti. V případě žádosti o 

dotaci ze SFDI by bylo nejvhodnější C8. Vyústění ve Stádle pravděpodobně 

nevyžaduje součinnost obce Štěpánov (katastr končí až za komunikací 4476). 

 Obec dokončila přípravu a má zažádáno na SFDI (výsledky budou známy v červenci 

2021), očekávaná realizace je ještě v letošním roce i bez získání dotačních 

prostředků. 

 

4. Úsek Hnojice – Žerotín 

 Obecně se diskutovalo o režimu provozu na cyklistických komunikacích: 

 Stezky C8–C10 (pro (chodce a) cyklisty společné a dělené) jsou dotačně 

financovatelné ze SFDI. 

 Stezky C8, C9 s dodatkovou tabulkou pro výjimku vjezdu zemědělské techniky by 

mohl dotačně zafinancovat OLK, avšak pouze 2,5 mil. Kč na obec. 

 Cesta B11 (zákaz motorových vozidel s výjimkou zemědělské techniky) , pokud je 

v souladu s Krajskou koncepcí , je financovatelná pouze z Olomouckého kraje za 

výše uvedených podmínek. 

 

 V intravilánu obce Hnojice se dříve uvažovalo o vedení smíšené stezky v přidruženém 

dopravním prostoru, ale vzhledem k šířkovým poměrům se od tohoto záměru 

upustilo. 

 Cyklisté jsou v obci proto vedeni v HDP 

 V extravilánu Ing. Smítal navrhuje vybudovat smíšenou stezku pro chodce a cyklisty 

od trafostanice k Božím mukám, což je extravilánový úsek. Zde může být problém 

s překonáním Říčího potoka. Muselo by se vyřešit lávkou. 

 Od zatáčky s Božími muky by měla vést komunikace pro cyklisty ovšem s povoleným 

vjezdem zemědělské techniky (C8+E13) 

 700 m vede po katastru obce Liboš, která je pro přípravu projektu nakloněna, ale 

nemá zájem se na ní podílet finančně. Zde by mohl Mikroregion vyjednat smlouvu o 

spolupráci. 

 Dotčené pozemky ve vlastnictví obcí: k. ú. Liboš: 479, 480, k. ú. Žerotín: 464, 504 

 Obec Žerotín si nechala zpracovat projektovou dokumentaci ke stezce po polní cestě 

po hranici svého k. ú. (v PD navržena únosnost i pro zemědělskou techniku – dražší 

varianta). 

 V celém úseku se tak jedná o délku cca 1910 m klasické polní cesty, kde se náklady 

odhadují na cca 15 mil. Kč s obtížným financováním. 

 Je zde varianta stezku naprojektovat i prostředkem polí. To by však znamenalo 

vyjednávání s vlastníky pozemků a případné směny pozemků, což je komplikované a 

došlo by k rozčlenění jednotně obdělávané plochy. 
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 Problémové je také zaústění stezky do intravilánu obce. Jsou zde problémy vzhledem 

k přípravě výstavby nové lokality rodinných domů. 

 Dílčí závěr: měla by se zadat vyhledávací studie, která by prověřila možnosti 

trasování a vyřešila, jak na sebe navázat stezku z Hnojic do Žerotína. Ověřit 

výstavbu RD a možnost vést stezku podél II/447, což se po diskuzích jeví jako 

nejvhodnější, i přes nutnost řešení soukromých pozemků. 

 Zde nenastal výraznější posun od roku 2019. Částečně byla diskutována varianta 

řešení stezky v trase stávající polní cesty s dotací Olomouckého kraje (s využitím PD 

zpracované v minulosti Žerotínem). 

 Dále vyplynulo z debaty, že jako nejschůdnější se jeví trasování stezky severně od 

komunikace II/447. K tomu zpracoval Ing. Smítal záborový elaborát. 

 Bude svoláno separátní jednání zástupců obcí Hnojice, Žerotín. 

 Návrh termínu 16. 6. – u starosty Šternberka. Výsledkem by měla být shoda na 

trase schůdné majetkoprávně a s výhledem na zisk dotačních prostředků. 

 Návrh na uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci (podobně jako Babice-

Mladějovice).  

 

5. Úsek Žerotín (vč. intravilánu) – Strukov 

 Žerotín má zpracovanou PD pro smíšenou stezku pro chodce a cyklisty v intravilánu 

obce. Tuto akci však bude možné realizovat až po rekonstrukci silnice II/447, kterou 

má na starosti kraj, cca od 3. čtvrtletí 2019. Stavba stezky bude součástí širší akce, jež 

zahrnuje i stavbu veřejného osvětlení a parkovacích míst. 

 Žerotín i Strukov mají zájem na vzájemné napojení stezek na křižovatce U Zádruhy 

(silnice II/446 a II/447), ale musí se dohodnout, po které straně komunikace. 

Vhodnější je levá, směrem k Pňovicím, nutné je jednání s vlastníky a koordinace se 

Strukovem. 

 Problematickým místem je právě tato křižovatka (vyústění do ní), novou informací je 

snaha obce Strukov o vybudování stezky směrem na Žerotín. Projektantem je Ing. Martin 

Limanovský, 773963004, martin@limanovsky.com. 

 Dále byla diskutována snížená rychlost na 50 km ve směru od intravilánu Žerotína ke 

křižovatce (je zde pouze chodník k zastávce). 

 Obec má údajně ve stavebním řízení smíšenou stezku v intravilánu. 

 Nutné projednat i s Pňovicemi. 

 Návrh na termín jednání rovněž 16. 6. (s účastí zástupců Žerotína, Pňovic a Strukova). 

 

6. Úsek Žerotín – Pňovice 

 Žerotín má ve své PD zárodek stezky (účelové komunikace) směrem na Pňovice 

přibližně ze středu (S-J směr) intravilánu obce.  

 Vzhledem k budoucí výstavbě pískovny by tato trasa nebyla vhodná 

 Starosta Pňovic i Žerotína se shodují na tom, že by bylo dobré stezku vést od 

křižovatky U Zádruhy (II/446 a II/447) podél II/446 do obce Pňovice 

 Dílčí závěr: prověřit vlastnické poměry, rozhodnout se po jaké straně cesty bude 

stezky vedena 

 Ve hře je opět i původní varianta, problémem je majetkoprávní struktura, firma 

Zapa v minulosti koupila některé původně obecní pozemky, jednání rovněž 

s Povodím Moravy. Nutné svolat samostatné jednání v Pňovicích v 2. polovině 

roku. 

mailto:martin@limanovsky.com
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7. Úsek Pňovice – Tři Dvory 

 Zde mohou být problémy se zásahem do CHKO Litovelské Pomoraví 

 Nabízí se varianta postavit stezku na severní straně silnice II/447 

 Před křížením s železniční trati by stezka mohla odbočit a po stávající polní cestě by 

se dalo dostat k stávajícímu podjezdu pod železničním koridorem u Třech Dvorů. 

 Byla vypracována vyhledávací studie. CHKO Litovelské Pomoraví preferuje variantu 

co nejtěsněji souběžně s II/447, SSOK naopak dále od ní. 

 Potřeba dalšího jednání s SSOK ve vazbě na budoucí opravy mostů (varianta s širší 

římsou). Pozemky v extravilánech (pole) jsou dle slov starosty získatelné (s lidmi se 

dá komunikovat). 

 

8. Úsek Tři Dvory – Litovel 

 Je zpracována PD pro SP a probíhá stavební řízení 

 Na podzim 2019 bude město Litovel žádat na SFDI o dotaci 

 V Případě získání dotace se předpokládá realizace v roce 2020. 

 Úsek se nyní realizuje, do září 2021 by měl být hotový. 

 

Závěr: Bude probíhat průběžné předávání informací o přípravě jednotlivých úseků prostřednictvím 

Mikroregionu Šternbersko. Před koncem roku 2019 se jednání zopakuje – svolá MKR. 

Zazněl návrh místostarosty Lužice na pojmenování budoucí cyklostezky jménem Gustava 

Frištenského. 

 

Zapsali: Pavel Roubínek, Petr Smítal 

 

V Hnojicích 26. 4. 2021 


