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Počet 

Pořadové 
číslo 

žádosti 

Jméno 
příjemce 

Adresa příjemce 

Předmět dodatku 

Celkové 
výdaje dílčího 
projektu v Kč 

Výše 
podpory 

v % 

Výše 
podpory v 

Kč 
Důvod dodatku Kotel na tuhá paliva 

Tepelné 
čerpadlo 

Kondenzační 
kotel na 

zemní plyn 
Ostatní 

výhradně 
 biomasa-ruční 

výhradně 
 biomasa-

automatický 

1 29 
Milada 

Minářová 
XXX 

xxx Horní Studénky 
    x 130 000,00 75 95 000,00 

ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019)  
žádost schválena 
ROK 14. 9. 2020 (UR/100/47/2020)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 z důvodu 
zdržení prací probíhající rekonstrukce bytu. 

Výše dotace se nemění 

2 46 
Stanislav 
Smékal 

xxx 
xxx Dlouhá Loučka 

    x 155 000,00 80 107 500,00 

ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019)  
žádost schválena 
ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022 z důvodu 
vysoké vytíženosti vybraného dodavatele, 
karantény topenáře a prodlužujících se 
dodacích lhůt výrobce kotle a akumulačních 
nádob.  

Výše dotace se nemění. 

3 50 
xxx Antonín 

Ryšánek 
Xxx 

xxx Osek nad Bečvou 
    x 150 000,00 75 102 500,00 

ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020)  
žádost schválena 
ROK 14. 6. 2021 (UR/23/63/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 4. 2022, a to 
z důvodu pandemie COVID 19 a provedení 
komplexní rekonstrukce celého objektu, kdy 
došlo k navazujícím pracím a tím dochází 
k posunutí termínu finální stavby o několik 
měsíců.  

Výše dotace se nemění. 

4 83 
Petra  

Juříčková 
xxx 

xxx Ohrozím 
   x  300 000,00 75 102 500,00 

ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019)  
žádost schválena 
ROK 31. 8. 2020 (UR/99/43/2020)  
schválen dodatek  

Žadatelka požádala o změnu zdroje vytápění 
z původně uvedeného tepelného čerpadla 
nově na plynový kondenzační kotel. Důvodem 
je změna preferencí žadatelky a doporučení 
odborné firmy.  

Výše dotace se snižuje o 25 000,00 Kč. 
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5 517 
Otakar 

Ledvinka 
xxx 

xxx Těšetice 
    x 190 000,00 80 127 500,00 

ROK 7. 10. 2019 (UR/74/19/2019)  
žádost schválena 
ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022 ze 
zdravotních a finančních důvodů.  

Výše dotace se nemění. 

6 539 
xxx Jitka 

Krchňáková 
xxx 

xxx Mostkovice 
    x 400 000,00 80 127 500,00 

ROK 7. 10. 2020 (UR/74/19/2019)  
žádost schválena 
ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020)  
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o opětovné prodloužení 
termínu realizace a to do 30. 4. 2022 
z technických důvodů zapříčiněných 
současnou pandemií.  

Výše dotace se nemění. 

7 605 
Martina 

Rubačová 
xxx  

xxx Odry 
    x 210 000,00 75 102 500,00 

ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019)  
žádost schválena 
ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020)  
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 a to z důvodu 

probíhající rekonstrukce domu a nutnosti 
požádat o refinancování hypotečního úvěru.  

Výše dotace se nemění. 

8 652 
xxx Tomáš  

Filip 
xxx 

xxx Olomouc 
    x 250 000,00 80 127 500,00 

ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019)  
žádost schválena 
ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 z důvodu 
probíhající rekonstrukce nemovitosti.  

Výše dotace se nemění. 

9 
 

692 
 

Marcela 
Koláčková 

Xxx 
xxx Hradec-Nová Ves 

x     300 300,00 80 107 500,00 

ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019)  
žádost schválena 
ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020) 
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o změnu zdroje vytápění 
z původně schváleného tepelného čerpadla 
nově na kotel výhradně biomasa - ruční, a to 
z finančních důvodů. 

Výše dotace se snižuje o 20 000,00 Kč 



Usnesení_příloha č. 01 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace 
v Olomouckém kraji III.  

Rada Olomouckého kraje 10. 1. 2022                                                                                                                                       Strana 5 (celkem 13) 
9.1. – Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace  
Usnesení_příloha č. 01 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.  

 
Počet 

Pořadové 
číslo 

žádosti 

Jméno 
příjemce 

Adresa příjemce 

Předmět dodatku 

Celkové 
výdaje dílčího 
projektu v Kč 

Výše 
podpory 

v % 

Výše 
podpory v 

Kč 
Důvod dodatku Kotel na tuhá paliva 

Tepelné 
čerpadlo 

Kondenzační 
kotel na 

zemní plyn 
Ostatní 

výhradně 
 biomasa-ruční 

výhradně 
 biomasa-

automatický 

10 802 
xxx Daniel 
Novotný 

Xxx 
xxx Hranice 

    x 100 000,00 75  82 500,00 

ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019)  
žádost schválena 
ROK 18. 1. 2021 (UR/8/27/2021) 
schválen dodatek 
ROK 14. 6. 2021 (UR/23/63/2021) 
schválen dodatek 

Žadatel požádal o prodloužení termínu 
realizace do 30. 6. 2022 a to z důvodu 
pandemie COVID 19 a nedostatku a 
vytíženosti řemeslníků.  

Výše dotace se nemění. 

11 991 
Rostislav 
Václavík 

xxx 
xxx Jindřichov 

   x x  170 000,00 75 102 500,00 

ROK 9. 12. 2019 (UR/78/32/2019)  
žádost schválena 
ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění 
z původně plánovaného kotle na biomasu 
s ručním přikládáním na plynový kondenzační 
kotel a zároveň požádal o prodloužení termínu 
do 30. 6. 2022. Důvodem je celková 
rekonstrukce rodinného domu a finanční 
možnosti žadatele. 

Výše dotace se snižuje o 5 000,00 Kč. 

12 1073 
Petr  

Slezák 
xxx 

xxx Březnice 
    x 200 000,00 80 127 500,00 

ROK 9. 12. 2020 (UR/78/32/2019)  
žádost schválena 
ROK 18. 1. 2021 (UR/8/27/2021) 
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
realizace do 1. 8. 2022, a to z důvodu 
pracovních problémů celé dotace.  

Výše dotace se nemění. 

13 1119 
Vlastimil 
Šoustal 

xxx 
xxx Laškov 

    x 250 000,00 80 120 000,00 

ROK 9. 12. 2019 (UR/78/32/2019)  
žádost schválena ROK 18. 1. 2021 
(UR/8/27/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o prodloužení termínu 
realizace do 31. 8. 2022 ze 
zdravotních důvodu způsobených Covid 19 a 
následnou operací a současné z důvodu 
prodlevy ze strany nově osloveného 
dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 
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14 1151 
Václav  
Šramko 

xxx 
xxx Jeseník 

    x 240 000,00 75 102 500,00 

ROK 9. 12. 2019 (UR/78/32/2019)  
žádost schválena 
ROK 14. 12. 2021 (UR/5/68/2020)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022, a to 
z důvodu vytíženosti dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 

15 1246 
Ludmila 

Bednářová 
xxx  

xxx Smržice 
 
 

 
 

 
 

 
 

x 
 

136 000,00 75 102 500,00 

ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020)  
žádost schválena  
ROK 15. 2. 2021 (UR/11/47/2021)  
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 a to z důvodu 
vytíženosti dodavatelské firmy způsobené 
pandemií covid 19. 

Výše dotace se nemění. 

16 1533 
Jaroslav  
Horák 

xxx 
xxx Teplice nad Bečvou 

    x 300 000,00 80 107 500,00 

ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020)  
žádost schválena 
ROK 18. 1. 2021 (UR/8/27/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022 z 
finančních důvodů. 

Výše dotace se nemění. 

17 1541 
Petr  
Mahr 

xxx 
xxx Velká Bystřice 

   x  160 000,00 75 102 500,00 

ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020)  
žádost schválena 
ROK 18. 1. 2021 (UR/8/27/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění 
z původně schváleného kotle na pevná paliva 
výhradně biomasu ručního nově na plynový 
kondenzační kotel, a to z důvodu 
jednoduššího způsobu vytápění. 

Výše dotace se snižuje o 5 000,00 Kč. 
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18 1593 
Kamila 

Krechová 
xxx 

xxx Němčice nad Hanou 
    x 120 000,00 80 103 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena  
ROK 31. 5. 2021 (UR/22/68/2021)  
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022 z finančních 
důvodů způsobených pandemií covid 19. 

Výše dotace se nemění. 

19 1594 
Vlastimil 
Šoustal 

xxx 
xxx Laškov 

    x 150 000,00 75 95 000,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena  
ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o prodloužení termínu 
realizace do 31. 8. 2022 ze 
zdravotních důvodu způsobených Covid 19 a 
následnou operací a současné z důvodu 
prodlevy ze strany nově osloveného 
dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 

20 1758 
Petr  
Volf 

xxx  
xxx Žamberk  

    x 390 000,00 80 127 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 
ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 z důvodu 
nepříznivé epidemiologické situace a vývoji na 
trhu s energiemi. 

Výše dotace se nemění 

21 1764 
xxx Zuzana 

Hanuliaková, 
xxx 

xxx 
xxx Olomouc 

    x 160 000,00 75 102 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena  
ROK 19. 4. 2021 (UR/18/51/2021)  

schválen dodatek 

Žadatelka opětovně požádala o prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022, a to z 
důvodu nedostatku stavebního materiálu na 
trhu a rovněž nedostatku pracovních sil. 

Výše dotace se nemění. 
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22 1769 
Anděla 

Humplíková 
xxx 

 xxx Hranice 
x     220 000,00 80 107 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 
ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021) 
schválen dodatek 
ROK 4. 10. 2021 (UR/32/34/2021) 
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o změnu zdroje vytápění 
z tepelného čerpadla na kotel na biomasu-
ruční přikládání, a to z ekonomických důvodů.  

Výše dotace se snižuje o 20 000,00 Kč.  

23 1946 
Kristýna 
Psotková 

xxx 
xxx Zlaté Hory 

    x 190 000,00 80 107 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 
ROK 26. 7. 2021 (UR/26/75/2021) 
schválen dodatek 

Žadatelka požádala o prodloužení termínu 
realizace do 31. 8. 2021 z důvodu ztráty 
zaměstnání a pozastavení pracovních 
možností kvůli epidemiologickým nařízením.  

Výše dotace se nemění. 

24 2116 
Lukáš  
Coufal 

xxx 
xxx Šternberk 

    x 300 000,00 80 127 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 
ROK 14. 6. 2021 (UR/23/63/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022, a to 
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce rodinného 
domu. 

Výše dotace se nemění. 

25 2247 
Vladislav  

Šimek 
xxx 

xxx Bělotín 
    x 286 235,00 80 127 500,00 

ROK 27. 7. 2020 (UR/98/55/2020)  
žádost schválena 
30. 8. 2021 (UR/29/57/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 31. 8. 2022, a to 
z důvodu vysoké vytíženosti dodavatele a 
zpoždění při instalaci tepelného čerpadla. 

Výše dotace se nemění. 
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26 2255 
Vladimír  
Suchý 

xxx 
xxx Horka nad Moravou 

  x   250 000,00 80 127 500,00 

ROK 27. 7. 2020 (UR/98/55/2020)  
žádost schválena 
30. 8. 2021 (UR/29/57/2021)  
schválen dodatek 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění a to 
z původně uvedeného kotle automatického na 
tepelné čerpadlo.  Důvodem je nižší 
nákladovost, snazší obslužnost.  

Výše dotace se nemění. 

27 2268 
Anh Son 
Nguyen 

xxx 
xxx Horní Jelení 

 
    x 150 000,00 80 127 500,00 

ROK 14. 12. 2020 (UR/5/67/2020)  
žádost schválena 

Z důvodu prodeje nemovitosti bylo požádáno 
o změnu příjemce dotace a o prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 

Výše dotace se nemění. 

28 2308 
Jaroslav  

Jurů 
xxx 

xxx Ostrava 
    x 150 000,00 75 95 000,00 

ROK 14. 12. 2020 (UR/5/67/2020)  
žádost schválena 
ROK 30. 8. 2021 (UR/29/57/2021)  

schválen dodatek 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
termínu realizace do 30. 6. 2022 z důvodu 
zdlouhavého vyřizování stavebního povolení 
a velkého vytížení firem. 

Výše dotace se nemění. 

29 2330 
Martin  
Kamlar 

xxx 
xxx Rudan nad Moravou 

    x 150.000,00 80 127 500,00 

ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020)  
žádost schválena  
ROK 6. 12. 2021 (UR/37/61/2021) 
schválen dodatek 

Žadatel požádal o prodloužení termínu 
realizace do 31. 3. 2022 z důvodu pozdního 
dodání TČ.  

Výše dotace se nemění. 

30 2363 
Vlastimil 
Šoustal 

xxx 
xxx Laškov 

    x 150 000,00 75 95 000,00 

ROK 14. 12. 2020 (UR/5/67/2020)  
žádost schválena  

Žadatel požádal o prodloužení termínu 
realizace do 31. 8. 2022 ze 
zdravotních důvodu způsobených Covid 19 a 
vytíženosti dodavatele.  

Výše dotace se nemění. 
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Počet 

Pořadové 
číslo 

žádosti 

Jméno 
příjemce 

Adresa příjemce 

Předmět dodatku 

Celkové 
výdaje dílčího 
projektu v Kč 

Výše 
podpory 

v % 

Výše 
podpory v 

Kč 
Důvod dodatku Kotel na tuhá paliva 

Tepelné 
čerpadlo 

Kondenzační 
kotel na 

zemní plyn 
Ostatní 

výhradně 
 biomasa-ruční 

výhradně 
 biomasa-

automatický 

31 2495 
Zdenek 
Koláček 

Xxx 
xxx Pavlovice u Přerova 

 x    150 000,00 80 107 500,00 

ROK 19. 4. 2021 (UR/18/50/2021)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění 
z původně schváleného kotle na pevná paliva 
výhradně biomasu ručního nově na kotel na 
tuhá paliva výhradně biomasa - automat, a to 
z důvodu chyby dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 

32 2560 
xxx Alan  

Grezl  
xxx 

xxx Ostrava 
 x    250 000,00 80 107 500,00 

ROK 19. 4. 2021 (UR/18/50/2021)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění 
z původně schváleného kotle na pevná paliva 
výhradně biomasu ruční nově na kotel 
výhradně biomasa - automat, a to z důvodu 
k technickým omezením prostoru nemovitosti. 

Výše dotace se nemění. 

Pozn. do celkové ceny dílčího projektu je započítána cena nového zdroje vytápění/cena otopné soustavy, včetně veškerých 
stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu. 


