
 Číslo smlouvy objednatele: 2023/04372/OI/DSM/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

Rada Olomouckého kraje 26-08-2024                         Strana 4 (celkem 6) 
13.16. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní o provedení průzkumných, projektových a 
inženýrských prací a činností pro akci „SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín – 
rekonstrukce budovy Tomkova 40“  
Příloha č. 1 – Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní o provedení průzkumných, 
projektových a inženýrských prací a činností pro akci „SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – 
Hejčín – rekonstrukce budovy Tomkova 40“  

 

 

DOHODA O UKONČENÍ  
SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ 

 
o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací  

a činností pro akci  

„SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín – rekonstrukce 
budovy Tomkova 40“ 

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

___________________________________________________________________________________ 

1 .  O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO : 60609460 
DIČ: CZ60609460  

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Krajského úřadu 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Objednatel“) 

 
 
2 .  Z h o t o v i t e l : TECHNICO Opava s.r.o. 

Se sídlem:  Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava   

IČO:  25849204   
DIČ: CZ25849204  

Zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatel společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy: 

I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 02. 02. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu  
příkazní č. 2023/04372/OI/DSM pro akci „SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského 
Olomouc – Hejčín – rekonstrukce budovy Tomkova 40“, kdy předmětem plnění 
této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v zajištění potřebných 
podkladů, průzkumů a zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování 
projektové dokumentace, ve zpracování projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení (DÚSP), projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) a návrhu interiérového vybavení (nábytku a zařízení) včetně jeho 
rozmístění, výkon inženýrské činnosti směřující k vydání společného povolení, 
výkon činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby a výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).    

II. 
PŘEDMĚT DOHODY 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, 
a to z důvodu nevhodného statického stavu stávajícího objektu pro jeho využití 
v oblasti školství a vzdělávání.    

2. Smluvní strany konstatují, že ze strany Zhotovitele byl zčásti splněn závazek 
zajistit potřebné podklady, průzkumy a zaměření lokality v rozsahu nutném 
pro zpracování projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy. 
Současně byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro vydání společného 
povolení (DÚSP) dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy.   

3. Touto dohodou dochází k zániku závazku Zhotovitele spočívající  

− v zajištění zbývající části potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality 
v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 
písm. a) Smlouvy;  

− ve zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚSP) dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy; 

− ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a návrhu 
interiérového vybavení (nábytku a zařízení) včetně jeho rozmístění dle čl. III. 
odst. 1 písm. c) Smlouvy; 

− ve výkonu inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 2 Smlouvy; 
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− ve výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky 
na výběr dodavatele stavby dle čl. III. odst. 3 Smlouvy; 

− ve výkonu autorského dozoru dle čl. III. odst. 4 Smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vypořádání závazků ze Smlouvy takto: 

Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené za provedené práce ve výši 
294 453,50 Kč vč. DPH (243 350,00 Kč bez DPH). 

5. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli částku 294 453,50 Kč vč. DPH 
do 30 dnů od doručení faktury. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že ke dni ukončení Smlouvy nemají 
vůči sobě žádné nevypořádané závazky, kromě platby dle čl. II odst. 5 této dohody, 
a ani z titulu ukončení Smlouvy jim vůči sobě navzájem neplynou žádná další 
práva a povinnosti, finanční či jiné právní nároky.   

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru 
smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této dohody a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR///2024 ze dne 26. 08. 2024.  

 

           

 

 
Za Objednatele: 

           
Za Zhotovitele: 

 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman                                     

  
Ing. Martin Uličný 
jednatel společnosti 


