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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci stavby 

„Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 – 
odizolování budovy proti vlhkosti“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l :       Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  

Se sídlem:  Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov  
Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO:  46972021  
DIČ: CZ46972021 

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Obchodní 
akademie, Prostějov, Palackého 18 – Odizolování budovy proti vlhkosti“ 
č. 2024/00557/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající zejména 
v provedení opatření proti vlhkosti v budově školy a na stávajícím oplocení, 
v podchycení rohu objektu, v opravě historické fasády budovy školy, opravě 
oplocení, dešťové a splaškové kanalizace (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě 
uzavřely smluvní strany dne 01. 08. 2024 Dodatek č. 1. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce v 
Kč bez DPH 

1) Změna podlahové krytiny, dveře, elektroinstalace a 
stavební úpravy v m.č. 1.05-1.13 a 1.15; ZL č. 2A  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

318 171,90 -398 684,65 

2) Stavební úpravy a změny v m. č. 1.05-1.13 a 1.15; 
ZL č. 2B (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

84 243,55 0,00 

3) Stavební úpravy a změny v m. č. 1.17, 1.18, 1.22, 1.23; 
ZL č. 3A (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

116 639,14 0,00 

4) Podlahy v m.č. 1.18 - 1.21; ZL č. 3B (§ 222 odst. 6) 58 147,03 0,00 

5) Oprava fasády – východ, sever a západ, ZL č.4  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

1 012 357,10 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 1 589 558,72 -398 684,65 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  1 190 874,07 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 
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Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 22 886 408,33 4 806 145,75 27 692 554,08 

Cena dle Dodatku č. 1 254 233,01 53 388,93 307 621,94 

Cena dle Dodatku č. 2 1 190 874,07 250 083,55 1 440 957,62 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1-2 

24 331 515,41 5 109 618,23 29 441 133,64 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: 
dvacet devět milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc jedno sto třicet tři korun českých 
šedesát čtyři haléřů.  

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2025 ze dne 16. 06. 2025.  

 

Příloha: Položkový rozpočet 

V Olomouci V Prostějově 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  

       JUDr. Vladimír Lichnovský Ing. Bc. Josef Velešík 
             1. náměstek hejtmana  jednatel  


