@islo smlouvy Objednatele: 2024/00587/0O1/DSM/3
Cislo smlouvy Zhotovitele:

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

DODATEK C. 3 KE SMLOUVE O DILO

na realizaci stavby
,Robotarna Sumperk*

uzaviené dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, v platném znéni

1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

ICO: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: JUDr. Vladimirem Lichnovskym, 1. naméstkem hejtmana
Osoby opravnéné jednat ve vécech

- technickych: ) 9.9.9.9.9.9,9.90.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.0.0.0.0.4

) 9,9,9.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9,9,0.9.9.9,0.9.0,0,94

) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9.9,:9.9.9.9,0.9.9.9,0.9.0.0,04
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9,0,0.9.9.9,0.9,0,0,04
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,.9.9.9.9:9.9.9,:9.90.9,9,0.9.9.9.0.9.0.0,0 4
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9,0,0.9.9.9,0.9,0,0,04

) 9,9,9.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.0:0.9.9,:9.9.9,0,0.9.9.9,0.9.0.0,04
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9,0,0.9.9.9,0.9.9,0,04
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9.9,:9.90.9,9,0.9.9.9.0.9.0.0,04
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9,0,0.9.9.9,0.9,9,0,04

Bankovni spojent: XXXXXKXKXHKXHKXIKXHKXHXKXIXXXKXX
XXXXHXKXHXKXHXKXHXKXIXKXHKKXHXKXXXXXKXX
(dale jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel: Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.0., odstépny zavod

Se sidlem: Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Zapis v OR: Sp. zn. A 21539 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 05264758

DIC: Cz683743702

Zastoupeny: Ing. Daniel Rimel, vedouci odstépného zavodu
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Osoby opravnéné jednat ve vécech

- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Zhotovitel")

19,9,9,9,.9.9,9.9,9,9.9,9.9,9,.9.9,9.9,9.9.9,:9.9,0.9,9,0.9,0,.0.
) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9,.9.9.9,9,.9.9.9,9.9.9,9,9.9.9,9,0.9,.0,9,.9.4
)9,9,9,9,9.9,9.9,9,9.9,9.9,9,.9.9,9.9,9.9.9,:9.9,9,9,9,0.9,0,.0.

) 9,9,9,.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9.9,:9.9.9,9,0.9.9.0.0.9.9.0,0 4
) 9,9,9,.9.90,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9,9,9.9.9,9,0.9,9,0,.94

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek:

l.
UVODNI USTANOVENI

Dne 28. 11. 2024 uzaviely smluvni strany Smlouvu o dilo ¢. 2024/00587/0O1/DSM
na realizaci stavby ,Robotarna Sumperk®. Pfedmétem pInéni této Smlouvy je
rekonstrukce nevyuzivaného objektu v arealu ,Robotarny* v Sumperku, ktery
bude nové slouzit pro potfeby Vlastivédného muzea v Sumperku (dale jen
»,Smlouva“). Ke Smlouvé uzaviely smluvni strany dne 23. 01. 2025 Dodatek €. 1
a dne 11. 04. 2025 Dodatek €. 2.

Pfedmétem tohoto dodatku je zména rozsahu pfedmétu Smlouvy o niZe uvedené
viceprace a ménéprace a s tim souvisejici zména ceny dila.

Veskeré zmény jsou provedeny v souladu s § 222 zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale jen ,ZZVZ").

Il.
PREDMET DODATKU

1. Na zakladé dohody smluvnich stran se timto dodatkem upravuje rozsah
predmétu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutych zmén:

Pobis zmén viceprace ménéprace
P v K& bez DPH | v K& bez DPH
1) Bourani a dozdivky, ZL €. 07 (§222 odst. 6 ZZVZ) 212 526,13 0,00
2) Oprava dvernich osténi, ZL ¢. 08

(§222 odst. 6 ZZVZ) 43851,86 0,00
3) Injektadz, podiezani, kominy, zpevnéni sloupu, ZL i

&. 9 (§222 odst. 6 ZZVZ) 64 177,46 18036,38
4) Bourani pristreski, ZL €. 10 (§222 odst. 4 ZZVZ) 0,00 -190 246,02
5) Strop ubouranych kleneb, ZL €. 11

(§222 odst. 6 ZZVZ) 57640,99 0,00
6) Bezpecnostni sklo, ZL €. 12 (§222 odst. 4 ZZVZ7) 89 700,00 -140 350,00
Viceprace a ménéprace celkem 467 896,44 - 348 632,40
ZMENA CENY DILA CELKEM 119 264,04
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2.  Smluvni strany se vzhledem ke zméné rozsahu predmétu Smlouvy dohodly
na zméné ceny dila uvedené v ¢l. Ill. odst. 1 Smlouvy, a to nasledovné:
Cena dila podle €l. lll. odst. 1 Smlouvy, v souladu s poloZzkovym rozpoctem,
ktery tvofi pfilohu €. 1 tohoto dodatku, Cini:
Nazev Zaklad DPH DPH 21 % Celkem
(v K&) (v K&) (v K&)
Cena dila dle Smlouvy 65805 301,00 | 13819113,21 79 624 414,21
Cena dle Dodatku €. 1 0,00 0,00 0,00
Cena dle Dodatku ¢. 2 830 251,20 174 352,75 1 004 603,95
Cena dle Dodatku €. 3 119 264,04 25 045,45 144 309,49
Celkova cena diladle Smlouvy | g6 75461624 | 1401851141 | 80773 327,65
véetné Dodatku €. 1 - 3

Celkova cena dila dle Smlouvy v&. Dodatku €. 1 - 3 v€éetné DPH slovy: osmdesat
miliont sedm set sedmdesat ffi tisic tfi sta dvacet sedm korun ¢eskych Sedesat
pét haléru.

3. Ostatni ujednani Smlouvy nedotéena timto dodatkem se neméni a zUstavaji
v platnosti.

1.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho uzavieni a ucinnosti dnem
jeho uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist. Uverejnéni
tohoto dodatku v registru smluv zajisti Objednatel.

2. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze obsah tohoto dodatku neni obchodnim
tajemstvim ve smyslu ustanoveni § 504 obcdanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisli a souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jeho textu v souladu
se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Tento dodatek je uzavien v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doruéenim navrhu dodatku a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

4. Uzavieni dodatku schvalila Rada usnesenim

¢. UR/...../2025 ze dne 16. 06. 2025.

Olomouckého  kraje
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Pfiloha:
Polozkovy rozpocet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
JUDr. Vladimir Lichnovsky Ing. Daniel Rimel
1. naméstek hejtmana vedouci odstépného zavodu
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