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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci stavby 

„ZZS OK – výstavba nových výjezdových základen – 
Šternberk“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

 
1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 

Se sídlem:  Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov 

Zápis v OR:  C 17936 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

IČO: 25391810  
DIČ:  CZ25391810  

Zastoupený:  MAREK HONČÍK, jednatel    

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 03. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZZS 
OK – výstavba nových výjezdových základen – Šternberk“ č. 2023/04947/OI/DSM, 
jejímž předmětem je novostavba výjezdové základy na parc. č. 1778, 1779, 1782, 
1783/1 v k. ú. Šternberk. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 3 
výjezdové posádky s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen 
„Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 19. 09. 2024 Dodatel č. 1 
a dne 11. 04. 2025 Dodatek č. 2. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Kotvení markýzy, ZL č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 214 219,76 0,00 

2) Střešní plášť – tepelná izolace, ZL č. 9 
 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

119 853,78 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem  334 073,54 0,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM   334 073,54 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 
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Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 28 881 880,00 6 065 194,80 34 947 074,80 

Cena dle Dodatku č. 1 1 125 199,95 236 291,99 1 361 491,94 

Cena dle Dodatku č. 2 37 119,42 7 795,08 44 914,50 

Cena dle Dodatku č. 3 334 073,54 70 155,44 404 228,98 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 a č. 3 

30 378 272,91 6 379 437,31 36 757 710,22 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-3 včetně DPH slovy: třicet šest 
milionů sedm set padesát sedm tisíc sedm set deset korun českých dvacet dva 
haléřů. 

3. Současně se smluvní strany z důvodu pozdějšího vydání povolení stavby 
a vynuceného přerušení prací v souladu s čl. 4. 2. 4. Obchodních podmínek, které 
jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na změně termínu dokončení díla 
stanoveného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí: 

Termín dokončení díla:    17. 12. 2025 

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2025 ze dne 16. 06. 2025.  
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Příloha: Položkový rozpočet 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 JUDr. Vladimír Lichnovský     Marek Hončík 
      1. náměstek hejtmana  jednatel  


