Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,Domov pro seniory Radkova Lhota — Dobudovani
EPS s napojenim na PCO a elektroinstalace”

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, v platném znéni
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1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

ICQ: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: JUDr. Vladimirem Lichnovskym, 1. naméstkem hejtmana

Olomouckého kraje
Osoby opravnéné jednat ve vécech

- technickych: ...l , vedouci oddéleni pfipravy a realizace investic
Krajského ufadu Olomouckého kraje
telefon: ...............
e-mail: ..................

.................. , investicni referent oddéleni pfipravy a realizace
investic Krajského urfadu Olomouckého kraje

telefon: .................

e-mail: ...............

Bankovni spojeni: ...l

(dale jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel: Elektromont - Hulin, s.r.o.
Se sidlem: Kromérizska 291, 768 24 Hulin
Zapis v OR: C 6073 vedena u Krajského soudu v Brné
ICQ: 46904786
DIC: CZ46904786
Zastoupeny: Romanem Bartakem, jednatelem
Osoby opravnéné jednat ve vécech
-technickych:
telefon: ...
e-mail: ...
Bankovni spojeni: ...
C.UCtU: ...cooeinenne,

(dale jen ,Zhotovitel®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*“

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:
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I
PREDMET SMLOUVY

1. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»,Domov pro seniory Radkova Lhota
— Dobudovani EPS s napojenim na PCO a elektroinstalace”
(dale jen ,dilo“ nebo ,stavba®)

a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za
jeho provedeni.

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

3. Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0224836, zadavaci
dokumentaci Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 13. 8. 2026.

4. Predmétem dila jsou stavebné& montazni prace v ¢asti hlavni budovy domova pro
seniory (oznaCené jako I.-VI. etapa) spocivajici v provedeni nové
silnoproudé elektroinstalace vc&etné rozvadécu, svitidel, koncovych prvkid a
nahradniho zdroje elektrické energie a nové slaboproudé elektroinstalace,
zejména strukturované kabelaze, elektrické pozarni signalizace (EPS) s
dalkovym pfenosem dat na centralni pult pozarni ochrany HasiCského
zachranného sboru (HZS), kamerového systému, televiznich rozvodd,
evakuacéniho rozhlasu, mistniho rozhlasu, domovniho telefonu, elektronické
kontroly vstupu a komunikace sestra - pacient. Pfedmétem dila je i dodavka a
montaz novych pozarnich dvefi dle aktualniho pozarné bezpecnostniho feseni
(PBR) budovy, drobné stavebni zazdivky, demontaZni prace stavajici
elektroinstalace a vymalba Casti hlavni budovy.

5. Dilo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované spoleCnosti
Sinutech, s.r.o., Dolany 589, 783 16 Dolany, ICO: 07873174, ktera je soucasti
zadavaci dokumentace, a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (polozkovy rozpocet). Pfedmétem pinéni této smlouvy neni VII. - IX.
etapa.

6. Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné
upozornit Objednatele bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady
a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

7. Mistem pInéni je objekt Domova pro seniory Radkova Lhota €. p. 16 (objekt
obCanské vybavenosti), ktery je soucasti pozemku parc. €. 149, druh pozemku:
zastavéna plocha a nadvofi, vSe zapsané v katastru nemovitosti, vedeném
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Katastralnim ufadem pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Pferov, pro obec
Radkova Lhota, katastralni uzemi Radkova Lhota, na listu vlastnictvi €. 195.

8. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu se vSemi
prislusnymi rozhodnutimi a vyjadienimi stavebniho ufadu a ostatnich spravnich
uradu nebo dotéenych subjektu.

9. Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
,Obchodni podminky®), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji prednost
ustanoveni této smlouvy.

10. Odchylné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo
zejména i nasledujici prace a ¢innosti, pokud je jejich provedeni nezbytné pro
dokonceni dila a zaroven potreba provést tyto prace a ¢innosti vyvstane
béhem provadéni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyCeni veSkerych inZzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit zpétné
protokolarni predani inZenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zpusobenou
porusenim této povinnosti,

3.1.5.2. zpracovani pfFip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a predani této
dokumentace Objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych pruzkumi nutnych pro radné
provadéni a dokonceni dila,

3.1.5.4. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho
a stavebné technologického charakteru k radnéemu
provedeni dila,

3.1.5.5. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatifenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

3.1.5.7. projednani a zajiSténi prfipadného zviastniho uZzivani
komunikaci a vefejnych ploch vcéetné uhrady vyméfenych
poplatkt a najemného,

3.1.5.8. pripadné zajisténi dopravniho znacCeni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, premistovani a nasledné
odstranéni,
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3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

3.1.5.16.

3.1.5.17.

3.1.5.18.

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pfipadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

zajisténi atestii a dokladi o poZadovanych viastnostech
vyrobku ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sbh.
— prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni
na inZenyrske sité,

opétovné pouZiti, recyklace, jiné vyuziti ¢i odstranéni
odpadiu, vybouranych hmot, zemin a sedimentu
vzniklych ¢i vytézenych pri provadéni dila nebo
v souvislosti s nim (dale jen ,odpad”) v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
Zzakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu, touto smlouvou, projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér na zakladé kterych je dilo
realizovano,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do ptlvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcum siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadfenimi
vztahujicimi se k pfedmétu dila apod.,

zabezpecCeni dodrZzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych doklad,

zabezpeceni a pfedani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych pland pro vécna bfemena)
Objednateli.”

11. Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli opétovné pouziti, recyklaci,
jiné vyuziti ¢i odstranéni odpadl vzniklych ¢&i vytézenych pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s nim v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (rozpoétem) na zakladé kterych je dilo realizovano.
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12.

13.

Recyklace, jiné vyuziti odpadu bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného
pro nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist — zafFizeni k vyuziti odpadu (dle polozky rozpoctu —
napfr. recyklaéni skladka), obsahujici datum prevzeti, popis (kéd dle
katalogu odpadu) a mnozstvi odpadu.

Odstranéni odpadl bude dolozeno:

- potvrzenim o pFevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
nakladani s odpady podle zakona ¢€. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisl — zafizeni k odstranéni odpadu (dle polozky rozpoctu
— skladka), obsahujici datum pfevzeti, druh, kategorii (kod dle katalogu
odpadl) a mnozstvi odpadu.

Doklad o opétovném pouZziti, recyklaci, jiném vyuziti ¢ odstranéni odpadu bude
povinnou pfilohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neuplna a Objednatel je
opravnén postupovat dle €l. 6.6.2. Obchodnich podminek.

Nebude-li opétovné pouziti, recyklace, jiné vyuziti ¢i odstranéni odpadu dolozeno
vySe uvedenym nebo jinym rovnocennym zpusobem, neni dilo dle této smlouvy
dokonceno a Objednatel neni povinen je prevzit ani uhradit Zhotoviteli pfislusnou
Cast ceny za dilo vztahujici se k opétovnému pouZiti, recyklaci, jinému vyuZziti Ci
odstranéni odpadu.

Odchylné od ¢l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude predana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xIs
nebo *xlIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
*.pdf. (13

Bod 9.5 ¢l. 9 Obchodnich podminek se nepouzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. |. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

Il
DOBA PROVADENI DILA
Terminy plnéni:
Termin zahajeni praci: do 20 dnd od u€innosti této smlouvy
Termin provedeni dila: do 405 dnu od zahajeni praci

Stavebné montazni prace budou provadény za ¢asteéného provozu domova
seniord postupné v Sesti etapach:

|. etapa — prava Cast 2.NP do 90 dni od zahajeni praci na l. etapé

Il. etapa — stfedova Cast 2.NP do 45 dnu od zahajeni praci na Il. etapé

lll. etapa — pravé ¢asti 1.PP a 1.NP do 90 dntl od zahajeni praci na lll. etapé

IV. etapa - stfedova ¢ast 1.NP do 45 dni od zahajeni praci na IV. etapé
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V. etapa — prava ¢ast 3.NP do 90 dnti od zahajeni praci na V. etapé
VI. etapa - stfedova ¢ast 3.NP do 45 dnu od zahajeni praci na VI. etapé

Predpokladané preruseni praci mezi jednotlivymi etapami pro prestéhovani
klientti je 10 dnu. Tato doba se nezapocitava do doby provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo postupné po etapach uvedenych v odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy a Objednatel se zavazuje jednotlivé etapy, za podminek
stanovenych touto smlouvou, postupné po jejich dokonceni prevzit.

Doba provadéni (délka) jednotlivych etap stanovena v odst. 1 tohoto €lanku
smlouvy je pro Zhotovitele zavazna. V pfipadé nedodrzeni stanovené doby
(délky) provadéni etapy je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z 1/6 celkové ceny dila s DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni s dokoncenim etapy.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 10 pracovnich dni po zahajeni
praci finan€ni a ¢asovy harmonogram stavebnich praci (tydenni) v €lenéni
podle jednotlivych stavebnich objektt, stavebnich dili a stavebnich ¢innosti
(dale jen ,,harmonogram®). Harmonogram odsouhlaseny Objednatelem je pro
Zhotovitele zavazny a Zhotovitel je povinen pilnit dilo v souladu s timto
harmonogramem.

Zhotovitel bere na védomi, ze po dobu provadéni dila bude v misté plnéni
probihat také rekonstrukce vytahu (vytah & 2 termin provedeni dila do
17. 10. 2025, vytah €. 1 pfedpoklad provadéni dila v obdobi leden — unor 2026).

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, ze nové tento bod zni:

,Provedenim dila/ etapy se rozumi dokonceni dila/ etapy a jeho/jeji predani.
Dilo/etapa je dokoncéeno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zpisobilost
slouzit svému ucelu. Dilo/etapa je predano, je-li smluvnimi stranami
podepsan protokol o predani a prevzeti dila/etapy.“

Odchylné od ¢€l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, které Zhotovitel
vlastnim jednanim zavinil, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH za kaZdy
zapocaty den prodleni.*

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, ze nové tento bod zni:

,»,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila/ etapy pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzZivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpilisobem
neomezuji.“
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Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Il. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

M.
CENA DILA

1. Smluvni strany sjednavaji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

Cena dilabez DPH......... e e e 29 161 244,00 K¢
27 S 0 1 2 o T 3 499 349,28 K¢
Celkem cena dila véetné DPH ..., 32 660 593,28 K¢

Celkem cena dila v€etné DPH slovy: tficet dva milionl Sest set Sedesat tisic
pét set devadesat tfi korun Ceskych dvacet osm haléfl

2. Zhotovitel prohlaSuje, ze se predem seznamil se vSemi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku Ill. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, ktera muze byt
zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

3.  Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provést  jejich  presny  soupis vcetné  jejich  ocenéni
a tento ocenény soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou
byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) do soupisu vicepraci doplni Zhotovitel jednotkové ceny
ve vysi jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pFfipadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazZeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout castky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla Objednatelem pouZzita pro zpracovani soupisu praci
v zadavacim Fizeni. Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi
zpusoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni ceny
s pouZitim tzv., ,R-polozky*“ prostrednictvim rozborového kalkulacniho
listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

¢) kzakladnim nakladim vicepraci dopoclte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich

naklad(, pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni.
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Ocenény soupis bude Objednateli predlozen jako poloZkovy rozpocet
zmény v elektronickém vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu .xls
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem.

Povinnost Zhotovitel zpracovat zménovy list dle bodu 5. 3. 1 Obchodnich
podminek timto ujednanim neni dotéena.”

4. 'V pfipadé, Ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé plnéni souvisi vyluéné
s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. Objednatel)
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli
plnéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan. Pfijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni
0 ucelu pouziti.

5. K cené bez DPH Zhotovitel dopocte dan z pfidané hodnoty ve vySi platné v dobé
vzniku zdanitelného pInéni. Zhotovitel je odpovédny za spravné stanoveni sazeb
DPH.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. lll. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PLATEBNi PODMINKY

1. Smluvni strany sjednavaji, Zze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

2. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 6, bod 6.2.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

,Cena za dilo bude hrazena prubézné na zakladé dariovych dokladu (dale jen
Jfaktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic.

Datem uskute¢néného zdanitelného plnéni je posledni den prislusného
kalendarniho mésice.”

3.  Smluvni strany sjednavaji odchylné od ¢l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadrfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnid ode dne
Jjeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu .xlIs
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
je faktura neudplna. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna a Objednatel je
opravnén postupovat dle ¢l. 6.6.2. Obchodnich podminek.*

Rada Olomouckého kraje 06-10-2025 Strana 9 (celkem 15)
13.1. Vyhodnoceni zadavacich fizeni na zajisténi realizaci vefejnych zakazek

Usneseni_priloha ¢.02-Smlouva o dilo verejné zakazky: ,Domov pro seniory Radkova Lhota —
Dobudovani EPS s napojenim na PCO a elektroinstalace”



4. Bod 6.2.5 ¢l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

5. Zhotovitel je povinen doruCit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. IV. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele)
s vyjimkou provedeni silnoproudych rozvodu.

2.  Silnoproudé rozvody musi byt provedeny pfimo Zhotovitelem bez pfitomnosti
poddodavateld.

Pro pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. V. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VL.
POJISTENI DILA

1.V navaznosti na ¢l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou vlastni €innosti, v€etné moznych Skod zpusobenych pracovniky
Zhotovitele.

2. Smluvni strany sjednaly, Ze vySe pojistného pInéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozZto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkoveé cené dila véetné DPH uvedené v ¢l. lII.
odst. 1 této smlouvy. K navyseni €i snizeni ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi.

3.  Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi ve vySi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.

4. Bod 17.2.2. ¢l. 17 Obchodnich podminek se nepouzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. VI. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VII.
BANKOVNi ZARUKA

1. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zaruéni listinu vystavenou bankou —
bankovni zaruku — za radné provedeni dila, ktera bude vystavena:

a) na castku ve vySi 2 % ze sjednané celkové ceny dila bez DPH dle této
smlouvy (k navySeni €i snizeni celkové ceny dila dodatkem ke smlouveé se
nepfihlizi);
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b) ve prospéch Objednatele za uCelem zajisténi splnéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termin0 pInéni;

c) a ktera bude platna ve vySi uvedené v pism. a) tohoto odstavce po celou
dobu plnéni pfedmétu této smlouvy az do uplynuti 60 dni po terminu
provedeni dila uvedeném v této smlouvé.

2. Objednatel je opravnén Cerpat financni prostfedky z bankovni zaruky v pfipadé,
Ze béhem provadeéni dila porusi Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy,
nebo v pfipadé, kdy v dusledku nespInéni/poruseni smluvnich povinnosti
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy narok na smiuvni
pokutu €i nahradu Skody. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam této smlouvy.

3. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fadné provedeni dila
pojisténim zaruky za fadné provedeni dila ve prospéch Objednatele, splni-li
pojisténi zaruky vSechny parametry a podminky vztahujici se k bankovni zaruce
specifikované v ¢l. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy.

4. Bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky podle pfedchozich odstavcu predlozi
Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po
zahajeni praci.

5. V pfipadé prodleni s pfedlozenim zaruéni listiny vystavené bankou (bankovni
zaruka) nebo pojiStovnou (pojisténi zaruky) v terminu dle pfedchoziho odstavce,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z Castky
dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i zapo€aty den prodleni,
celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do vySe hodnoty bankovni
zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. Objednatel ma pravo na
zaplaceni smluvni pokuty vedle nahrady Skody, ktera by porusenim povinnosti
Objednateli pfipadné vznikla. Sou¢asné je Objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit pro podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.

6. Original zaruéni listiny vystavené bankou/pojiStovnou v listinné podobé bude
Objednatelem Zhotoviteli vracen nejpozdéji do 30 dnl po uplynuti doby platnosti
bankovni zaruky/skonc€eni pojisténi zaruky.

7. Vpfipadé, Ze Zhotovitel do 10 pracovnich dnU po zahajeni praci slozi
na bankovni u€et Objednatele, €. u. 27-4230030297/0100 vedeny u Komercni
banky a. s. pod variabilnim symbolem svého identifikaéniho Cisla s Pozn.:
,D0omov pro seniory Radkova Lhota — Dobudovani EPS s napojenim na PCO a
elektroinstalace“ penézni ¢astku ve vysi 2% ze sjednané ceny dila bez DPH dle
této smlouvy, neni povinen dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy predavat
Objednateli bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky dle odst. 3 tohoto clanku
smlouvy.

8. PenézZni Castka slozena dle odst. 7 tohoto €lanku smlouvy zajistuje narok
Objednatele na Cerpani finan€nich prostfedkl z bankovni zaruky v pfipadé,
Ze béhem provadéni dila porusi Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy,
nebo v pfipadé, kdy v dusledku nesplnéni/poruseni smluvnich povinnosti
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
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pokutu €i nahradu Skody.

9. Objednatel je povinen penézni ¢astku uvedenou v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy
Zhotoviteli vratit za stejnych podminek, jak je sjednano pro vraceni bankovni
zaruky uvedené v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

10. V pfipadé, ze smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, kterym bude
prodlouzen termin dokonCeni dila o vice nez 60 dnu, Zhotovitel je povinen
nejpozdéji ve Ihuté 5 pracovnich dnu pFfed uplynutim platnosti bankovni
zaruky/koncem pojisténi zaruky predlozit Objednateli zménu bankovni zaruky
obsahujici prodlouzeni délky platnosti bankovni zaruky/zménu pojisténi zaruky
obsahujici prodlouzeni délky pojisténi zaruky.

11. Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli novou bankovni zaruku nebo pojisténi
zaruky pfi prodlouzeni terminu dokonceni dila dle pfedchoziho odstavce, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
0,2 % z celkové ceny dila s DPH za kazdy (i zapoCaty) den prodleni, maximalné
v8ak do vySe hodnoty bankovni zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku
smlouvy.

v,
JINA UJEDNANI

1. Pfi provadénych pracich se musi Zhotovitel Fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhladkami a manualy dodavatelu stavebnich vyrobku. VeSkeré materialy pouzité
pfi vystavbé musi splhovat dané pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
dle ptislusnych CSN. V piipadé porudeni této povinnosti Zhotovitelem ma
Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
vCetné DPH uvedené v ¢l. lll. odst. 1 smlouvy za kazdé takové poruseni. Smluvni
pokuta se nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za
poruseni smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

2.  Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoZz i vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi pfedpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, €i nedodrZeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

3. Vzhledem ktomu, Ze provadéni sjednanych praci bude probihat na objektu
s nepferusenym provozem Ci Vv arealu s nepferuSenym provozem, bere
Zhotovitel na védomi, Ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpeCnost pfi provadéni stavby a na bezpelnost osob pohybujicich se
v mistech dotCenych stavbou.
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Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hlu¢nost provadénych stavebnich praci a
dalSi negativni vlivy provadéné stavby na provoz zafizeni. Provadéni stavebnich
praci, které budou vykazovat zvySenou hlucnost Ci prasnost, musi Zhotovitel
konzultovat pfedem se zastupcem provozovatele. VSechny naklady spojené
s bezpecCnostnimi opatfenimi a s omezujicimi podminkami provadéni jsou
soucasti sjednané ceny.

Objednatel pozaduje v ramci plnéni této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veSkeré
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z
predpisu pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci, a to vuc¢i vSem osobam, které se na plnéni vefejné
zakazky podileji. V pfipadé poruseni této smluvni povinnosti je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,00 K& za kazdé
jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho Cinnosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel zneciStovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, mize-li
je béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany zivotniho prostredi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkd, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruseni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysi 2.000,00 K¢ za kazdy zapoc€aty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemku.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené porusSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Zména osob v seznamu technikl (viz. Pfiloha €. 3) podilejicich se na plnéni dila
podléha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavkl uvedenych v
kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba mize byt zménéna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 7, bod 7.3.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

,V pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
1 000,00 K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady, kterou
Objednatel oznaci v reklamaci jako vadu, ktera brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), je Objednatel
opravnén pozZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,00 K¢
za kazdou vadu a den prodleni.”
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10.

Smluvni strany sou€asné upravuji ¢l. 13, bod 13.2.6. Obchodnich podminek,
ktery nové zni:

,V protokolu o predani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad véetné
zpusobu a terminu jejich odstranéni. Ve vztahu k vadnym castem dila bézi
zarucni doba ode dne jejich uplného odstranéni.”

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a uc€innosti dnem
uvefejnénim v registru smluv dle z. &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv).

Pripadné zmény a dopliky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Ccislovanych dodatkl pfi dodrzeni
prislusnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pro sjednani pfipadné zmény poddodavatell dle
¢l. V. této smlouvy nebo zmény osob v seznamu technikl dle €l. VIII. odst. 8 této
smlouvy postaci prosta pisemna forma, tj. neni tfeba uzavirat dodatek.

Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zadkonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o =zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smliuv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni

pozdéjSich pfedpisu. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doru¢enim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

nebo

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... /2025 ze dne 6. 10. 2025.

Prilohy smlouvy:

Pfiloha €.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Priloha €.2: Polozkovy rozpocet
Priloha €.3: Seznam technik( podilejicich se na realizaci dila
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Pfiloha ¢.4: Seznam poddodavatell v€etné jimi realizovanych ¢asti dila

V Olomouci V Huliné
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
JUDr. Viadimir Lichnovsky Roman Bartak
1. naméstek hejtmana jednatel
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