
  

Rada Olomouckého kraje 01-12-2025  Strana 1 (celkem 14) 
15.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č.05-Smlouva veřejné zakázky„Transformace DD Šance Olomouc – RD Olomouc“ – 
ul. Kyselovská a Šubova II. – Šubova 

 

 

 

Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

„Transformace DD Šance Olomouc  

– RD Olomouc-Chválkovice, ul. Šubova“  

 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : PRUMHOR, spol. s r.o. 

Se sídlem:  č.p. 824, 788 13 Rapotín 

Zápis v OR:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C 4228  

IČO: 47153903  
DIČ:  CZ47153903  

Zastoupený:  Ing. Ondřej Vepřek, jednatel společnosti   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č.ú.:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 

 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„Transformace DD Šance Olomouc – RD Olomouc-Chválkovice, ul. 
Šubova“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
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a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější. 

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) IDVZ0233089, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 10. 11. 2025. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle projektové dokumentace 
zpracované Bořivojem Kovářem, Příčná 16, 751 03 Majetín, IČO: 70593566 a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 
rozpočet).  

5. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy na rodinném domu, které 
umožní objekt nově užívat domácností tvořenou dětskou skupinou o max. počtu 
6 osob a pedagogického pracovníka. 

Dům určený k transformaci dětí z Dětského domova Šance v Olomouci je 
dvoupodlažní se sedlovou střechou. Stavba je provedena jako dřevostavba v 
příhradovém hrázděném systému a vnitřními příčkami ze sádrokartonu. Z vnější 
strany je konstrukce opláštěna deskou s následným zateplovacím systémem. 

Plánované stavební práce na rodinné domě jsou malého rozsahu. Stavební 
úpravou se nezmění vnější půdorysné ani výškové rozměry. 

V druhém nadzemním podlaží bude upravena pozice dveří, lokálně budou 
nahrazeny určené nášlapy podlah a provede se výmalba objektu se 
zapravením zjevných poruch bandážováním. Dále budou doplněny větrací 
mřížky u určených dveří a D+M předokenních rolet na východní straně 
objektu.  

U stávajících oken a dveří bude provedeno servisní seřízení. Součástí 
dodávky stavby je doplnění tepelné izolace nad stropem ve 2NP. 

Větrání objektu, které je řešeno přirozeně okny, bude doplněno o D+M 
nuceného větrání toalety v přízemí a o D+M větrání s rekuperací v určených 
místnostech pomocí lokálních rekuperačních jednotek. 

Úpravy vnitřních rozvodů vody budou v objektu provedeny standardním 
způsobem v rozsahu náhrady zdroje ohřevu TUV pomocí tepelného 
čerpadla. Současně budou nahrazeny vodovodní baterie s maximálním 
průtokem 6l/min, sprchy max. průtok 8l/min, WC objem splachovací vody 
max. 6l a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l, aby byly splněny 
podmínky udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů podle zásad "DNSH". 

Vnitřní rozvody elektroinstalace budou řešeny v rozsahu úpravy domovního 
rozvaděče. Napojí se ohřev TUV, vymění se plynová varná deska za 
elektrickou a napojí se nové rekuperační jednotky. 

Stavební úpravy nevyžadují povolení záměru. 
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6. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci, která je 
součástí zadávací dokumentace, a dále na soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), v nichž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován.  

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

8. Místem plnění je pozemek par. č. st. 1250, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 655 (rodinný dům, adresní místo: Šubova 
655/2c, Olomouc), zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, 
k. ú. Chválkovice, na LV č. 1371.  

9. Plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu „Transformace DD 
Šance Olomouc – RD Olomouc, ul. Bulharská a ul. Šubova“, který je 
spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen 
„DNSH“) v oblasti životního prostřední. Závazné požadavky v oblasti 
udržitelného rozvoje životního prostředí jsou uvedeny v Příloze č. 2 této 
smlouvy. Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci 
Objednatele/technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen 
poskytnout mu plnou součinnost, včetně předložení všech potřebných 
dokladů k prokázání DNSH, které si Objednatel/technický dozor 
Objednatele vyžádá (např. technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, 
doklady o využití/recyklaci odpadů…).       

11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se všemi 
příslušnými rozhodnutími a vyjádřeními stavebního úřadu a ostatních správních 
úřadů nebo dotčených subjektů a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu. 

12. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

13. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
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do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění 
odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
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dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na základě kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

14. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci, 
jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (rozpočtem) na základě kterých je dílo realizováno. 

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného 
pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – 
např. recyklační skládka), obsahující datum převzetí, popis (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Odstranění odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu 
– skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude 
povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je 
oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek. 

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo 
výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou 
část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či 
odstranění odpadů.  
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15. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“ 

16. Bod 9.5. čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení prací:  do 30 dnů od účinnosti této smlouvy 

Termín provedení díla: do 90 dnů od zahájení prací 

Do doby provádění díla se započítává i doba, kdy není možné provádět 
stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z tohoto 
důvodu smluvní strany vylučují aplikaci bodu 4.2.6. Obchodních podmínek. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů po zahájení 
prací finanční a časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění 
podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností 
(dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený Objednatelem je pro 
Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s tímto 
harmonogramem.    

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

4. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.  

5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
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funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 1 217 065,34 Kč 
12 % DPH  .................................................................................... 146 047,84 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 1 363 113,18 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy:  jeden milion tři sta šedesát tři tisíc jedno 
sto třináct korun českých osmnáct haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento oceněný soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou 
být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) do soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 
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Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.   

Povinnost Zhotovitele zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních 
podmínek tímto ujednáním není dotčena.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. 

Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce“.  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. 
Obchodních podmínek.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 
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5. Každá faktura být označena názvem projektu a registračním číslem projektu: 

Název projektu: „Transformace DD Šance Olomouc – RD Olomouc, ul. 
Bulharská a ul. Šubova“, registrační číslo projektu: 
CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_113/0011664. 

6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručená, je-li Zhotoviteli doručeno 
potvrzení o jejím přijetí. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě 
se nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

     VII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby, včetně 
položkových rozpočtů změn, v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování ve formátu .xls nebo .xlsx.  
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V případě, že položkový rozpočet stavby, včetně položkových rozpočtů změn, 
bude ve formátu .xls nebo .xlsx, ale nebude přímým výstupem ze softwaru pro 
rozpočtování nebo z jiného důvodu nebude možná jeho kontrola poskytovatelem 
dotace, bude Zhotovitel vyzván k jeho novému doložení.             

2. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky 
na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení 
této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy 
za každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele 
domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se 
smluvní pokuta vztahuje. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré 
povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí. V případě porušení této smluvní povinnosti je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé 
jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

5. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

6. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
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Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita 
pro úschovu dokumentů delší lhůta.  

Po celou tuto dobu je zhotovitel povinen zajistit dostupnost dokumentů a dokladů 
k předmětu plnění této smlouvy pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami. 

8. Dále je Zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

9. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

10. Smluvní strany současně upravují čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek, 
který nově zní: 

„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně 
na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
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příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle 
čl. V. této smlouvy postačí prostá písemná forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 
2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2025 ze dne 1. 12. 2025. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje 

Příloha č.3: Položkový rozpočet 

Příloha č.4: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  
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V Olomouci      V Rapotíně 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 
……………………………… …………………………. 
JUDr. Vladimír Lichnovský Ing. Ondřej Vepřek 
     1. náměstek hejtmana jednatel společnosti 


