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4. Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek-změna 
Usnesení_příloha č. 04: „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – urgentní příjem“-změna 

I. Zadávací podmínky 

1. Název zakázky 

„AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov  
– urgentní příjem“ 

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele:   Olomoucký kraj 

Sídlo:        Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem 

IČO: 60609460   

DIČ: CZ60609460 

Právní forma: kraj 

 

Identifikace osoby pověřené výkonem zadavatelských činností: 

Obchodní firma:  ARL Innovation s.r.o. 

Sídlo:  Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc  

IČO: 01744828 

Jednající: Ing. Miloš Axmann, MBA, jednatel 

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení: 

Kód CPV: 45215120 - Výstavba speciálních zdravotnických budov 

45215100 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 

45313100 - Instalace a montáž výtahů 

45300000 - Stavební montážní práce 

45400000 - Práce při dokončování budov 

45233100 - Stavební úpravy pro komunikace 

45111000 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce 

77310000 - Služby vysazování a údržby zelených ploch 

4. Popis předmětu zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v novostavbě 
objektu urgentního příjmu (SO 01) formou přístavby ke stávajícímu pavilonu chirurgie 
a rekonstrukci stávajícího objektu chirurgie (SO 02) v areálu Nemocnice AGEL Přerov. 
Součástí stavebních prací je dále novostavba bufetu (SO 03) a demolice stávajícího 
bufetu (SO 05), provedení přeložky inženýrských sítí (SO 04) a rekonstrukce 
obslužných komunikací (SO 06). 
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V rámci SO 01 bude realizována novostavba s 1 podzemním a třemi nadzemními pod-
lažími založená na pilotách a monolitické železobetonové (žb) základové desce, s nos-
nou konstrukcí ve formě monolitického žb skeletu se stropními monolitickými žb des-
kami. Obvodové stěny 1.PP budou provedeny jako monolitické žb stěny, obvodové 
stěny nadzemních podlaží pak z keramických bloků. Střecha bude plochá s PVC kry-
tinou vč. záchytného systému, část bude provedena jako vegetačně extenzivní stře-
cha. Obvodové stěny budou zatepleny technologií ETICS, severní a jižní průčelí for-
mou lehkého obvodového pláště. Nášlapné vrstvy podlah budou vinylové a z kera-
mické dlažby, v 1.PP také epoxidovým nátěrem. Podhledy jako kazetové, ve vybra-
ných místnostech pak se specifikací do čistých prostor s určením do operačních sálů. 
Vertikální komunikaci bude mj. zajišťovat osobní lanový výtah s kapacitou 21 osob 
(1600 kg). Součástí plnění bude dodávka a montáž zařízení a sanitárního vybavení 
pevně spojeného se stavbou (pracovní linky, madla apod.). Na objektu bude doplněna 
FVE s instalovaným výkonem 26,1 kWp. Vytápění bude zajištěno systémem podlaho-
vého vytápění, zdrojem bude tepelné čerpadlo, bivalentně teplovod. Další vnitřní in-
stalace: zdravotechnické instalace, instalace větrání a chlazení, silnoproudé instalace, 
slaboproudé instalace (SK, PZTS, EKV, MS, KSK, NZS, EPS), měření a regulace, in-
stalace medicinálních plynů a vakuová stanice. 

V SO 02 bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu chirurgie s dispoziční 
úpravou místností, propojení s SO 01 bude provedeno pomocí schodiště a imobilní 
rampy. Dojde k výměně 2 stávajících hydraulických výtahů za 1 lanový výtah a 1 
hydraulický výtah, oba s kapacitou 21 osob (1600 kg). 

V rámci SO 03 vznikne novostavba bufetu založeného na základových pasech s 
nosným systémem zděným z keramických bloků, zateplení technologií ETICS, stropní 
konstrukce ze žb prefa panelů s plochou střechou. 

V rámci SO 04 budou provedeny přeložky vody, dešťové a splaškové kanalizace, 
nízkého napětí, slaboproudů, veřejného osvětlení a teplovodu. 

V SO 05 je řešena demolice stávajícího zděného bufetu se šikmou střechou. 

V rámci SO 06 bude provedena úprava komunikace ze žulových kostek i ze živičného 
povrchu, budou upraveny chodníky ze zámkové dlažby i uliční vpustě a vznikne rampa 
ze žb krytu. 

Dodavatel zajistí připojení FVE k distribuční soustavě a splnění všech souvisejících 
požadavků ČEZ Distribuce, a.s. 

Po celou dobu stavby je nutné zachovat přístup a příjezd k jednotlivým objek-
tům.  

Součástí veřejné zakázky je zpracování informačního modelu stavby (IMS) podle pod-
mínek stanovených BIM protokolem včetně jeho příloh. 

Nedílnou součástí veřejné zakázky je také realizace sadových úprav – nová vý-
sadba a následné péče o vegetaci po dobu 5ti let po provedení díla.  

Projektovou dokumentaci zpracovala firma M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 
750 02 Přerov, IČO: 29453968. 
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5.  Předpokládaná hodnota 

Celková předpokládaná hodnota projektu (stavba + technologie):  

 312 661 273,41 Kč bez DPH 

Z toho: 

stavební práce činí  270 531 532,81 Kč bez DP 
nová výsadba a následná péče činí 1 550 010,68 Kč bez DPH 
vyhrazená změna závazku 40 579 729,92 Kč bez DPH 

6. Financování 

Veřejná zakázky je realizována v rámci projektu „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice 
Přerov – Urgentní příjem“, registrační číslo projektu CZ.06.04.03/00/23_103/0007939, 
který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021–2027 v rámci 103. výzvy – Vznik a modernizace 
urgentních příjmů – SC 4.3 (MMR). 

7. Lhůta a místo plnění 

Termíny plnění stavebních prací 

a) Termín zahájení prací včetně 2 výtahů v SO 02 Chirurgie (mimo SO 02 Chirurgie): 
 do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

b) Termín provedení díla v rozsahu SO 01 Urgentní příjem (přístavba), SO 03 Bufet a 
2 výtahů v SO 02 Chirurgie:  do 19 měsíců od zahájení prací 

c) Termín zahájení prací SO 02 Chirurgie:           do 5 dnů od doručení písemné 
  výzvy zadavatele 

d) Termín provedení díla:  do 4 měsíců od zahájení prací SO 02 Chirurgie 

Práce na výtazích v SO 02 Chirurgie budou probíhat za plného provozu zařízení. 
Výtahy budou realizovány postupně, tj. až bude první výtah dokončen a 
zkolaudován, mohou být zahájeny práce na druhém výtahu. Zadavatel poskytuje 
dodavateli lhůtu k provedení prací na každém výtahu (od demontáže po jeho 
dokončení) max. v délce 4 měsíců.   

Práce na SO 02 Chirurgie (mimo místnosti 1.121, 1.120, 1.119, 1.118, 1.117) mohou 
být zahájeny po povolení zkušebního provozu SO 01 Urgentní příjem (přístavba) 
a přestěhování lékařského provozu z objektu SO 02 Chirurgie do nového objektu 
SO 01 Urgentní příjem (přístavba), z tohoto důvodu bude zahájení prací 
uskutečněno na základě písemné výzvy zadavatele. Předpoklad odeslání této 
výzvy je 2 měsíce po dokončení a předání objektu SO 01 Urgentní příjem 
(přístavba) zadavateli.  

Práce v místnostech objektu SO 02 Chirurgie 1.121, 1.120, 1.119, 1.118, 1.117 
mohou být zahájeny po jejich předání provozovatelem nemocnice cca 3 měsíce 
před dokončením a předáním SO 01 Urgentní příjem (přístavba). Zahájení prací 
této části díla bude uskutečněno na základě písemné výzvy zadavatele. 

Termíny plnění vztahující se k použití metody BIM 
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a) Termín zpracování Plánu realizace BIM (BEP) – předložení návrhu BEP 
 do 1 měsíce od účinnosti smlouvy 

b) Termín provedení kontroly předloženého návrhu BEP zadavatelem  
 do 14 dnů od převzetí návrhu BEP 

c) Termín zpracování Plánu realizace BIM (BEP) – předložení BEP se zapracovanými 
připomínkami zadavatele 

 do 14 dnů od obdržení připomínek zadavatele 

d) Termín předání IMS – návrh IMS 
 2 týdny před uplynutím termínu stanoveném  
 v odst. 1 písm. d) smlouvy o dílo  

(do 4 měsíců od zahájení prací SO 02 Chirurgie) 

e) Termín provedení kontroly předloženého IMS zadavatelem  
 do 2 týdnů od převzetí IMS  

f) Termín předání IMS se zapracovanými připomínkami zadavatele 
 do 2 týdnů od obdržení připomínek zadavatele 

Dílčí kontrolní milníky dle Přílohy č. 1 BIM protokolu (EIR – požadavky na výměnu 
informací) jsou vázány na harmonogram a postup stavebních prací (díla).  

 

Termín plnění vztahující se k termografickému měření  

Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů energeticky úsporných opatření 
(spočívajících v zateplení budovy a ve výměně výplně vnějších otvorů) provede 
zadavatel termografické měření v době klimatických podmínek, za kterých lze 
očekávat relevantní výsledek měření.  

zadavatel předpokládá provedení tohoto měření v termínu do 1. 4. 2029.   

Termín plnění vztahující se k nové výsadbě a následné péči 

Nová výsadba 

a) Termín zahájení díla v rozsahu nové výsadby:   
 do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

b) Termín provedení díla v rozsahu nové výsadby: v termínu pro provedení díla  
„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – urgentní příjem“ dle smlouvy o 
dílo 

Nová výsadba bude provedena výhradně v období klimaticky vhodném pro 
výsadbu vegetace, a to s ohledem na postup stavebních prací při realizaci díla 
„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – urgentní příjem“ dle smlouvy o 
dílo  

Následná péče o vegetaci 

Dodavatel je povinen o vegetaci pečovat po dobu 5 let ode dne písemného 
předání díla v rozsahu nové výsadby 

Místem plnění stavebních prací jsou pozemky v areálu AGEL SMN a.s., Nemocnice 
Prostějov:  
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- parc. č. 2557, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez č. p., stavba občanského vybavení,  

- parc. č. 2560, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez č. p., stavba občanského vybavení,  

- par. č. 2559/1, druh pozemku: ostatní plocha,  

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, k. ú. Přerov, na listu vlastnictví č. 
5593. 

Místem plnění výsadby a následné péče je pozemek parc. č. 2559/1, druh pozemku: 
ostatní plocha pozemek par. č. 2631/27, druh pozemku: ostatní plocha, vše zapsané 
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, pro obec Přerov, k. ú. Přerov, na LV č. 5593. 

8. Obchodní a Platební podmínky 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební 
podmínky ve formě návrhů: 

- smlouvy o dílo a obchodních podmínek ke smlouvám o dílo na stavební práce 

- smlouvy o dílo na sadové úpravy a následnou péči 

Účastník prohlášením v nabídce vyjádří akceptaci obsahu návrhů smluv a obchodních 
podmínek.  

Záruka za stavební práce a nově vysazenou vegetaci se sjednává v délce 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí díla mezi dodavatelem a zadavatelem. 

9. Druh zadávacího řízení 

Užší nadlimitní řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

10. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

1) Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. 
Splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje dodavatel podle § 75 odst. 1 
zákona. 

2) Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona, tzn., 
že požadavky splňuje dodavatel, který předloží: 

a) dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání: 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
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3) Zadavatel požaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona, tzn. 
že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:  

výkaz zisku a ztrát nebo obdobný doklad podle právního řádu země sídla 
dodavatele za 3 bezprostředně předcházející uzavřené účetní období; jestliže 
dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna 
účetní období od svého vzniku. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na: 

• minimální úroveň ročního obratu dodavatele je min. 300 mil. Kč 

4) Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle §79 zákona, tzn., že 
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:  

a) Dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých 
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na:  

• min. dvě (2) dokončené stavební práce o finančním objemu zakázky min. 
150,0 mil. Kč bez DPH u každé z nich, jejich předmětem byla novostavba 
nebo rekonstrukce stávajícího stavebního objektu dle platné klasifikace 
staveb CZ-CC 1 (budovy) z toho: 

o min. jedna (1) dokončené stavební práce zahrnovali realizaci TPS 
(technika prostředí staveb) o finančním objemu min. 40 mil. Kč bez 
DPH 

o min. jedna (1) dokončené stavební práce zahrnovala realizaci rozvodů 
medicinských plynů o finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH 

• min. dvě (2) dokončené stavební práce o finančním objemu zakázky min. 
50,0 mil. Kč bez DPH u každé z nich, jejich předmětem byla novostavba 
nebo rekonstrukce stávajícího stavebního objektu dle platné klasifikace 
staveb CZ-CC 1264 (budovy pro zdravotnictví), součástí kterých byla 
realizace operačního nebo zákrokového sálu 

• min. jedna (1) dokončená stavební práce jejich předmětem byla 
novostavba nebo rekonstrukce stávajícího stavebního objektu dle platné 
klasifikace staveb CZ-CC 1 (budovy), součástí které byly místnosti, resp. 
prostory větrané VZT zařízením s hrubou filtrací třídy (M5, M6 nebo F7) a 
s konečným vysokým stupněm filtrace HEPA H14 

• min. jedna (1) dokončená stavební práce o finančním objemu zakázky 
min. 50,0 mil. Kč bez DPH, jejich předmětem byla novostavba nebo 
rekonstrukce stávajícího stavebního objektu dle platné klasifikace staveb 
CZ-CC 1 (budovy), která byla realizovaná jako energeticky mimořádně 
úsporné, tj. ve třídě „A“ dle PENB 

• min. jednu (1) dokončená stavební práce, jejich předmětem byla 
novostavba nebo rekonstrukce stávajícího stavebního objektu dle platné 
klasifikace staveb CZ-CC 1 (budovy), součástí které bylo provedení 
základové konstrukce na pitotách, min. průměr 400 mm, min. 50 ks pilot, 
min. délky 4 m. 
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Referenční stavby je možné použít opakovaně. 
 

b) Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých 
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení  

• min. jedna (1) dokončená zakázka informačního modelu skutečného 
provedení stavby zpracované metodou BIM s investičními náklady stavby 
min. 100,0 mil. Kč bez DPH u každé z nich 

• zakázka byla zpracovávaná metodou BIM, pokud byly dodrženy následu-
jící podmínky: 

o tvorba a použití BEP 
o využití CDE pro procesy a správu dokumentů 
o kontrola či tvorba Digitálního modelu stavby 

b) Dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona seznam techniků odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací včetně osvědčení o jejich vzdělání a odborné 
kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním 
pracím: 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena:  

Hlavní stavbyvedoucí 

▪ autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby (IP00, 
TP00, SP00) podle zákona č. 360/1992 Sb.,  

▪ účast v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo hlavní stavbyvedoucí) 
minimálně na dvou (2) dokončených realizacích stavebních zakázek, jejichž 
předmětem byla novostavba, rekonstrukce nebo přístavba objektu dle 
platné klasifikace staveb CZ-CC 1 (budovy), s minimálními finančními 
náklady ve výši 150 mil. Kč bez DPH za každou realizaci. 

 

Stavbyvedoucí 

▪ autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby (IP00, 
TP00 nebo SP00) podle zákona č. 360/1992 Sb., 

▪ účast v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo hlavní stavbyvedoucí) 
minimálně na dvou (2) dokončených realizacích stavebních zakázek, jejichž 
předmětem byla novostavba, rekonstrukce nebo přístavba objektu dle 
platné klasifikace staveb CZ-CC 1 (budovy), s minimálními finančními 
náklady ve výši 100 mil. Kč bez DPH za každou realizaci. 

 

BIM koordinátor 

▪ min. tři (3) roky praxe v činnosti koordinátora nebo projektového manažera 
BIM 

▪ účast v obdobné funkci min. u jedné (1) stavebních zakázek novostavby, 
přístavby nebo rekonstrukce objektu dle platné klasifikace staveb CZ-CC 
SEKCE 1 (Budovy) ve finančním objemu stavby alespoň ve výši 100 mil. Kč 
bez DPH, součástí které bylo zpracování dokumentace metodou BIM 
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▪ zakázka byla zpracovávaná metodou BIM, pokud byly dodrženy následující 
podmínky: 

o tvorba a použití BEP 
o využití CDE pro procesy a správu dokumentů 
o kontrola či tvorba Digitálního modelu stavby 

Specialista – TPS  

▪ autorizace pro oboru Technika prostředí staveb (IE01) nebo autorizace 
pro obor vytápění a vzduchotechnika (TE01) a zdravotní technika (TE02)  

▪ účast v obdobné funkci (osoba zodpovědná za realizaci TPS na stavbě) 
minimálně na dvou (2) dokončených realizacích stavebních zakázek, jejichž 
předmětem byla novostavba, rekonstrukce nebo přístavba objektu dle 
platné klasifikace staveb CZ-CC 1 (Budovy) minimálními finančními náklady 
realizace TPS ve výši 15 mil. Kč bez DPH za každou realizaci. 

pozn.: je možno prokázat také dvěma členy realizačního týmu, kteří 
disponují patřičnou autorizací, praxi a referencemi 

c) Dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona:  

Platný certifikát akreditovaného subjektu (či jiný rovnocenný doklad ve smyslu § 
45 odst. 2 zákona) osvědčující zajištění příslušného řízení kvality v rozsahu 
stanoveném řady ČSN EN ISO 9001, a to alespoň v rozsahu pro: provádění 
pozemních staveb nebo jinou obdobnou činnost odpovídající předmětu veřejné 
zakázky,  

Dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona: Platný certifikát akreditovaného subjektu (či jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu § 45 odst. 2 zákona) osvědčující zajištění 
příslušných opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
v rozsahu stanoveném ČSN EN ISO 14001, a to alespoň v rozsahu pro provádění 
pozemních staveb nebo jinou obdobnou činnost odpovídající předmětu veřejné 
zakázky. 

11. Ostatní podmínky zadávacího řízení  

a) Zadávací lhůta – účastník je svou nabídkou vázán 4 měsíce. 

b) Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 

c) Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku podle § 100 odst. 1 zákona, a to: 

- právo změnit termín provedení díla v rozsahu nové výsadby z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, 

- indexační doložka 

d) Veřejná zakázka není rozdělena na části. 

e) Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 5 000 000,00 Kč. 

f) Zadavatel požaduje předložit na dobu uvedenou ve smlouvě bankovní záruku 
za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH a bankovní 
záruku v záruční době (za účelem zajištění jakosti díla – kvality a požadovaných 
parametrů energeticky úsporných opatření) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla 
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bez DPH. Bankovní záruku lze nahradit pojištěním záruky za řádné provedení 
díla nebo pojištěním záruky v záruční době. 

g) Vybraný dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených 
pracovníky dodavatele, a to minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně 
stavby bez DPH.  

h) Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část 
prostřednictvím poddodavatele je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto 
poddodavatelů. 

i) Stavba bude realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a 
zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního 
prostřední. 

j) Platný certifikát akreditovaného subjektu (či jiný rovnocenný doklad ve smyslu § 
45 odst. 2 zákona) osvědčující zajištění příslušného řízení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v rozsahu stanoveném ČSN ISO 45001, a to alespoň v rozsahu 
pro provádění pozemních staveb nebo jinou obdobnou činnost odpovídající 
předmětu veřejné zakázky.  

12. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH.  
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II. Předpokládaný časový harmonogram zadávacího řízení  

Zahájení zadávacího řízení 20. 3. 2026 

Otevírání žádostí o účast 20. 4. 2026 

Posuzování žádostí o účast cca   21. 4. 2026 – 15. 5. 2026 

Písemná výzva nevyloučeným účastníkům cca 18. 5. 2026 

Otevírání nabídek cca 15. 6. 2026 

Posuzování nabídek cca   17. 6. 2026 – 10. 7. 2026 

Rozhodnutí o výběru dodavatele ROK cca 20. 7. 2026 

Podpis smlouvy cca  08/2026 

III. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
 


