Cislo smlouvy Objednatele:
Cislo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,SS, ZS a MS Prostéjov, Komenského 10 -
rozsSireni kapacit MS*

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
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1. Objednatel:
Se sidlem:

ICO:

DIC:

Zastoupeny:

Olomoucky kraj
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

JUDr. Vladimirem Lichnovskym, 1. naméstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby opravnéné jednat ve vécech

- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Objednatel”)

a

2. Zhotovitel:
Se sidlem:

Zapis v OR:

ICO:

DIC:

Zastoupeny:

Ing. Dagmar Stfelcova, vedouci oddéleni pfipravy a realizace
investic Krajského urfadu Olomouckého kraje

Ing. Romana Indrova, investicni referent oddéleni pfipravy a
realizace investic Krajského ufadu Olomouckého kraje
telefon:

e-mail:

Komeréni banka, a.s.
¢. u.:

J|M Dynamic Project s.r.o.
¢.p. 641, 79803 Plumlov
C 94543 vedena u Krajského soudu v Brné

05292034
CZ05292034

Martinem Smickou, jednatelem

Osoby opravnéné jednat ve vécech

- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Zhotovitel®)

Martin Smicka
telefon:
e-mail;

Ceska spotitelna a.s.

¢.u.

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany“

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,

tuto smlouvu o dilo:
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.
UVODNI USTANOVENI

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

2. Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0246178, zadavaci
dokumentaci Objednatele v&etné vSech jejich vysvétleni, zmén nebo doplinéni
provedenych Objednatelem a nabidkou Zhotovitele ze dne 6. 5. 2026.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze se detailné seznamil se zadavaci dokumentaci verejné
zakazky, s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovou
kapacitou a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila.

Il.
PREDMET SMLOUVY

1. Nazakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podminek
dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»SS, ZS a MS Prostéjov, Komenského 10 — rozsifeni kapacit MS*

vCetné vSech Objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti (dale jen
,dilo“) a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedeni.

2. Prfedmétem smlouvy je rekonstrukce objektu za ucelem zvySeni kapacity Skolky
ze 6 déti nové na 20 déti. Soucasti zakazky je i pfistavba zazemi pro Skolnika a
celkova rekonstrukce objektu.

Stavajici objekt materské Skoly je jednopodlazni, nepodsklepena zdéna stavba z
80. let, s obdélnikovym pladorysem a plochou stfechou s krytinou z PVC. Nosné
zdivo je cihelné, stropni konstrukce je tvofena ocelovymi nosniky a viozkami
Hurdis. Fasada je opatfena vapenocementovou omitkou, okna jsou plastova s
izolacnim dvojsklem. Objekt je v dobrém technickém stavu, bez znamek
statickych poruch, a je trvale vyuzZivan pro provoz matefské Skoly. Napojen je na
stavajici vodovod, kanalizaci, elektro, plyn i telekomunikacni sité.

Zakladni popis stavebnich uprav:

Stavebni upravy zahrnuji novou pfistavbu objektu a upravy stavajicich vnitfnich
prostor. Soucasti praci je provedeni zemnich praci a nového zalozeni pristavby
na zakladovych pasech se ztracenym bednénim a Zelezobetonovou deskou, dale
vybourani vybranych nenosnych pficek a pavodnich podlahovych vrstev. Dale
budou realizovany nové pficky na zakladé nového dispozi¢niho usporadani.
Nova ¢ast objektu bude zastfeSena plochou stfechou s tepelnou izolaci a féliovou
hydroizolaci PVC. V celém objektu budou provedeny nové podlahové konstrukce
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v&etné hydroizolaci, tepelnych izolaci a finalnich povrchu. Sou€asti dodavky jsou
také nové plastové vyplné otvorua s izolacnim trojsklem, klempifské prvky, nové
vnitfni omitky, keramické obklady a malby. Fasada pfistavby bude sjednocena
se stavajici Casti objektu, v€etné soklové upravy. V ramci venkovnich uprav
budou realizovany nové zpevnéné plochy z betonové dlazby, okapovy chodnik a
potfebné terénni upravy.

Soucasti praci bude instalace nového sanitarniho vybaveni a provedeni novych
rozvodu ZT]I, elektroinstalaci, VZT a vytapéni.

3. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné provedeni dila v souladu

- s predanou projektovou dokumentaci a ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

- s povolenimi zdméru a dalSimi rozhodnutimi €i souhlasy vécné a mistné
pfislusnych organu statni spravy,

- se zavaznymi stanovisky dot€enych organu statni spravy a dalSich stavbou
dotéenych subjektd,

- s CNS, pfip. i jinymi pravnimi nebo technickymi pfedpisy a normami platnymi
v dobé provadéni a predani stavby, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri stavby vcéetné
manualu dodavatell vyrobkul/stavebnich vyrobkl a materiald.

4. Konkrétni rozsah stavby vymezuje:

e ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(polozkovy rozpocet), ktery je Pfilohou €. 2 této smlouvy;

e projektova dokumentace zpracovana spolecnosti 2 arch s.r.o., ICO:
27730221, Ceska 824/31, 796 01 Prostéjov;

e povoleni zaméru a dalSi rozhodnuti €i souhlasy vécné a mistné pfislusnych
organu statni spravy.

VSechny vySe uvedené dokumenty, v elektronické podobé, vcetné zavaznych
stanovisek dotéenych organu statni spravy a dalSich stavbou dotéenych
subjektl, byly Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako soulast zadavaci
dokumentace verejné zakazky.

5. Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinna zkontrolovat prfedanou
dokumentaci nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné upozornit
Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.

6. Mistem pInéni je pozemek parc. €. 2493/6, druh pozemku: zastavéna plocha a
nadvofi, jehoz soucasti je stavba & p. 1349 (stavba obCanského vybaveni,
adresni misto: Stanislava Manharda 1349/30, Prostéjov) a pozemek parc. €.
2493/2, druh pozemku: ostatni plocha, vSe zapsano v katastru nemovitosti
vedeném Katastralnim dfadem pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté
Prostéjov, pro obec Prostéjov, k. U. Prostéjov, na listu vlastnictvi €. 5244.

7. Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
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,Obchodni podminky“), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji pfednost
ustanoveni této smlouvy.

8. Odchylné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Zhotovitel se zavazuje provést vedle Cinnosti uvedenych ve
smlouvé o dilo i nasledujici prace a Cinnosti, pokud je jejich provedeni
nezbytné pro dokonceni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistif, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnez zajistit zpétné
protokolarni predani inZenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zpusobenou
porusenim této povinnosti,

3.1.5.2. zpracovani pfFip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a predani této
dokumentace k jejimu odsouhlaseni Objednateli pred
zahajenim prislusnych praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych pridzkumdi nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila,

3.1.5.4. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho
a stavebné  technologického charakteru  k Fadnému
provedeni dila,

3.1.5.5. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatrenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotéenych
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a stavenisteé, zajiSténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

3.1.5.7. projednani a zajiSténi pripadného zviastniho uZivani
komunikaci a vefejnych ploch vcéetné uhrady vyméfenych
poplatkt a najemného,

3.1.5.8. pripadné zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, premistovani a nasledné
odstranéni,

3.1.5.9. zajisteni a provedeni vSech nutnych zkouSek dle CSN,
TICR (pripadné jJinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

3.1.5.10. zajisténi atesti a dokladu o pozadovanych viastnostech
vyrobk( ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb.
— prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

3.1.5.11. zajisteni vsech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych pfedpist
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3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

3.1.5.16.

3.1.5.17.

3.1.5.18.

platnych v dobé provadeni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametru dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni
na inZzenyrske sité,

opétovné pouZiti, recyklace nebo jiné materialové
vyuziti ¢i likvidace odpadt, vybouranych hmot, zemin a
sedimentu vzniklych ¢i vytéZenych pfFi provadéni dila
nebo v souvislosti s nim (dale jen ,,odpad“) v souladu
s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu, touto smlouvou, projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér na zakladé kterych je dilo
realizovano,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do ptvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadfenimi
vztahujicimi se k predmétu dila apod.,

zabezpeceni dodrZzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z uzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladl,

zabezpeceni a pfedani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych pland pro vécna bfemena)
Objednateli.”

9. Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli opétovné pouziti, recyklaci,
jiné vyuziti ¢i odstranéni odpadu vzniklych &i vytéZzenych pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s nim v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (rozpoétem) na zakladé kterych je dilo realizovano.

Recyklace, jiné vyuziti odpadl bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného
pro nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisli — zafizeni k vyuziti odpadu (dle polozky rozpoctu —
napfr. recyklaéni skladka), obsahujici datum prevzeti, popis (kéd dle
katalogu odpadll) a mnoZzstvi odpadu.

Odstranéni odpadl bude dolozeno:
- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
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10.

11.

nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisl — zafizeni k odstranéni odpadu (dle polozky rozpoctu
— skladka), obsahujici datum pfevzeti, druh, kategorii (kéd dle katalogu
odpadl) a mnozstvi odpadu.

Doklad o opétovném pouZziti, recyklaci, jiném vyuziti & odstranéni odpadu bude
povinnou pfilohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neuplna a Objednatel je
opravnén postupovat dle €l. 6.6.2. Obchodnich podminek.

Nebude-li opétovné pouziti, recyklace, jiné vyuziti ¢i odstranéni odpadu dolozeno
vySe uvedenym nebo jinym rovnocennym zpulsobem, neni dilo dle této smlouvy
dokonceno a Objednatel neni povinen je prevzit ani uhradit Zhotoviteli pfislusnou
Cast ceny za dilo vztahujici se k opétovnému pouziti, recyklaci, jinému vyuZziti Ci
odstranéni odpadu.

Odchylné od ¢l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude predana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xIs
nebo *xlIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
*.pd .tl

V ramci dila dale Zhotovitel zajisti vyhotoveni podkladi pro vedeni Digitalni
technické mapy (DTM):

Zakladni prostorova situace

Zhotovitel preda geodeticky podklad pro vedeni Digitalni technické mapy
(DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodeticka aktualizaéni dokumentace (GAD).
Predanim GAD se rozumi jeji vlozeni do Portalu Digitalni mapy verejné
spravy (DMVS) a predani vysledného ,Protokolu o zapracovatelnosti“
Objednateli.

Posouzeni zmén v zakladni prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede
zhotovitel  prostfednictvim autorizovaného zemémérického inzenyra
s opravnénim C, dle § 16f odst. 1 zakona ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve
znéni pozdéjSich predpist (AZl). Za zménu je povazovano také doplnéni &i ruseni
objektd v DTM.

GAD bude ve verzi jednotného vyménného formatu (JVF) aktualné nasazené na
Informaénim systému DMVS (IS DMVS) a Informacnim systému DTM (IS
DTM).

GAD se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaji DTM formou tzv. zménovych vét,
vzdy je nutno se vyporadat s navazujicimi objekty vedenymi v DTM.

GAD bude zpracovana v souladu s § 5 a prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o
digitalni technické mapé kraje, v platném znéni (vyhlaska DTM).
GAD bude ovéfena v souladu s § 16 zakona €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a bude dle pfilohy €. 4 vyhlasky DTM obsahovat:

« technickéa zprava (PDF/A),

o méficky nacrt (PDF/A),
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e popisové pole (PDF/A),
e seznam soufadnic (ve strojové Citelném formatu),
e vymeénny format (JVF.XML).

Technicka infrastruktura

Zhotovitel preda samostatné soubory zménovych dokumentaci ve formatu
JVF se zpracovanymi prvky technické infrastruktury (TI), ktery bude
zpracovan dle obsahu pfilohy ¢. 1 vyhlasky DTM, ve verzi JVF aktualné
nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Olomouckého kraje jako vlastnika
T1 (SUBJ-00005442), pficemz soubory budou €lenény jednotlivé dle pfislusnych
skupin prvkd TI (rDTI v Portalu DMVS). Za zménu je povazovano téz doplnéni i
ruSeni objektd TI vDTM OK.
Soucasné bude pfedano dle prilohy €. 4 vyhlasky DTM:

o technicka zprava (PDF/A), s uvedenim pouzitych skupin prvkd Tl (rDTI

v Portalu DMVS),

o méficky nacrt (PDF/A),

e popisové pole (PDF/A),

e seznam souradnic (ve strojové Citelném formatu),

e vymeénny format (JVF.XML).
Ovéfeni bude provedeno vsouladu s § 16 zakona ¢&. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

12. Bod 9.5, &l. 9 Obchodnich podminek se nepouzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. Il. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

M.
DOBA PROVADENI DiLA

1. Terminy plnéni:
a) Termin zahajeni praci: do 30 dni od ucinnosti této smlouvy
b) Termin provedeni dila: do 8 mésicl od zahajeni praci

Do doby provadéni dila se zapocitava i doba, kdy neni mozné provadét
stavebni prace z davodu nepfiznivych klimatickych podminek, z tohoto
dlvodu smluvni strany vylucuji aplikaci bodu 4.2.6. Obchodnich podminek.

2. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 10 pracovnich dnti po zahajeni
praci finan€ni a éasovy harmonogram stavebnich praci (tydenni) v élenéni
podle jednotlivych stavebnich objektt, stavebnich dilii a stavebnich ¢innosti
(dale jen ,,harmonogram®). Harmonogram odsouhlaseny Objednatelem je pro
Zhotovitele zavazny a Zhotovitel je povinen plnit dilo v souladu s timto
harmonogramem.
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3.  Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat Objednateli aktualizaci harmonogramu
a umoznit Objednateli ovéfeni realizace dila z hlediska jeho souladu s poZadavky
Objednatele.

4. Lhuata pro provedeni dila (termin provedeni dila podle odst. 1 pism. b) tohoto
¢lanku) se pocita ode dne skute€ného zahajeni praci, budou-li prace zahajeny
ve lhaté stanovené v odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé, Ze prace
v uvedeném terminu zahajeny nebudou, povazuje se za den zahajeni praci
nasledujici den po uplynuti terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy.

5. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

»Provedenim dila se rozumi dokonceni dila a jeho predani. Dilo je
dokonceno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zpusobilost slouZit
svému ucelu. Dilo je predano, je-li smluvnimi stranami podepsan protokol
o predani a prevzeti dila.*

6. Odchylné od €l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, je Objednatel opravnén
poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,1 % z celkové ceny
dila s DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

7.  Objednatel neni povinen Zhotovitele o dodrzeni termint (Ihat) dle této smlouvy
upominat.

8.  Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuiji ¢l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby
funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Ill. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

A
CENA DILA

1. Smluvni strany sjednavaji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

Cena dilabez DPH.........oiiiieiiirreeer e e res e 9 504 300,00 K¢
3 IS 1 2 o 1 995 903,00 K¢
Celkem cena dila véetné DPH ..., 11 500 203,00 K¢

Celkem cena dila véetné DPH slovy: jedenact milionl pétset tisic dvéstétfi
korun Ceskych

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se predem seznamil se vSemi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pFipustna, ktera mize byt
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zvysena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provest  jejich  presny  soupis  vcetné  jejich  ocenéni
a tento ocenény soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou
byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi  stranami,  doplni  Zhotovitel  jednotkové  ceny
ve vysi jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pripadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout castky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla Objednatelem pouZita pro zpracovani Soupisu praci
v zadavacim Fizeni. Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi
zpusoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni ceny
s pouZitim tzv., ,R-polozky, prostrednictvim rozboroveho kalkulacniho
listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) kzakladnim nakladum vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich
nakladd, pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni.

Ocenény soupis bude Objednateli predlozen jako poloZkovy rozpocet
zmény v elektronickéem vystupu z rozpoc¢toveho softwaru ve formatu .xls
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem.

Povinnost Zhotovitel zpracovat zménovy list dle bodu 5. 3. 1 Obchodnich
podminek timto ujednanim neni dotéena.“

V pripadé, ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé pInéni souvisi vyluéné
s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. Objednatel)
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli
pInéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan. Pfijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Eestné prohlaseni
o ucelu pouziti.
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5.  Zhotovitel je odpoveédny za spravné stanoveni sazeb DPH.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. IV. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PLATEBNi PODMINKY

1. Smluvni strany sjednavaji, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

2. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 6, bod 6.2.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

,Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé darnovych dokladu (dale
Jen ,faktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic.

Datem uskutec¢néného zdanitelného plnéni je posledni den prislusného
kalendarniho mésice.”

3.  Smluvni strany sjednavaiji odchylné od ¢&l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel pfedloZi Objednateli vZdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendarniho mésice soupis skutecné provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne
Jjeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu .xls
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna a Objednatel je opravnén postupovat dle ¢l. 6.6.2.
Obchodnich podminek.*

4. Bod 6.2.5 ¢l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

5. Zhotovitel je povinen doruCit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.
V pripadé zaslani faktury e-mailem je faktury doruc¢ena, je-li Zhotoviteli doru¢eno
potvrzeni o jejim pfijeti.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. V. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VI.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila treti osobu (poddodavatele).

Pro pravni vztahy vyplyvajici z €l. VI. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.
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4.

ML
POJISTENI DiLA

V navaznosti na €l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou vlastni €innosti, v€etné moznych Skod zplUsobenych pracovniky
Zhotovitele.

Smluvni strany sjednaly, Zze vySe pojistného plnéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila v€etné DPH uvedené v ¢l. IV.
odst. 1 této smlouvy. K navysSeni €i snizeni ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi.

Zhotovitel je povinen udrZzovat sjednané pojisténi ve vysi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.

Bod 17.2.2. &l. 17 Obchodnich podminek se nepouZije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvaijici z €l. VII. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

4.

VIIL.
BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zaru¢ni listinu vystavenou bankou —
bankovni zaruku za radné provedeni dila, ktera bude vystavena:

a) na castku ve vySi 2 % ze sjednané celkové ceny dila bez DPH dle této
smlouvy (k navyseni Ci snizeni celkové ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi);

b) ve prospéch Objednatele za u€elem zajisténi splnéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termin0 pInéni;

c) a ktera bude platna ve vySi uvedené v pism. a) tohoto odstavce po celou
dobu pInéni pfedmétu této smlouvy az do uplynuti 60 dni po terminu
provedeni dila uvedeném v této smiouvé.

Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fadné provedeni dila
pojisténim zaruky za fadné provedeni dila ve prospéch Objednatele, splni-li
pojisténi zaruky vSechny parametry a podminky vztahujici se k bankovni zaruce
specifikované v €l. VIII. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat finan¢ni prostfedky z bankovni zaruky/pojisténi
zaruky v pfipadé, Ze Zhotovitel béhem provadéni dila nesplini jakoukoli svou
povinnost vyplyvajici ze smlouvy, nebo v pfipadé, kdy v dasledku
nesplnéni/porudeni smluvnich povinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy vznikne
Objednateli narok na smluvni pokutu ¢i nahradu Skody.

Bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky za fadné provedeni dila dle odst. 1 tohoto
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10.

11.

¢lanku smlouvy pfedlozi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 10
pracovnich dnt od uc€innosti této smlouvy.

V pripadé prodleni s predlozenim zarucni listiny vystavené bankou (bankovni
zaruka) nebo pojistovnou (pojisténi zaruky) v terminu dle odstavce 4 tohoto
¢lanku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z Castky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i zapoCaty den
prodleni, celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do vySe hodnoty
bankovni zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. Objednatel ma
pravo na zaplaceni smluvni pokuty vedle nahrady Skody, ktera by porusenim
povinnosti Objednateli pfipadné vznikla. Sou€asné je Objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.

Original zarucni listiny vystavené bankou/pojistovnou v listinné podobé bude
Objednatelem Zhotoviteli vracen nejpozdéji do 30 dnl po uplynuti doby platnosti
bankovni zaruky/skonceni pojisténi zaruky dle odst. 1 pism. c¢) tohoto €lanku
smiouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel do 10 pracovnich dnd po zahajeni praci slozi
na bankovni ucet Objednatele, €. U. 27-4230030297/0100 vedeny u Komercni
banky a. s. pod variabilnim symbolem svého identifikaéniho &isla s Pozn.: ,SS,
ZS a MS Prosté&jov, Komenského 10 — rozsifeni kapacit MS* penézni &astku ve
vySi 2 % ze sjednané ceny dila bez DPH dle této smlouvy, neni povinen pfedavat
Objednateli bankovni zaruku dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy nebo pojisténi
zaruky dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat financni prostiedky slozené dle odst. 7 tohoto
¢lanku smlouvy za stejnych podminek, které jsou sjednany pro cerpani
finan€nich prostiedkl z bankovni zaruky/pojisténi zaruky dle odst. 3 tohoto
¢lanku smlouvy.

Objednatel je povinen penézni ¢astku slozenou dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy
Zhotoviteli vratit za stejnych podminek, jak je sjednano pro vraceni bankovni
zaruky/pojisténi zaruky uvedené v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

V pfipadé, Ze v prabéhu plnéni této smlouvy bude termin provedeni dila
prodlouzen o vice nez 60 dnu, Zhotovitel je povinen nejpozdéji posledni den
platnosti bankovni zaruky/koncem poijisténi zaruky predlozit Objednateli zménu
bankovni zaruky obsahujici prodlouzeni délky platnosti bankovni zaruky/zménu
pojisténi zaruky obsahujici prodlouzeni délky pojisténi zaruky dle pozadavku
podle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli novou bankovni zaruku nebo pojisténi
zaruky pfi prodlouzeni terminu provedeni dila dle pfedchoziho odstavce, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
ve vySi 0,5 % z Castky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodleni, celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do
vySe hodnoty bankovni zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy.
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IX.
JINA UJEDNANI

1. Pfi provadénych pracich se musi Zhotovitel Fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhladkami a manualy dodavateld vyrobkd/stavebnich vyrobkG a materialu.
Veskeré materialy pouzité pfi vystavbé musi splhovat dané pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, dle pfislusnych CSN. V pfipadé poruseni této
povinnosti Zhotovitelem ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,5 % z celkové ceny dila v€etné DPH uvedené v ¢l. IV. odst. 1 smlouvy za
kazdé takové poruseni. Smluvni pokuta se nedotyka prava Objednatele domahat
se nahrady Skody vzniklé za poruseni smluvni povinnosti, ke které se smluvni
pokuta vztahuje.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon Cinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP®) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi predpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, €i nedodrZeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

3. Vzhledem ktomu, Ze provadéni sjednanych praci bude probihat na objektu
s nepferusenym provozem Ci Vv arealu s nepferusenym provozem, bere
Zhotovitel na védomi, Ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpeCnost pfi provadéni stavby a na bezpecnost osob pohybujicich se
v mistech dotCenych stavbou.

4.  Zhotovitel je povinen minimalizovat hlu¢nost a prasnost provadénych stavebnich
praci a musi rovnéz minimalizovat dalSi negativni vlivy provadéné stavby na okoli
stavby. Provadéni stavebnich praci, které budou vykazovat zvySenou hlu¢nost Ci
prasnost musi Zhotovitel konzultovat pfedem se zastupcem provozovatele.
V8echny naklady spojené s bezpecnostnimi opatfenimi a s omezujicimi
podminkami provadéni jsou soucasti sjednané ceny.

5. Objednatel poZaduje v ramci pInéni této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veskeré
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisd Ceské republiky, zejména pak z
predpisu pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ato viuc¢i vsSem osobam, které se na plnéni vefejné
zakazky podileji.

6. V pfipadé poruseni smluvni povinnosti podle ¢l. IX. odst. 5. této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.
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10.

11.

2.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho Cinnosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel zneciStovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, muze-li
je béhem plInéni vefejné zakazky zpUsobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkd, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruSeni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysi 2.000,00 K¢ za kazdy zapocaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemkd.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Zména osob v seznamu techniku (viz. Pfiloha €. 3) podilejicich se na plnéni dila
podléha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle poZadavkd uvedenych v
kvalifikacni dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba mlze byt zménéna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 7, bod 7.3.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

,V pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
1 000,00 K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady, kterou
Objednatel oznaci v reklamaci jako vadu, ktera brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), je Objednatel
opravnén pozZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,00 K¢
za kaZdou vadu a den prodleni.”

Odchylné od ¢&l. 13, bod 13.2.6. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

,V protokolu o predani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad vcetné
zpusobu a terminu jejich odstranéni. Ve vztahu k vadnym céastem dila bézi
zarucni doba ode dne jejich uplného odstranéni.”

X.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a ucCinnosti dnem
uvefejnénim v registru smluv dle z. & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Pfipadné zmény a doplniky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
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zakladé oboustranné podepsanych a Ccislovanych dodatkd. Pro sjednani
pfipadné zmény poddodavatelt dle ¢l. VI.této smlouvy nebo zmény osob
v seznamu techniku dle €l. IX. odst. 9 této smlouvy postaci prosta pisemna forma,
tj. neni tfeba uzavirat dodatek.

3.  Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim smlouvy v souladu se

zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

4. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doruenim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.
nebo
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

5. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... /2026 ze dne 1. 6. 2026.

Nedilnou soucéasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Priloha €.2: Polozkovy rozpocet
Pfiloha €.3: Seznam technik( podilejicich se realizaci dila

Pfiloha ¢.4: Seznam poddodavatell v&etné jimi realizovanych ¢asti dila

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
JUDr. Vladimir Lichnovsky Martin Smicka
1. naméstek hejtmana jednatel
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