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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný 
mlýn Skalička – objekt Hranice, Jungmannova“  

 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : BYSTROŇ Group a.s. 

Se sídlem:  Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zápis v OR:  B 3238 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
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IČO: 27800466  
DIČ:  CZ27800466  

Zastoupený:  Pavlem Konečným, na základě Plné moci  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 09. 12. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/03435/OI/DSM 
na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn 
Skalička – objekt Hranice, Jungmannova“ (dále jen „Smlouva“).  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn  
vícepráce  

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Splašková kanalizace, ZL 04  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ) 

27 317,90 0,00 

2) Izolace spodní stavby, ZL 05  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

95 541,71 -919,05 

3) Stropní konstrukce, ZL 07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 334 614,01 -51 706,97 

4) Doplnění elektro přípojky, ZL 01  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

260 626,09 -9 299,76 

5) Základy, ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 130 475,44 0,00  

6) Přípojka vodovodu, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 60 033,53 0,00 

7) Záměna konstrukčního systému střechy, ZL 06 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

800 793,24 -1 132 269,87 

Vícepráce a méněpráce celkem 1 709 401,92 -1 194 195,65 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  515 206,27 
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2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 12 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 53 700 000,00 6 444 000,00 60 144 000,00 

Cena dle Dodatku č. 1 515 206,27 61 824,75 577 031,02 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 54 215 206,27 6 505 824,75 60 721 031,02 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šedesát milionů 
sedm set dvacet jedna tisíc třicet jedna korun českých dva haléře. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 31. 08. 2026.  

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 
 
 

 

JUDr. Vladimír Lichnovský 
1. náměstek hejtmana  

 
Pavel Konečný 
výkonný ředitel 

  

  


