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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský 
domov Zábřeh – Rekonstrukce elektroinstalací budov“  

 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : MORAVEC group s.r.o. 

Se sídlem:  C 28600 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Zápis v OR:  Dolnostudénská 1293/8, 787 01 Šumperk 

IČO: 26861160  
DIČ:  CZ26861160  

Zastoupený:  LIBOR MORAVEC, jednatel společnosti   
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Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 13. 10. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/04207/OI/DSM 
na realizaci stavby „Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov 
Zábřeh – Rekonstrukce elektroinstalací budov“ (dále jen „Smlouva“).  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Doplnění nouzového osvětlení, ZL č. 01  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

187 378,40 0,00 

2) Doplnění telefonní přípojky pro vývařovnu,  ZL č. 2  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

8 298,00 0,00 

3) Doplnění soklíků, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  37 135,00 0,00 

4) Stavební a pomocné práce – obezdívky schodiště,  
ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

64 929,10 0,00 

5) Úprava a doplnění dveří dle požadavků uživatele 
objektu, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

1 498 075,00     -4 964,00 

6) Úprava podlah a krytin, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 129 921,00 -35 868,80 

7) Dodávka vnitřních žaluzií, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 29 132,00 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 1 954 868,50 -40 832,80 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 1 914 035,70 
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2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 33 191 989,70 6 970 317,80 40 162 307,50 

Cena dle Dodatku č. 1 1 914 035,70 401 947,50 2 315 983,20 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 35 106 025,40 7 372 265,30 42 478 290,70 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet dva 
milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc dvě stě devadesát korun českých sedmdesát 
haléřů. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 31. 08. 2026.  

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 

Za Objednatele: 
 

               Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
 1. náměstek hejtmana 

 
 

          Libor Moravec 
                               jednatel 

  


