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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Domov Na zámečku Rokytnice – parkoviště“  

 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : PB SCOM s.r.o. 

Se sídlem:  Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Zápis v OR:  C 18505 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25397087  
DIČ: CZ25397087 

Zastoupený:  Jiřím Pavlištíkem, jednatelem   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 23. 09. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/03512/OI/DSM 
na realizaci stavby „Domov Na zámečku Rokytnice – parkoviště“ (dále jen 
„Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2026 Dodatek č. 1. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedenou 
vícepráci a méněpráci a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Méněpráce a geodet, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 8 050,00 -31 746,70 

Vícepráce a méněpráce (celkem) 8 050,00 -31 746,70 

ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)  -23 696,70 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 12 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 7 133 718,45 856 046,21 7 989 764,66 

Cena dle Dodatku č. 1 -7 668,67 -920,24 -8 588,91 

Cena dle Dodatku č. 2 -23 696,70 -2 843,60 -26 540,30 

Celková cena díla vč. Dodatků č. 1-2 7 102 353,08 852 282,37 7 954 635,45 
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Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–2 včetně DPH slovy: sedm milionů 
devět set padesát čtyři tisíc šest set třicet pět korun českých čtyřicet pět haléřů.  

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 31. 08. 2026.  

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 

 

Za Objednatele: 

 
 
 
            Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
 1. náměstek hejtmana 

 
 

          Jiří Pavlištík 
                             jednatel 

  
 
 
 
 
 
  


