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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Transformace příspěvkové organizace Vincentinum 
– poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt 

Střelice“  

 
 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 
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a 

2.  Zhotov i te l : POZIMOS, a.s. 

Se sídlem:  K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

Zápis v OR:  B 2 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 00147389  
DIČ:  CZ00147389  

Zastoupený:  Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 13. 11. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/04205/OI/DSM 
na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Vincentinum – 
poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt Střelice“ (dále jen „Smlouva“). 
Smluvní strany uzavřely dne 05. 06. 2026 Dodatek č. 1. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 
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Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Chráničky vodovodu a šachta, ZL č. 5  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ) 

66 676,25 0,00 

2) Zakládání stavby, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 247 495,66 0,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  314 171,91 

 
Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 12 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 62 488 000,00 7 498 560,00 69 986 560,00 

Cena dle Dodatku č. 1 901 751,11 108 210,13 1 009 961,24 

Cena dle Dodatku č. 2 314 171,91 37 700,63 351 872,54 

Celková cena díla vč. Dodatků č. 1-2  63 703 923,02 7 644 470,76 71 348 393,78 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: sedmdesát jedna 
milionů tři sta čtyřicet osm tisíc tři sta devadesát tři korun českých sedmdesát osm 
haléřů.   

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 31. 08. 2026.  

Příloha: 
Položkový rozpočet 
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Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 
      JUDr. Vladimír Lichnovský Ing. Pavel Havlík  

 1. náměstek hejtmana                           předseda správní rady 
 

 
 


