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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby  

„Střední škola polytechnická, Olomouc – 
rekonstrukce domova mládeže“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotov i te l : Zlínstav a.s. 

Se sídlem:  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Zápis v OR:  B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 28315669 
DIČ:  CZ28315669 
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Zastoupený:  Jiří Stacke, předseda představenstva   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 20. 01. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/01054/OI/DSM 
na realizaci stavby „Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova 
mládeže“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební 
práce, které zajistí kompletní rekonstrukci budovy domova mládeže Střední školy 
polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc. Jedná se o vytvoření 
nového prostoru pro ubytované, včetně samostatného hygienického zázemí, které 
je vždy společné pro dva pokoje a vytvoření vedlejších prostor pro studium a pobyt 
studentů školy. Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 12. 08. 2025 Dodatek č. 1, 
dne 18. 09. 2025 Dodatek č. 2, dne 10. 02. 2026 Dodatek č. 3, dne 05. 06. 2026 
Dodatek č. 4 a dne 25. 07. 2026 Dodatek č. 5. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a úprava termínu plnění. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Doplnění vypouštěcích kulových kohoutů k radiátorům, 
ZL 71 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

 
9 021,86 

 
0,00 

2) Požární podhled v chráněné únikové cestě, ZL 72  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

 
99 949,44 

 
-61 043,53 

3) Ochranné kovové lišty na schodišťové stupně, ZL 74  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

 
61 795,37 

 
0,00 

4) Revizní dvířka v sádrokartonových podhledech, ZL 75  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

 
715 330,80 

 
-709 900,10 



  

Rada Olomouckého kraje 31-08-2026                    Strana 8 (celkem 9) 
12.10. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola polytechnická, Olomouc – 
rekonstrukce domova mládeže“ 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola polytechnická, Olomouc 
– rekonstrukce domova mládeže“ 

5) Odpočet ztužidla vnějšího schodiště, ZL 77 
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

 
0,00 

 
-153 645,50 

6) Stavební odpad dle skutečnosti, ZL 78 
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

 
69 677,45 

 
-102 665,81 

7) Změna rozměrů hliníkových výplní Z9 a Z10, ZL 79 
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

 
191 425,68 

 
-222 588,00 

8) Nátěry ocelových zárubní a odpočet nerealizovaných 
dveří, ZL 82 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

10 296,83 -42 148,07 

9) Změna ventilačních mřížek ve dveřích za okopové 
plechy, ZL 83 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

55 123,20 -55 123,20 

10) Doplnění držáků čteček k turniketu, ZL 84 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

4 600,00 0,00 

11) Odpočet neprováděných prací, ZL 85  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -4 351 679,16 

Vícepráce a méněpráce (celkem) 1 217 220,63 -5 698 793,37 

ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)  -4 481 572,74 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 144 557 131,00 30 356 997,51 174 914 128,51 

Cena dle Dodatku č. 1 -1 425 146,10 -299 280,68 -1 724 426,78 

Cena dle Dodatku č. 2 375 836,27 78 925,62 454 761,89 

Cena dle Dodatku č. 3 1 062 967,55 223 223,19 1 286 190,74 

Cena dle Dodatku č. 4 1 439 924,00 302 384,04 1 742 308,04 

Cena dle Dodatku č. 5 245 634,29 51 583,20 297 217,49 

Cena dle Dodatku č. 6 -4 481 572,74 -941 130,28 - 5 422 703,02 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1–6 

141 774 774,27 29 772 702,60 171 547 476,87 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–6 včetně DPH slovy: jedno sto 
sedmdesát jedna milionů pět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun 
českých osmdesát sedm haléřů. 

3. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje termín 
provedení díla stanovený v čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Termín provedení díla, mimo zpevněných ploch a terénních úprav: do 13. 9. 2026 

Termín provedení zpevněných ploch a terénních úprav:  do 30. 10. 2026 

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 
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III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 31. 08. 2026.  

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 

 

Za Objednatele: 

 
      
        
      Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
   1. náměstek hejtmana 

 
 
  

Jiří Stacke 
          předseda představenstva 

 


