
Číslo smlouvy Objednatele: 2025/02889/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  

 

Rada Olomouckého kraje 14-09-2026                                 Strana 4 (celkem 6) 
10.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace 
centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299“ 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace 
centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299“ 

   

 
   

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Transformace příspěvkové organizace Centrum 
Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299“ 

 
 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : PSS Přerovská stavební a.s. 

Se sídlem:  Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

Zápis v OR:  B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
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IČO: 27769585  
DIČ:  CZ27769585  

Zastoupený:  Ing. Aleš Frídl, MBA, člen správní rady 
Dagmar Přecechtělová, člen správní rady   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 11. 09. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/02889/OI/DSM 
na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace centrum Dominika 
Kokory – objekt Kokory č. p. 299“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely 
smluvní strany dne 26. 03. 2026 Dodatek č. 1. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 
méněpráce  

v Kč bez DPH 

1) ŽB strop přístavba – dopočet, ZL č. 4  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ) 

130 991,28 0,00 

2) Žlaby stávající přístřešek, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 34 643,18 0,00 

3) Záměna izolace střechy přístavby, ZL č. 3  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

910 222,09 -383 819,65 

4) SDK předstěna ve 2.NP, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 8 428,85 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 1 084 285,40 -383 819,65 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 700 465,75 
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2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 12 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 18 716 380,46 2 245 965,66 20 962 346,12 

Cena dle Dodatku č. 1 1 601 215,95 192 145,91 1 793 361,86 

Cena dle Dodatku č. 2 700 465,75 84 055,89 784 521,64 

Celková cena díla vč. Dodatků 21 018 062,16 2 522 167,46 23 540 229,62 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: dvacet tři 
milionů pět set čtyřicet tisíc dvě stě dvacet devět korun českých šedesát dva haléřů.   

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 14. 09. 2026.  

Příloha: Položkový rozpočet 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 
 
 

      JUDr. Vladimír Lichnovský Ing. Aleš Frídl, MBA 
 1. náměstek hejtmana      člen správní rady 

 
 
 
 
 
 
 

    Dagmar Přecechtělová 
         člen správní rady 


