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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný 
obor, Olomouc – nové učebny“  

 
 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Se sídlem:  17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc 

Zápis v OR:  B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25385551  
DIČ:  CZ25385551  

Zastoupený:  Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva  
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Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 17. 12. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/04292/OI/DSM 
na realizaci stavby „Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, 
Olomouc – nové učebny“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 
26. 03. 2026 Dodatek č. 1 a dne 18. 06. 2026 Dodatek č. 2. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce v 
Kč bez DPH 

1) Střecha, ostatní práce, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 329 708,87 -49 317,97 

2) Uzemnění a ochrana před bleskem (LPS) – dopočet,  
ZL č. 16 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

64 543,63 0,00 

3) Stropní závěsný systém, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  77 982,58 0,00 

4) Stavební práce – změny ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 98 650,27 -42 192,60 

5) SDK konstrukce, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 196 325,55 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 767 210,90 -91 510,57 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  675 700,33 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 
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Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 20 016 467,68 4 203 458,21 24 219 925,89 

Cena dle Dodatku č. 1 1 447 246,83 303 921,83 1 751 168,66 

Cena dle Dodatku č. 2 1 989 722,60 417 841,75 2 407 564,35 

Cena dle Dodatku č. 3 675 700,33 141 897,07 817 597,40 

Celková cena díla vč. Dodatků 24 129 137,44 5 067 118,86 29 196 256,30 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–3 včetně DPH slovy: dvacet devět 
milionů jedno sto devadesát šest tisíc dvě stě padesát šest korun českých třicet 
haléřů. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 14. 09. 2026.  

Příloha: 
Položkový rozpočet 

 

      Za Objednatele: 

 
 
           Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
     1. náměstek hejtmana 

 
 

      Jaroslav Vyroubal  
              předseda představenstva 

  


