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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby 

„Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk  

– Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“  

 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Se sídlem:  17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc 
Zápis v OR:  B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25385551 
DIČ:  CZ25385551 
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Zastoupený:  Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 11. 09. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/02919/OI/DSM 
na realizaci stavby „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – 
Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany 
uzavřely ke Smlouvě dne 13. 02. 2026 Dodatek č. 1 a dne 27. 05. 2026 Dodatek 
č. 2. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění 
Smlouvy. 

1. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Odbourání komínového tělesa mč. 107, ZL č. 16  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

54 605,53 0,00 

2) Podezdívání stropu, zazdívky nik, zazdívka otvorů,  
ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

95 785,39 0,00 

3) Statické zajištění objektu, ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  435 340,51 0,00 

4) Dopočet chybějících prvků střechy, ZL č. 19  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

65 920,91 0,00 

5) Uliční fasáda Kozinova, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 421 111,81 -147 845,36 

6) Vstupní dveře do objektu Kozinova, ZL č. 21  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

198 075,00 - 99 880,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 1 270 839,15  -247 725,36 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  1 023 113,79 
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2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 12 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 20 908 269,76 2 508 992,37 23 417 262,13 

Cena dle Dodatku č. 1 634 278,16 76 113,38 710 391,54 

Cena dle Dodatku č. 2 2 012 432,06 241 491,85 2 253 923,91 

Cena dle Dodatku č. 3 1 023 113,79 122 773,65 1 145 887,44 

Celková cena díla vč. Dodatků  24 578 093,77 2 949 371,25 27 527 465,02 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-3 včetně DPH slovy: dvacet sedm 
milionů pět set dvacet sedm tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých dva haléře.   

3. Současně se smluvní strany z důvodu změn předmětu plnění Smlouvy dohodly na 
změně termínu provedení díla stanovený v čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to 
následovně: 

Termín provedení díla:      do 08. 04. 2027 

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají  
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 14. 09. 2026.  

Příloha: 
Položkový rozpočet 

Za Objednatele: 
     

Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
   1. náměstek hejtmana 

 
Jaroslav Vyroubal  

           předseda představenstva 
 


