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DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„Klíč – centrum sociálních služeb – Rekonstrukce budovy 
Selské náměstí, Olomouc“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : POZIMOS, a.s.  

Se sídlem:  K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

Zápis v OR:  Sp. zn. B 2 vedená u Krajského soudu v Brně 
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IČO: 00147389  
DIČ:  CZ00147389  

Zastoupený:  Ing. Pavlem Havlíkem, předsedou správní rady  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 15. 04. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/04472/OI/DSM 
na realizaci stavby „Klíč – centrum sociálních služeb – Rekonstrukce budovy Selské 
náměstí, Olomouc“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou 
stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu denního stacionáře, 
přístřešek, odstranění stávajícího zahradního domku, zpevněné plochy a terénní 
úpravy, oplocení a opěrné stěny, hospodaření se srážkovými vodami a lapák tuku, 
přípojka vody, úprava stávající kanalizační přípojky a úprava stávajícího vedení 
slaboproudu (Cetin). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 19. 09. 2025 Dodatek 
č. 1, dne 06. 02. 2026 Dodatek č. 2, dne 16. 03. 2026 Dodatek č. 3, dne 04. 06. 2026 
Dodatek č. 4, dne 22. 06. 2026 Dodatek č. 5 a dne 22. 07. 2026 Dodatek č. 6. 

2. Předmětem tohoto dodatku je vypořádání práv z vadného plnění a s tím související 
změna ceny díla a změna obchodních podmínek.  

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. V rámci předání a převzetí díla byla ze strany Olomouckého kraje uplatněna práva 
z vadného plnění týkající se provedených obkladů v místnostech sociálního 
zařízení.  

Po posouzení charakteru a rozsahu zjištěné vady se smluvní strany dohodly na 
přiměřené slevě z ceny díla ve výši 95 000,00 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ). 

Poskytnutím uvedené slevy jsou veškeré nároky objednatele z vadného plnění 
vztahující se k této konkrétní vadě mezi smluvními stranami úplně a konečně 
vypořádány. 
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2. Z důvodu vypořádání práv z vadného plnění se mění cena díla uvedená v čl. III. 
odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 77 776 000,00 16 332 960,00 94 108 960,00 

Cena dle Dodatku č. 1 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 2 - 163 887,58 - 34 416,39 - 198 303,97 

Cena dle Dodatku č. 3 361 999,90 76 019,98 438 019,88 

Cena dle Dodatku č. 4 1 842 727,77 386 972,83 2 229 700,60 

Cena dle Dodatku č. 5 1 689 993,17 354 898,57 2 044 891,74 

Cena dle Dodatku č. 6 363 968,91 76 433,47 440 402,38 

Cena dle Dodatku č. 7 -95 000,00 -19 950,00 -114 950,00 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1–7 

81 775 802,17 17 172 918,46 98 948 720,63 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–7 včetně DPH slovy: devadesát 
osm milionů devět set čtyřicet osm tisíc sedm set dvacet korun českých šedesát tři 
haléřů. 

3. Současně smluvní strany k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele spočívající ve 
výměně skel oken v 1 NP a 2 NP sjednávají zádržné (pozastávku) ve výši 
1 225 967,00 Kč včetně DPH.   

Zádržné (pozastávka) ve výši 10 % celkové sjednané ceny díla ponížené o částku 
zádržného sjednaného tímto dodatkem bude uvolněno v souladu s čl. 6.2.6. a čl. 
6.3.1. Obchodních podmínek do 30 dnů ode dne odstranění všech ostatních vad 
evidovaných při předání a převzetí díla. 

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají  
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
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předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 14. 09. 2026. 

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 

 

Za Objednatele: 
 

Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
 1. náměstek hejtmana 

 
 
 
 
  

Ing. Pavel Havlík 
            předseda správní rady 

 


