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DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci stavby 

„OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a  

2.  Zhotov i te l : VW WACHAL a.s. 

Se sídlem:  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
Zápis v OR:  B 2976 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 25567225  
DIČ:  CZ25567225  

Zastoupený:  Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva 
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Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 07. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „OLÚ 
Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A “ č. 2024/00861/OI/DSM, jejímž 
předmětem jsou stavební práce, které modernizují stávající dožilé prostory pavilonu 
A Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace, na současnou 
technickou úroveň požadovanou ve zdravotní oblasti následné péče o pacienty 
(dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 21. 11. 2024 
Dodatek č. 1, dne 21. 02. 2025 Dodatek č. 2, dne 25. 03. 2025 Dodatek č. 3, dne 
13. 06. 2025 Dodatek č. 4, dne 05. 08. 2025 Dodatek č. 5, dne 23. 03. 2026 Dodatek 
č. 6, dne 27. 05. 2026 Dodatek č. 7 a dne 14. 08. 2026 Dodatek č. 8. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.   

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Změna skladby balkonů, ZL 29 (§ 222 odst. 7 ZZVZ) 1 600 101,31 -1 600 206,70 

2) MaR Záměna kabeláže 2.PP, 2.NP, 3.NP, 
4.NP_Bezhalogenové, ZL 32 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

1 169 489,07 -385 244,00 

3) Uzemnění spotřebiče m. č. 327, 427, 527, 627  
a vnitřních dveří, ZL 35 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

171 784,77 0,00 
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4) AKU stěna za VŠ, odhlučnění schodiště, EPS 1.PP,  
ZL 37 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

443 100,62 -163 768,30 

5) Walk in a zástěny, ZL 38 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 311 486,23 -475 954,33 

6) SIL Doplnění kabeláže fancoily, ZL 39  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

224 193,70 0,00 

7) SIL_Kolize zásuvky s nábytkem, radiátory, ZL 40  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

73 088,25 0,00 

8) SIL Doplnění kabeláže požární klapky, ZL 41  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

86 921,01 0,00 

9) SIL_Koupelny pacientů 1.NP-4.NP, ZL 42  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

155 650,60 0,00 

10) SIL Podružné měření 2.PP, ZL 43  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

36 848,82 0,00 

11) Přepážka výtahové šachty, ZL 44  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

21 803,86 0,00 

12) SIL Kabeláž pro topná tělesa zásobníků TUV, ZL 45  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

68 685,18 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem  4 363 153,42 -2 625 173,33 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 1 737 980,09 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:  

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 161 127 102,83 33 836 691,59 194 963 794,42 

Cena dle Dodatku č. 1 3 627 277,81 761 728,34 4 389 006,15 

Cena dle Dodatku č. 2 3 347 833,04 703 044,94 4 050 877,98 

Cena dle Dodatku č. 3 1 247 488,47 261 972,58 1 509 461,05 

Cena dle Dodatku č. 4 533 694,69 112 075,88 645 770,57 

Cena dle Dodatku č. 5 112 104,79 23 542,01 135 646,80 

Cena dle Dodatku č. 6 1 802 228,30 378 467,94 2 180 696,24 

Cena dle Dodatku č. 7 3 522 319,35 739 687,06 4 262 006,41 

Cena dle Dodatku č. 8 2 377 681,77 499 313,17 2 876 994,94 

Cena dle Dodatku č. 9 1 737 980,09 364 975,82 2 102 955,91 

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatků  179 435 711,14 37 681 499,33 217 117 210,47 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–9 včetně DPH slovy: dvě stě 
sedmnáct milionů jedno sto sedmnáct tisíc dvě stě deset korun českých čtyřicet 
sedm haléřů. 
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3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2026 ze dne 14. 09. 2026.  

 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet  

 

Za Objednatele: 

 
 
Za Zhotovitele:  

  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
 1. náměstek hejtmana 

 

Ing. Ondřej Wachal 
předseda představenstva 

 


