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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 na realizaci stavby  

„Transformace příspěvkové organizace Domov  
„Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmana  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : JAMASTAV MORAVIA a.s. 

Se sídlem:  Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd 

Zápis v OR:  B 7412 vedená u Krajského soudu v Brně 



  

Rada Olomouckého kraje 12-10-2026                    Strana 6 (celkem 8) 
13.3. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Domov 
„Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou“ 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace 
Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou“  

IČO: 01586548  
DIČ:  CZ01586548  

Zastoupený:  Ing. Jakub Malý   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 08. 01. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/04224/OI/DSM 
na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ 
Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění 
této Smlouvy jsou stavební práce, které řeší stavební úpravy a novou nástavbu 
a přístavbu stávajícího rodinného domu pro bezbariérové bydlení 6 klientů 
příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice. Smluvní strany uzavřely 
dne 13. 10. 2025 Dodatek č. 1, dne 19. 01. 2026 Dodatek č. 2, dne 28. 05. 2026 
Dodatek č. 3 a dne 25. 07. 2026 Dodatek č. 4. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn  
vícepráce 

v Kč bez DPH 

méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) Dokončovací práce, ZL 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 265 623,58 -332 679,64  

2) Geometrický plán – geodetický podklad pro vedení 

digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM 

OK), ZL 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

25 000,00 0,00  

3) Méněpráce ze smlouvy o dílo (SOD), ZL 16  

(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
0,00  -89 235,42 

4) Méněpráce z dodatku č. 4 (D4), ZL 17  

(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
0,00  -145 026,01 
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5) Méněpráce z dodatku č. 1 (D1), ZL18  

(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
0,00  -9 286,46 

6) Úpravy chybného odečtu, ZL 19 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 2 073,49 0,00  

Vícepráce a méněpráce celkem 292 697,07 -576 227,53 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  -283 530,46 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 12 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 15 999 735,23 1 919 968,23 17 919 703,46 

Cena dle Dodatku č. 1 327 124,92 39 254,99 366 379,91 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 4 1 433 854,65 172 062,56 1 605 917,21 

Cena dle Dodatku č. 5 -283 530,46 -34 023,66 -317 554,12 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1-5  

17 477 184,34 2 097 262,12 19 574 446,46 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–5 včetně DPH slovy: devatenáct 
milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých čtyřicet šest 
haléřů.   

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
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4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2026 ze dne 12. 10. 2026.  

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 
 

 

Za Objednatele: 

 
 
 
Za Zhotovitele:  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
      1. náměstek hejtmana 

 
 
  

Ing. Jakub Malý 
            předseda správní rady 
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