


Důvodová zpráva:

[bookmark: _GoBack]Rada Olomouckého kraje dne 6. 11. 2023 svým usnesením č. UR/94/12/2023 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2022/03072/ODSH/DSM na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“ a nyní  předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje dodatek k rozhodnutí o uzavření.
Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM.  V rámci III. etapy kompenzací Dluhonicím má být realizována přeložka vedení NN, rekonstrukce chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení v Dluhonicích. Součástí jednotlivých opatření je i zajištění technických dozorů a koordinátorů BOZP. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši 39,5 mil. Kč v termínu do 31. 12. 2023 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2024.
Příjemce při podání žádosti předpokládal realizaci jednotlivých opatření 
do 31. 12. 2023. Realizace jednotlivých opatření je možná na základě vypracované projektové dokumentace, na kterou byla poskytnuta individuální dotace v roce 2020 (akce „Kompenzace Dluhonice – I. Etapa). Dodatkem byl u I. etapy prodloužen termín pro použití dotace do 30. 6. 2023 a pro předložení vyúčtování do 31. 7. 2023. Projektová dokumentace byla dokončena 19. 4. 2023. Teprve po jejím dokončení bylo možné provést výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení bylo zahájeno dne 24. 5. 2023. Hodnoceny byly 4 nabídky, výběr nejvhodnějšího dodavatele schválila Rada města Přerova dne 21. 8. 2023. Smlouva o dílo byla se zhotovitelem uzavřena dne 22. 9. 2023, lhůta pro realizaci akce je 305 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. termín dokončení akce je ve 3. čtvrtletí roku 2024.
Z tohoto důvodu žádá žadatel o změnu termínu pro použití dotace na 31. 12. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 3. 2025.

Přehled poskytnutých individuálních dotací od roku 2020 do 2023:
	Rok
	Částka
	Skutečně použito
	Vráceno

	2020 – I. etapa
	9 300 000 Kč
	7 684 215,00 Kč
	1 615 785,00 Kč

	2021 – II. etapa
	5 900 000 Kč
	2 856 931,17 Kč
	3 043 068,83 Kč

	2022 – III. etapa
	39 500 000 Kč
	vyúčtování do 31. 3. 2024
	---

	2023 – IV. etapa
	40 000 000 Kč
	vyúčtování do 31. 3. 2025
	---

	2023 – V. etapa
	3 000 000 Kč
	vyúčtování do 31. 3. 2025
	---

	Celkem
	97 700 000 Kč
	
	4 658 853,83 Kč




Shrnutí navrhovaných změn:
Článek II., odst 2., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2023.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2024.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


Přílohy usnesení:
· Usnesení - příloha č. 1
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 5 - 11)

- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 2
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 12 - 13)

- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 3
Žádost statutárního města Přerov
(strana 14)
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20. – Individuální dotace v oblasti dopravy 2022 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov


