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Vaše čj.: 54380/2018 
Ze dne:  
Číslo jednací: OUS-326/2018 
Spisová značka: 


Vyřizuje: Michaela Grygarová
Tel:    583412122
E-mail: obec@svebohov.cz
Datová schránka: 
Datum: 27.07.2018
                               


Žádost o prodloužení lhůty  


 


Obec Svébohov podala žádost o dotaci z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje
2018“, dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Veřejné osvětlení Svébohov –
I.  etapa.  Na  svém  29.  zasedání  dne  29.05.2018  zastupitelstvo  obce  Svébohov  schválilo  přijetí  dotace
z Programu obnovy venkova a také schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
č. 2018/02116/OSR/DSM.


Obec Svébohov dne 22.06.2018 vypsala veřejnou zakázku na akci „Veřejné osvětlení Svébohov – I. etapa.
Zadávací  řízení  proběhlo na  základě  technické dokumentace zpracované Ing.  Lumírem Knollem z firmy
ATOMICON, s.r.o. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 18.07.2018. Výběrového řízení se zúčastnily
a nabídku zaslaly tři firmy. Před uplynutím lhůty byly na Obecní úřad Svébohov doručeny dopisy od firmy
VAMOS LIGHT, s.r.o Leoše Janáčka 807, Králíky a firmy SINORG, s.r.o., Leoše Janáčka 807, Králíky, které
vyzvaly obec ke zrušení zakázky vzhledem k možné diskriminaci. Výběrové řízení a zadávací dokumentaci
poté posoudil  nezávislý odborník,  který vzhledem k drobným chybám v zadávací  dokumentaci  doporučil
z opatrnosti výběrové řízení zrušit a zadat znovu. 


Zastupitelstvo obce na svém 31.  Zasedání  dne 24.07.2018 schválilo  zrušení  zadávacího řízení  a  vypsání
řízení nového na základě dokumentace upravené dle připomínek nezávislého odborníka.


Žádáme Zastupitelstvo Olomouckého kraje,  z výše uvedených důvodů,  o prodloužení lhůty pro doložení
Smlouvy  o  dílo  s vybraným  dodavatelem  akce  „Veřejné  Osvětlení  Svébohov  –  I.  etapa“  Navrhujeme
prodloužení lhůty do 12.09.2018.


 


Předem děkuji za vyřízení této žádosti.


S pozdravem


Ing. Martina Šťastná


starostka obce Svébohov                                                      


    


Olomoucký kraj
Oddělení regionálního rozvoje kraje 
Jeremenkova 1191/40a
77900 Olomouc
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