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Žádost o prodloužení termínu pro dodání potřebných dokladů k uzavření smlouvy POV DT 1 

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Vážená Rado Olomouckého kraje, vážení zastupitelé Olomouckého kraje,

obracím se na vás jménem obce Zborov s prosbou a žádostí o prodloužení termínu pro dodání 
potřebných dokladů k uzavření veřejnoprávní smlouvy z POV 2023 DT 1 Podpora budování 
a obnovy infrastruktury obce.

Obec Zborov byla vybrána k získání dotace na akci „Technická infrastruktura - lokalita nové 
výstavby k.ú. Zborov na Moravě I. etapa". Jde o jednu z největších investičních akcí obce 

v posledních letech. Na její financování, z hlediska velikosti (220 obyvatel) a příjmů obce, jsme 
nuceni sjednat úvěr.

Ke schválení přijetí dotace a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2023/02344/OSR/DSM 

došlo na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 28. 6. 2023 pod č. usnesení 53/5/2023.

Od podání žádosti o dotaci došlo k úpravě položkového rozpočtu akce vhledem k aktuálním 

podmínkám výstavby - nemožnost rozebrání stávajícího chodníku ke hřbitovu (výstavba 

podpořena dotací SFDI 2020 „Výstavba chodníku od obecního úřadu po hřbitov ve Zborově" - 

ISPROFOND 5717510177). Dále došlo k úpravě množství tun v položce přesun hmot - ornice bude 

využita při terénních úpravách, přebytečná ornice bude rozhrnuta po zemědělských pozemcích 

a využita pro konečné úpravy.

Výše uvedené změny se projevily v předpokládané hodnotě veřejné zakázky, která nyní činí 

5 744 615,40 bez DPH. Vzhledem k celkovému objemu stavebních prací a předpokládané hodnotě 

zakázky byla oslovena k administraci výběrového řízení zodpovědná osoba, abychom eliminovali 

případná rizika s výběrem spojená. Příkazní smlouva na administrací výběrového řízení 

na dodavatele stavebních prací k projektu s názvem „Technická infrastruktura - lokalita nové 
výstavby k.ú. Zborov na Moravě - I. etapa" byla schválena zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2023 

a uzavřena den poté. Upravené rozpočty byly obci doručeny zpracovatelem 12. 7. 2023.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 17. 7. 2023 s termínem pro přijetí nabídek 2. 8. 2023.
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Ve věci výše uvedené smlouvy č. 2023/02344/OSR/DSM vás žádáme o prodloužení termínu pro 

dodání kopie smlouvy o dílo s dodavatelem akce do 23, 8. 2023.

Díky realizaci I. etapy projektu dojde k zahájení přípravy území pro následnou zástavbu rodinnými 

domy a tím udržení obyvatel v obci a v Olomouckém kraji.

Přislíbená částka dotace z Olomouckého kraje ve výši 600 tis. Kč je pro naši obec významnou 

pomocí. Rádi bychom ji využili efektivně k podpoře výstavby technické infrastruktury v obci.

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Blanka Šanovcová, DiS. 

starostka obce

Přílohy:

Výpis usnesení 5. veřejného zasedání ze dne 28. 6. 2023

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18. 9. 2023 Strana 2 (celkem 2)
52. - Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 - žádosti příjemců
Příloha č. 04 - Žádost obce Zborov o prodloužení termínu pro doložení podkladů k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy 
infrastruktury obce


