


Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/31/2016 ze dne           29. 04. 2016 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“  obci Kobylá nad Vidnavkou (okr. Jeseník) na realizaci stavby „Obec Kobylá nad Vidnavkou – dostavba vodovodu“ ve výši 3 000 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/04690/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Kobylá nad Vidnavkou jako příjemcem uzavřena dne 24. 10. 2016. 
Dne 27. 4. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství obdržel od obce Kobylá nad Vidnavkou žádost o uzavření Dodatku 
č. 1 k výše uvedené smlouvě. 
Důvodem žádosti o uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že v současné době v katastrálním území Kobylá nad Vidnavkou dochází 
k přepracování katastrálního operátu do podoby digitalizované katastrální mapy v souřadnicovém systému S-JTSK. Obec pro úplné ukončení stavby a její vyúčtování potřebuje vyhotovit geometrický plán zaměření stavby a dále jednotlivé geometrické plány pro zaměření jednotlivých služebností (věcných břemen), která je potřeba uhradit vlastníkům pozemků a vložit do katastru. Toto však vzhledem k probíhající digitalizaci katastru není možné. V důsledku změn v katastru došlo i ke změnám stavby vodovodu, které jsou v současné době řešeny vodoprávním úřadem 
v Jeseníku na základě žádosti obce o povolení změny stavby před jejím dokončením. Náklady na vyhotovení geometrických plánů a náklady na zřízení a úhradu věcných břemen není možno vyčíslit, a proto není ani možno stavbu zatím úplně dokončit 
a vyúčtovat. Vyhlášení platnosti digitalizovaného katastrálního operátu je plánováno v září 2017, proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 30. 11. 2017 a vyúčtování dotace do 15. 12. 2017.  Žádost byla doložena výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Kobylá nad Vidnavkou ze dne 20. 3. 2017 č. I/4/2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě 
o dotaci.
Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 




	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. II bod 2.
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2017.

	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2017.
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.

	Čl. II bod 4.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
	Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze č. 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze 
č. 1, se nemění.
[bookmark: _GoBack]Rada Olomouckého kraje usnesením č. UZ/16/39/2017 ze dne 02. 06. 2017:
· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Obec Kobylá nad Vidnavkou – dostavba vodovodu“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy  vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“  mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Kobylá nad Vidnavkou dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Obec Kobylá nad Vidnavkou – dostavba vodovodu“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy  vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu 
a úpraven vod“  mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Kobylá nad Vidnavkou dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy a uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Kobylá nad Vidnavkou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.





Přílohy:
- Příloha č. 1 : 
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Kobylá nad Vidnavkou (str. 3 -4)
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17. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Kobylá nad Vidnavkou 

