


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/17/49/2019 ze dne               23. 09. 2019 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby            a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“  obci Sobotín na realizaci stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ ve výši 1 700 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/05087/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Sobotín, jako příjemcem uzavřena dne 14. 11. 2019. 
Dne 27. 04. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Sobotín žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/05087/OŽPZ/DSM ze dne 14. 11. 2019. 
Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že muselo dojít ke změně trasy kanalizace, když majitel jednoho z dotčených pozemků nesouhlasil s navrženou trasou. Tím došlo k celkovému zpoždění dokončení stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ o několik měsíců. 
Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ požádala obec Sobotín o posunutí termínu dokončení stavby a čerpání dotace do 31. 08. 2020. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 30. 09. 2020.
Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Sobotín č. 15/14 ze dne 18. 05. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.
Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 
	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 1

	Čl. II bod 2.
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 06. 2020.

	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 08. 2020.
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.

	Čl. II bod 4.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 07. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
	Příjemce je povinen nejpozději do 30. 09. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

[bookmark: _GoBack]Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/94/27/2020 ze dne 01. 06. 2020

· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2019/05087/OŽPZ/DSM ze dne 14. 11. 2019 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Sobotín dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/05087/OŽPZ/DSM ze dne 14. 11. 2019 
o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Sobotín dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Sobotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
 Příloha č. 1: 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Sobotín (str. 3 – 4)
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26. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Sobotín

