Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy 3 žádosti příjemců dotace 
o uzavření dodatků ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů 
a cisternových automobilových stříkaček 2019 (dále jen „dotační titul č. 2“). 
Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo usnesením č. UZ/15/71/2019 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 2 celkem 23 obcím Olomouckého kraje pro 25 jednotek SDH. 
Vzorové smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/13/80/2018 ze dne 17. 12. 2018 při vyhlášení dotačního titulu č. 2, kde bylo stanoveno, že příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2020 a to pouze na náklady vzniklé do 30. 6. 2020 a nejpozději do 20. 8. 2020 předložit vyúčtování poskytnuté dotace.
Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana obdrželo žádosti o uzavření dodatku ke smlouvám a prodloužení termínů použití dotace a prodloužení termínu předložení vyúčtování od obce Určice dne 6. 5. 2020, od městyse Brodek u Přerova dne 20. 5. 2020 a 25. 5. 2020 od města Plumlov.
Zdůvodnění žádostí: 
Obec Určice žádá Olomoucký kraj o změnu termínu realizace akce, použití dotace 
a termínu vyúčtování dotace. 
Svou žádost zdůvodňuje obec Určice tím, že při výrobě cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti spojené s přijatými mimořádnými opatřeními, které mají zabránit šíření koronaviru COVID – 19. Jedná se o omezení přepravních, cestovních a výrobních kapacit, které v současné době znemožňují dodavateli, obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., dokončit výrobu cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) v původním termínu, a to z důvodu nedodání podvozku pro CAS. Výrobce podvozku společnost MAN Truck & Bus SE, Postfach 50 06 20, 809 76 Munchen zastavil vlivem této mimořádné situace výrobu dne 23. března 2020. V současné době neumí dodavatel závazně potvrdit termín dodávky podvozku k finální montáži a kompletaci cisternové automobilové stříkačky. Obec Určice požádala o posunutí termínu použití dotace do 31. 1. 2021 na náklady vzniklé do 31. 12. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 20. 2. 2021. 
Městys Brodek u Přerova žádá Olomoucký kraj o změnu termínu realizace akce, použití dotace a termínu vyúčtování dotace.
Svou žádost odůvodnil městys Brodek u Přerova vyhlášeným nouzovým stavem a skluzem s termínem dodání CAS od dodavatele. Městys Brodek u Přerova požádal o posunutí termínu použití dotace do 30.  9. 2020 na náklady vzniklé do 31. 8. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 20. 10. 2020
Město Plumlov žádá Olomoucký kraj o uzavření dodatku č. 2 a prodloužení termínu realizace akce, použití dotace a termínu vyúčtování dotace. 
V únoru 2020 Olomoucký kraj uzavřel s městem Plumlov dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace na pořízení nové CAS z důvodu zpoždění při výběru dodavatele, a to s prodloužením použití dotace do 30. 9. 2020. V souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními, které byly nastaveny k zamezení šíření nemoci Covid – 19 uvádí město Plumlov stejné zdůvodnění jako obec Určice, protože mají uzavřenou kupní smlouvu se stejným dodavatelem CAS, a to s ZHT Group s.r.o., který není schopen zaručit dokončení zakázky v domluveném termínu. 
Město Plumlov požádalo o posunutí termínu použití dotace do 31. 1. 2021 na náklady vzniklé do 31. 12. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 20. 2. 2021. 
Termín pro použití dotace a předložení vyúčtování navrhujeme, na základě předešlých zkušeností u městyse Brodku u Přerova delší než je požadované a to stejné jako u dalších dvou žadatelů viz tabulka č. 1. Tímto krokem chceme předejít případnému uzavření dalšího dodatku.
Tabulka č. 1
	Příjemce
	IČO
	č. smlouvy
	datum uzavření smlouvy 
	nové 
datum realizace akce/ použití dotace/              vyúčtování dotace 
	Výše poskytnuté dotace

	Obec Určice
	00288870
	2019/01565/OKH/DSM
	20. 5. 2019
	31. 12. 2020
31. 1. 2021
20. 2. 2021
	300.000 Kč

	Městys Brodek u Přerova
	00301078
	2019/01548/OKH/DSM
	25. 6. 2019
	31. 12. 2020
31. 1. 2021
20. 2. 2021
	300.000 Kč

	Město Plumlov
	00288632
	2019/01558/OKH/DSM 
	20. 5. 2019
	31. 12. 2020
31. 1. 2021
20. 2. 2021
	300.000 Kč



Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů použití 
a vyúčtování dotace, kdy:
1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců; 
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.
V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje.
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47. Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 – dodatky ke smlouvám
