


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/7/6/2017 ze dne 
23. 11. 2017 schválilo poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí 
a zemědělství obci Ruda nad Moravou na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ ve výši 2 000 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno 
i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/03725/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Ruda nad Moravou, jako příjemcem uzavřena dne 13. 12. 2017 (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“). 
Na základě žádosti obce Ruda nad Moravou byl dne 02. 01. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o poskytnutí dotace, jehož předmětem bylo posunutí termínu použití poskytnuté dotace z 31. 10. 2018 na 30. 05. 2019 a předložení vyúčtování v termínu z 30. 11. 2018 na 30. 06. 2019.
V dané době byla důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě skutečnost, že výměna vodovodu v místní části Hrabenov kolidovala s výstavbou kanalizace. V rámci kolize se stavbou kanalizace došlo na přechodnou dobu 
k výstavbě suchovodu (potrubí vodovodu vedené po povrchu), aby bylo zajištěno plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou. V zimních měsících však existovalo reálné nebezpečí zamrzání suchovodu, proto bylo nutno na tyto měsíce opravu vodovodu přerušit a tím došlo ke zpoždění realizace stavby.
Následně se dopisem datovaným dne 28. 03. 2019 starosta obce Ruda nad Moravou pan Bronislav Drozd obrátil na Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, se žádostí o změnu znění ustanovení čl. II odst. 2 Smlouvy 
o poskytnutí dotace. 
Dle článku II. odst. 2 uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace se obec zavázala, že na realizaci neinvestiční akce „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ vynaloží z vlastních a jiných zdrojů částku nejméně ve výši 5 000 000,- Kč. Současně se zde uvádí, že budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než částka rovnající se součtu poskytnuté dotace (2 000 000,- Kč) a částky spoluúčasti obce (5 000 000,- Kč), je obec povinna v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace ve výši rozdílu mezi tímto součtem poskytnuté dotace a spoluúčasti obce a celkovými skutečně vynaloženými uznatelnými výdaji, a to až do výše poskytnuté dotace.
Jako důvod žádosti o změnu uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace obec uvádí, že výběrové řízení na dodavatele stavby bylo z důvodu hospodárnosti realizováno až po schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Výběrovým řízením pak byla předpokládaná celková cena díla 7 000 000,- Kč uvedená v podané žádosti 
o poskytnutí dotace snížena na částku 5 095 402,- Kč bez DPH a  změnou technologie provádění stavby byla ještě dále snížena na konečnou částku 5 092 756,38 Kč bez DPH.
[bookmark: _GoBack]Snížením celkových nákladů stavby se obec dostala do situace, kdy v případě dodržení svého závazku na spolufinancování realizace akce ve výši 5 000 000,- Kč vyplývajícímu z ustanovení čl. II bodu 2 uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace, by měla při vyúčtování dotace vrátit téměř její celou výši poskytovateli, konkrétně 1 907 243,62 Kč. 
Z tohoto důvodu obec žádá poskytovatele:
a) o změnu znění ustanovení čl. II bodu 2 uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace spočívající ve snížení vlastního podílu obce na financování realizace akce vynaložením vlastních a jiných zdrojů z částky 5 000 000,- Kč na 3 000 000,- Kč.
K tomu zpracovatel uvádí, že výše uvedené znění čl. 2 uzavřené Smlouvy 
o poskytnutí dotace vycházelo z možné varianty formy spoluúčasti příjemce na financování realizace akce, která byla uvedena v dané době platném textu Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2017. Tato varianta formy spoluúčasti příjemce na financování realizace akce již nebyla z důvodu tvrdosti vůči příjemci dotace v případě výrazně nižších celkové skutečně vynaložených uznatelných nákladů v následujících letech využívána. V současnosti je ve Vzorových smlouvách 
o poskytnutí dotace uváděná tzv. „poměrová varianta“ spoluúčasti příjemce na financování realizace akce cit: 
„Příjemce je povinen na tento účel vynaložit …. % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala ….. % (zde se uvádí % tak, aby v součtu s % spoluúčasti v první větě byl součet 100 %) celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.“
Na základě výše uvedeného navrhuje zpracovatel řešit nastalou situaci změnou formy spoluúčasti na poměrovou. Poměr finanční spoluúčasti obce a kraje jako poskytovatele dotace by vycházel ze současně platného textu smlouvy u poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje ve výši 7 000 000,- Kč (100 %), podíl vlastních zdrojů obce 5 000 000,- Kč (71,43 %), podíl dotace z rozpočtu kraje 2 000 000,- Kč (28,57 %). 
V případě využití této „poměrové varianty“ by se na základě uváděných celkových skutečně vynaložených nákladů stavby 5 092 756,38 Kč obec na financování realizace akce podílela vlastními zdroji ve výši 3 637 755,88 Kč, dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 1 455 000,50 Kč. Vratka dotace poskytovateli by při použití „poměrové varianty“ činila „pouze“ 544 999,50 Kč. 
b) v případě, že by nebylo možné ze strany poskytovatele dotace vyhovět požadavku obce uvedenému v bodě a), pak obec žádá poskytovatele, aby mohla využít nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Olomouckého kraje na základě výše zmiňované Smlouvy na opravu další části vodovodu v Hrabenově. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti však není na opravu další části zpracována projektová dokumentace, současně obec žádá, o posunutí termínu pro použití již poskytnuté dotace do 31. 12. 2021 s termínem vyúčtování do 31. 01. 2022.
K tomu zpracovatel uvádí, že využití dotace poskytované z rozpočtu Olomouckého kraje je vždy účelově vázáno na konkrétní akci, projekt nebo činnost. V době kdy není další etapa opravy vodovodu v obci Hrabenov projekčně připravená, tudíž není znám její rozsah, technické parametry a finanční náročnost by nebylo možné ve smlouvě o poskytnutí dotace konkretizovat účel využití dotace ani její výši ve vztahu k nákladům na realizaci.
Obecně lze konstatovat, že obec má v budoucnu, to je po zpracování projektové dokumentace možnost žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci další části výměny vodovodu v obci Hrabenov za podmínek stanovených pravidly pro poskytování dotací ze dvou dotačních programů:
1. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje – dotační titul č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“,
2. „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury“ – dotační titul č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“.
Stanovisko porady vedení ze dne 27. 05. 2019: 
Návrh na změnu současné formy spoluúčasti příjemce na financování realizace stavby uvedené ve znění textu čl. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na tzv. „poměrovou variantu“ spoluúčasti příjemce na financování realizace akce. 
Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 
	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. II bod 2. 
	Příjemce se zavazuje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy vynaložit z vlastních a jiných zdrojů částku nejméně ve výši 5 000 000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých). Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než částka rovnající se součtu poskytnuté dotace a částky spoluúčasti příjemce dle předchozí věty, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace ve výši rozdílu mezi tímto součtem poskytnuté dotace a spoluúčasti příjemce a celkovými skutečně vynaloženými uznatelnými výdaji, a to až do výše poskytnuté dotace.

	Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 7 000 000,- Kč (slovy: sedmmilionůkorun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 71,43 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala 28,57 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.



Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.


Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/66/25/2019 ze dne 03. 06. 2019

· souhlasí se změnou znění čl. 2 veřejnoprávní smlouvy 
č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313  dle důvodové zprávy a Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017 poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v  obci části Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313  dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit změnu znění 
čl. 2 veřejnoprávní smlouvy č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017 
o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313  dle důvodové zprávy a Přílohy  
č. 1 důvodové zprávy
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017 
o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313  dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Ruda nad Moravou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.


Příloha č. 1: 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou (str. 5 – 6)
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23.  - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou


