


Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/24/34/2025 ze dne 25. 8. 2025 odsouhlasila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03066/ODSH/DSM na akci „Kompenzace Dluhonice – VI. etapa“ a nyní ho předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03066/ODSH/DSM.  V rámci VI. etapy kompenzací Dluhonicím se realizuje cyklostezka Přerov - Dluhonice. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši 22 mil. Kč v termínu do 31. 1. 2026 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2026.
Po provedeném výběrovém řízení uzavřelo město Přerov dne 14. 5. 2025 smlouvu o dílo se zhotovitelem KARETA s.r.o. Realizace cyklostezky je stanovena na 210 dní od předání staveniště. Realizace stavby musí být zkoordinována se stavbou retenční nádrže jiného stavebníka (PRECHEZA a.s.) v dotčeném území. Vzhledem k tomu, že stavba retenční nádrže bude oproti předpokladu dokončena později, než město Přerov předpokládalo v době podání žádosti o dotaci, není možné v letošním roce stavbu cyklostezky zahájit. Z tohoto důvodu žadatel žádá o změnu termínu pro použití dotace na 31. 12. 2026 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 1. 2027. 

Shrnutí navrhovaných změn:
Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2026.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2026.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“

Přehled poskytnutých individuálních dotací od roku 2020 do 2024:
	Rok
	Částka
	Skutečně použito
	Vráceno

	2020 – I. etapa
	9 300 000 Kč
	7 684 215,00 Kč
	1 615 785,00 Kč

	2021 – II. etapa
	5 900 000 Kč
	2 856 931,17 Kč
	3 043 068,83 Kč

	2022 – III. etapa
	39 500 000 Kč
	37 076 882,45 Kč
	2 423 117,55 Kč

	2023 – IV. etapa
	40 000 000 Kč
	vyúčtování do 31. 3. 2026
	---

	2023 – V. etapa
	3 000 000 Kč
	2 947 373,88 Kč
	52 626,12 Kč

	2024 – VI. etapa
	22 000 000 Kč
	Vyúčtování do 31. 3. 2026
	---

	Celkem
	119 700 000 Kč
	
	7 134 597,50 Kč



Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2024/03066/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – VI. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.


Přílohy usnesení:
· Usnesení - příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2024/03066/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 3 - 4)

Přílohy důvodové zprávy:
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva č. 2024/03066/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 5 - 11)
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 2
Žádost statutárního města Přerov
(strana 12)
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13. – Individuální dotace v oblasti dopravy 2024 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov


