


Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03600/ODSH/DSM na akci „Kompenzace Dluhonice – IV. etapa“.
Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření druhého dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03600/ODSH/DSM.  V rámci IV. etapy kompenzací Dluhonicím se realizuje veřejná dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Záhumení. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši 40 mil. Kč v termínu do 31. 12. 2025 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2026.
Realizace infrastruktury probíhá dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem Skanska a.s. Před zahájením realizace stavebních prací bylo nutné zahájit záchranný archeologický výzkum, který provádělo Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace. Terénní výzkum probíhal do 29. 11. 2024, nyní Archeologické centrum zpracovává nálezovou zprávu, dle uzavřené smlouvy je termín pro její vyhotovení 
18 měsíců od data ukončení terénní zprávy. Vzhledem k uvedeným okolnostem není možné dodržet termíny stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace ve znění Dodatku č. 1. Z tohoto důvodu žadatel žádá o změnu termínu pro použití dotace na 
30. 6. 2026 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 7. 2026. 

Shrnutí navrhovaných změn:
Článek II., odst 2., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2025.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2026.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“

Přehled poskytnutých individuálních dotací od roku 2020 do 2024:
	Rok
	Částka
	Skutečně použito
	Vráceno

	2020 – I. etapa
	9 300 000 Kč
	7 684 215,00 Kč
	1 615 785,00 Kč

	2021 – II. etapa
	5 900 000 Kč
	2 856 931,17 Kč
	3 043 068,83 Kč

	2022 – III. etapa
	39 500 000 Kč
	37 076 882,45 Kč
	2 423 117,55 Kč

	2023 – IV. etapa
	40 000 000 Kč
	vyúčtování do 31. 3. 2026
	---

	2023 – V. etapa
	3 000 000 Kč
	2 947 373,88 Kč
	52 626,12 Kč

	2024 – VI. etapa
	22 000 000 Kč
	Vyúčtování do 31. 3. 2026
	---

	Celkem
	119 700 000 Kč
	
	7 134 597,50 Kč




Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – IV. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.


Přílohy usnesení:
· Usnesení - příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 5 - 12)
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 2
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 13 - 14)
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 3
Žádost statutárního města Přerov
(strana 15)
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37. – Individuální dotace v oblasti dopravy 2023 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov


