



OBEC LUTÍN

Školní č. p. 203, 783 49 Lutín

Olomoucký kraj
Odbor kancelář hejtmána
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

V Lutíně dne 7. 1. 2022

č. j.: OU/83/22

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace

Vážená paní,

Olomoucký kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/03047/OKH/DSM Obci Lutín individuální dotaci ve výši 2.000.000Kč na realizaci investiční akce Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín. Termín ukončení realizace této akce uvedený v naší žádosti o dotaci a následně v předmětné Smlouvě o poskytnutí dotace je 30.9.2022. V průběhu přípravy realizace investiční akce došlo k neočekávaným průtahům, kdy stavba bude fakticky zahájena až v lednu 2022. Chtěli bychom Olomoucký kraj uctivě požádat o prodloužení termínu realizace akce do 31.12.2022 dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace. Přílohou této zprávy zasíláme dokument Registrace akce vydaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR dne 20.9.2021, jako poskytovatelem dotace na tuto akci, kdy termín ukončení realizace projektu je stanoven na 31.12.2022.

Předem děkujeme za projednání naší žádosti a omlouváme se za komplikace.

S přáním pevného zdraví

Jakub Chrást
starosta Obce Lutín