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Zahájení realizace Strategie ITI OA 

 Strategie ITI OA byla schválena usnesením Zastupitelstva města 
Olomouce dne 16. 12. 2015 

 V průběhu roku 2016 byly vytvořeny personální kapacity pro 
realizaci ITI OA - 4,5 úvazku v rámci nositele ITI OA a 4 úvazky 
v rámci Zprostředkujícího subjektu ITI OA. 

 Milníkem pro zahájení realizace Strategie ITI OA bylo vydání 
akceptačních dopisů jednotlivými řídicími orgány OP 

 

 

 

 

 

 

 První výzvy nositele ITI OA vyhlášeny od 11. 11. 2016 
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Řídicí orgán Operační program
Datum vydání 

akceptačního dopisu

MMR IROP 20.10.2016

MPSV OP Z 6.10.2016

MŠMT OP VVV 6.10.2016

MPO OP PIK 13.10.2016

MD OP D 5.10.2016

MŽP OPŽP 11.10.2016



 
Přehled vyhlášených výzev nositele ISg 
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 Od zahájení realizace ITI OA bylo vyhlášeno celkem 15 
výzev nositele ITI OA za 2 816,1 mil. Kč  

 Výzvy byly vyhlášeny v rámci 5 operačních programů 
(IROP 8, OPD 3, OPZ 1, OP VVV 2, OP PIK 1) 

 Na OP Životní prostředí bude výzva vyhlášena 15. 9. 2017 

 Do konce roku 2017 bude dle schváleného harmonogramu 
vyhlášeno ještě 11 výzev s alokací přibližně 1 500 mil. Kč 

 Projektové záměry jsou podávány přes webovou aplikaci 
nositele ITI (http://pz.olomoucka-aglomerace.eu) 

 Informace k výzvám a harmonogram výzev na r. 2017 a 1. 
pol. roku 2018 jsou uvedeny na webu olomoucké 
aglomerace 

 
 



Činnost Řídicího výboru ITI OA  
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 Řídicí výbor ITI (ŘV ITI) je pověřen zajištěním řádného průběhu 
realizace Strategie ITI OA 

 Od zahájení realizace proběhlo 11 zasedání ŘV ITI a bylo vydáno 
celkem 68 vyjádření o souladu projektů se Strategií ITI OA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Na úrovni 
ZS/ŘO již bylo podáno 58 žádostí o dotaci a z toho 4 žádosti jsou 
již ve stavu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

 

OP
Počet projektových záměrů s 

kladným vyjádřením  ŘV ITI OA

Počet předložených 

projekt.žádostí  na úrovni ZS/ŘO

Vydaná 

Rozhodnutí  

IROP 60 51 3

OPZ 1 1 0

OPD 5 3 1

OPVVV 2 3 0

OPŽP 0 0 0

OPPIK 0 0 0

celkem ITI 68 58 4

Zdroj: Webová aplikace nositele ITI OA a MS2014+, data k 12.9.2017



IROP OPZ OPD OPVVV OPŽP OPPIK 

celkem nárok v rámci OP 1 626 441 115 345 855 500 370 600 200 000 1 260 000 

Aktuální čerpání alokace ITI  921 072 15 300 134 592 174 525 0 0 





 
Integrované investice přináší integrovaná 
řešení 
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 Strategie ITI podporuje integrované projekty 

 Viditelná jsou integrovaná řešení zejména u větších měst 

 Příklady dobré praxe (oblast dopravy): 

Přerov 
 rozvoj systémů a služeb pro řízení dopravy (výzva OPD) 

 výstavbu a rekonstrukci cyklistické infrastruktury (výzva IROP) 

 zvyšování bezpečnosti v dopravě – rekonstrukci, 
modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (výzva IROP) 

 v přípravě – přestupní terminál a parkování 

Mohelnice 
 modernizaci přestupního terminálu veřejné dopravy (výzva 

IROP) 

 výstavbu cyklistické infrastruktury (výzva IROP) 

 zvyšování bezpečnosti v dopravě – rekonstrukci, 
modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (výzva IROP) 

 
 



Revitalizace kostela 
sv. Mořice v 

Olomouci 
Výše dotace: 104,55 mil. Kč 

Obnova kulturní 
památky olomoucké 
radnice 
Výše dotace: 55,25 mil. Kč 

Revitalizace kaple sv. Anny 
Výše dotace: 10,84 mil. Kč 

Tramvajová trať 
8.května 
Výše dotace: 55,25 mil. Kč 

Modernizace tramvajové tratě 1.máje 
Výše dotace: 38,25 mil. Kč 

Integrované řešení centra města Olomouce 



Budování značky „Olomoucké aglomerace“  
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 Členové ŘV, resp. celá organizační 
struktura ITI, se snaží o budování a 
propagaci značky „Olomoucké 
aglomerace“ 

 ŘV ITI schvaluje roční komunikační 
plán Strategie ITI OA 

 Hlavní komunikační aktivity: 
 webové stránky ITI OA, 

 tiskové zprávy, 

 práce tematických koordinátorů 
(individuální konzultace, mapování 
absorpční kapacity), 

 semináře, 

 propagační předměty, 

 motivační letáky – pro podnikatele, pro 
obce. 

 roll-up, 

 populárně naučný dokument. 

 

 



Problémy při realizaci Strategie ITI OA 

Problémy při realizaci Strategie ITI OA lze shrnout následovně: 

 odsouvání termínů vyhlášení výzev řídicích orgánů (OP PIK) 

 vyhlášení výzev na individuální projekty před vyhlášením 
výzev pro ITI (IROP, OP PIK) -  odčerpání absorpční kapacity projektů 

v rámci aglomerace, příp. žadatelé předkládají projekty do individuální 
výzvy i do výzvy na integrované projekty (dvojí hodnocení, nejistota 
čerpání alokace strategie) 

 neřešení integrovanosti na úrovni ŘO/ZS - projekty 
s vyjádřením ŘV ITI o nesouladu s integrovanou strategií mohou 
získat dotaci, a to na úkor integrovaných projektů – s výsledkem 

znesnadnění řízení a hodnocení/evaluace integrované strategie 

 vyšší bodová hranice pro projekty OP PIK než na národní úrovni 
(nezájem ze strany podnikatelů) 
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Budoucnost integrovaných nástrojů 

 Budoucnost integrovaných nástrojů 
se odvíjí od úspěchu/neúspěchu 
jejich implementace v tomto období 

 S integrovanými nástroji a 
multifondovým financováním se do 
budoucna počítá na evropské i 
národní úrovni 

 Město Olomouc, jako nositel 
Strategie ITI OA, usiluje o úspěšnou 
realizaci integrované strategie a 
bude prosazovat integrovaný přístup 
i do budoucna 

 Cílem je pokračovat v úspěšné 
spolupráci se všemi partnery a 
nadále budovat značku Olomoucké 
aglomerace 

www.olomoucka-aglomerace.eu 



Strategie ITI Olomoucké aglomerace  

 

Děkuji za pozornost. 
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