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P?r' Okr Nazev PO OK Nazev akce Popis akce Investice/ 'Cellfem . Fond_ Fond . OK Jiné Zd'I'O]e (viz Poznamka* ROK/ZOK

c. oprava |(v€etné DPH)| investic | rezervni poznamka)*

1 PV |Muzeum a galerie v |Pad svételné rampy |V noci z 18 na 19 Unora 2024 spadla v pravém velkém 700 000 0 700 000 Havarie ROK
Prostéjove, vystavnim sale svételna rampa s 38 svétly. Jelikoz tento 08/04/2024
pFispévkova druh lampy a svétel se jiz nevyrabi, musime pofidit
organizace rampu, svétla i specialni zarovky nové. Oslovili jsme

architekty a firmy co se timto druhem osvétleni

zabyvaji, véetné jejich referenci, a i kdyz jich mnoho v

Ceskeé republice neni a trvalo to déle, predkladame 3

cenové nabidky.

SOUCET 700 000,00 0 700 000,00 0
Rada Olomouckého kraje 08.04.2024
Muzeum a galerie v Prostéjové, prispévkova organizace
Stranalz1
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P?r' Okr. Nazev PO OK Nazev akce Popis akce Investice/ 'Cellfem . Fond_ Fond . OK Jiné Zd'I'O]e (viz Poznamka* ROK/ZOK
c. oprava |(v€etné DPH)| investic | rezervni poznamka)*
1 SU |Vlastivédné muzeum |ldeovy zamér na Expozice bude umisténa v mistnosti 115 (necelych 100 100 000 0 100 000 ROK
v Sumperku, expozici v tzv. m2) a bude vénovana historii arealu v $ir§im kontextu 08/04/2024
pFispévkova Gervené budové v regionalni historie (doba donucovaci pracovny, cely
organizace arealu Robotarny gestapa v dobé 2. svétové valky, odsun Némcu,
doosidlovani regionu apod.). I[deovy navrh expozice
bude vypracovan ve spolupraci s Ustavem Post Bellum,
z. U a jeho pobockou Pamét naroda Stfedni Morava.
Pamét naroda je jedna z nejrozsahlej$ich sbirek svého
druhu na svété.
SOUCET 100 000,00 0 100 000,00 0
Rada Olomouckého kraje 08.04.2024
Vlastivédné muzeum v Sumperku, pfispévkova organizace
Stranalz1
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