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Zapis:
1. Zahajeni, program

Pfedsedkyné komise uvitala ¢leny na jednani Komise pro dopravu Rady Olomouckého
kraje.

Komise pro dopravu usnesenim UKD/3/1/2021 schvalila Program jednani Komise pro
dopravu ze dne 4. 6. 2021.

2. Informace k pfipravé investiénich akci RSD

K tomuto bodu programu byli pozvani dva zastupci RSD, pan Mgr. David Fiala, Feditel
Zavodu Brno a pan Ing. Martin Smolka, feditel Spravy Olomouc, aby seznamili Cleny
komise s pfipravou a realizaci staveb RSD na izemi Olomouckého kraje. Mgr. Fiala sdélil,
Ze Zavodu Brno se tyka realizace dvou staveb ,D55 Kokory - Pierov* a ,D1 Rikovice -
Prerov®. U stavby ,D55 Kokory - Pferov* byla podana kasacni stiznost a zruSeno uzemni
rozhodnuti, soudni spor probiha sobci Rokytnice, se kterou je ale podepsané
memorandum na zakladé kterého jiz doslo k dohod&. RSD piedpoklada, Zze po rozhodnuti
soudu obec Rokytnice podani stahne. Poté bude moct byt zahajen vykup pozemkl a
dopracovana dokumentace pro stavebni povoleni, i ta soutézni. U stavby ,D1 Rikovice -
Pferov® je vydano pravomocné uzemni rozhodnuti. Byla podana Zaloba proti uzemnimu
rozhodnuti kvuli nakladani se zasolenymi vodami. Dne 22. 6. 2021 ma byt vefejné jednani
na ministerstvu dopravy ke stavebnimu povoleni, oéekava se, ze koncem Cervence by
melo byt schvaleno. Probiha zadavaci fizeni na zhotovitele stavby, bézi vSechna stavebni
fizeni, majetkova vyporadani s vizi, ze v 1. a 2. Ctvrtleti roku 2022 by se mohlo zacit
stavét. Predsedkyné komise vznesla dotaz na stav vykupl pozemku u zbyvajicich
vlastnikl, nacez bylo sdéleno, ze jsou pfipraveny kupni smlouvy. Pokud nebudou
uzavieny do 60 dnd, chce s vlastniky Mgr. Fiala nadale jednat, vyvlastnéni pozemkul dle
zakona poklada za posledni stadium jednani. Do pfistiho jednani komise ma Mgr. Fiala
pisemné sdélit, jak probiha majetkové vyporadani se zbyvajicimi vlastniky pozemka.

Ing. Martin Smolka, MBA sdélil, ze Sprava Olomouc realizuje 19 staveb v hodnoté cca 18
mld. K¢. K témto stavbam sdélil:

Stavba ,D55 Olomouc - Kokory“ — pozemky témér vyvlastnény, 2022 chtéji zahgjit stavbu.
Stavba ,1/46 Olomouc — vychodni tangenta“ — zména uzemniho planu, protoze stavba je
v ochranném pasmu vod 2. stupné a pretina alej na Svaty KopecCek. Problém je se
zasobarnou vody pro spole¢nost Olma, jeji podminkou je poskytnuti zaloznich zdroju pitné
vody ze 100 %. Vhodné zdroje se na zakladé prizkumu financovanych RSD nasly, neni
vSak zatim jasné, kdo by mél byt jejich majitelem a provozovatelem. Po vyfeSeni
stavajicich problémd bude aktualizovana projektova dokumentace stavby. Zadost o
stanovisko EIA planuji podat v 3/2022.

Stavba ,1/46 Tyneéek — Sternberk* — poZzadano o Uzemni rozhodnuti bé&hem kterého zjistili
nezkolaudovanou sit — napojeni kanalizace na CistiCku odpadnich vod soukromého
investora, po vyfedeni problému bude pokracovano v uzemnim fizeni.

Stavba ,1/46 — Sternberk obchvat‘ — ma& pravomocné Gzemni rozhodnuti, ale staré 8 let,
proto jej bude nutné aktualizovat.

Stavba ,1/44 Zabfeh — obchvat® — k podani zadosti o uzemni rozhodnuti chybi stanovisko
Povodi Moravy jakozto vodopravniho Ufadu navzdory uplynuti zakonné lhaty.

Stavba ,D35 Krelov — Slavonin, 2. etapa“ (obchvat ,u Globusu“ v Olomouci) — zacatek
stavby planuji na rok 2024, muze byt i uspiSeno. V 7/2021 budou zahajeny vykupy
pozemkd.

Stavba ,D35 Staré Mésto — Mohelnice” — podana Zadost o uzemni rozhodnuti, letos by
chtéli uskute€nit zadavaci fizeni na projektovou dokumentaci.

S ohledem na pravé probihajici stavbu ,D46 MUK Prost&jov‘ nemohou realizovat stavbu
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,D46 MUK Drzovice* a opravy havarijnich Usek(i D46 kvdli kolabujici dopravé. Na D35 u
Mohelnice se chysta vybudovani nouzovych zalivli, oploceni, protihlukovych stén a
ekoduktu nad dalnici mezi Mladci a Litovelskym Pomoravim.

V ramci diskuze se é&len komise p. Stencl dotazoval ohledn& obchvatu mésta Sumperk.
Trasa obchvatu je v uzemnim planu. Bylo navrzeno, aby Olomoucky kraj zahdjil jednani
tykajici se realizace obchvatu Sumperka. Clen komise Ing. Urban vznes| dotaz k Gseku
silnice 1/60 Vlgice-Uhelna, kde dochazi k nehodam nakladnich vozidel, zda by RSD
nemohlo toto fesit z hlediska BESIP. RSD ma vytipované Useky na silnicich |. tfid, kde
chtéji umistit radary. Dale Ing. Urban pozadal Olomoucky kraj o pomoc pfi vyjednani
obchvatu Zulové.

V ramci stavby prelozky silnice ,II/150 Pferov — jihovychodni obchvat® Olomoucky kraj
pfipravi zamér projektu podle metodiky SFDI, zajisti vykupy pozemkl a pravomocné
stavebni povoleni. Realizaci &asti stavby na statni silnici bude realizovat RSD.

Stavba ,1/35 LeSna — PalaCov’ — zahajeni stavby se pfedpoklada v roce 2022, vykupy
pozemku jsou témér u konce (vice nez 99 % je dofeSeno), nyni probiha stavebni fizeni.
Pipravuje je RSD, Zlin.

Na zavér pfijala Komise pro dopravu usneseni UKD/3/2/2021 ze dne 14. 6. 2021, kterym
doporucuje, aby Olomoucky kraj zvazil iniciovani jednani na ministerstvu dopravy k
zahajeni pripravy projektu ,obchvat Sumperka“ a ,obchvat Zulové“ a zada Olomoucky kraj,
aby realizoval veSkera opatfeni pro urychleni pfipravy a realizace stavby D35 Krelov —
Slavonin, 2. etapa (obchvat ,u Globusu*“ v Olomouci) a stavby D1 0136 Rikovice - Pierov.

3. Vefejna doprava v obdobi pandemie zpusobené covid-19

K tomuto bodu programu byla pozvana Ing. Katefina Suchankova, MBA, feditelka
pfispévkové organizace KIDSOK. V uvodu seznamila cleny komise s Cinnosti této
pfispévkové organizace formou komentované prezentace. Pfedmétna prezentace bude na
zadost predsedkyné komise zaslana vSem c¢lenim komise. Nasledné odpovédéla na
dotazy ¢lenu komise, které byly vzneseny na minulém jednani komise a tykaly se Skolnich
spoju v dobé& pandemie zpusobené covid-19, dale sdélila informace ke smlouvam
uzavienym na zajisténi dopravni obsluznosti na uzemi Olomouckého kraje a financovani
verejné dopravy.

Clen komise p. Danék vznesl dotaz k harmonogramu nasazovani el. viak(. Ing.
Suchankova sdélila, ze vSechny soupravy musi byt vybaveny systémem ETCS. V prvni
fazi budou nasazeny na UniCovsku (9 vlakovych jednotek) od 1. 1. 2023. Kompletni
obnova vozového parku ma byt provedena do roku 2025.

Dal8i dotaz se tykal aplikace na jednotlivou jizdenku v e-shopu KIDSOK. KIDSOK ma
projekt hotovy, nyni ¢eka na rozhodnuti fidiciho vyboru ITI o pfidéleni financi. Rozhodnuti
je oCekavano do konce €ervna 2021, nasledné mohou byt zahajeny prace na aplikaci,
které budou trvat 4 — 5 mésicu, poté muze byt aplikace uvedena do provozu. Komise bude
vést stav projektu dale v patrnosti.

4. Kiritéria pro hodnoceni dota¢nich programt v oblasti dopravy

Predsedkyné komise sdélila navrhy obecnych kritérii pro hodnoceni dotacnich tituld, ktera
by mohla byt doporu¢ena Radé Olomouckého kraje k zafazeni do kritérii hodnoceni
dotaénich titull. Clenové komise o jednotlivych kritériich debatovali. Prvnim kritériem bylo
kritérium ,kvalita projektu®, u kterého nedoslo ke shodé. Druhym obecnym kritériem bylo
kritérium ,vySe spolufinancovani“, u kterého také nedoslo ke shodé. Tretim kritériem, na
kterém se komise shodla byla ,podpora hospodarsky slabych oblasti.

U dotacniho programu Podpora opatfeni pro zvySeni bezpecCnosti provozu a budovani
prechodu pro chodce se ¢lenové komise shodli na zachovani téchto specifickych kritérii:
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e intenzita dopravy za 24 h na feSené pozemni komunikaci podle posledniho scitani
dopravy a intenzita kfiziciho dopravniho provozu
e nehodovost na feSené pozemni komunikaci za poslednich 5 let (s doporucenim
upravit bodové hodnoceni dle poCtu nehod na komunikaci, ne dle zavaznosti
nehod)

Clenové komise navrhuiji ke zvazeni tato nova specificka kritéria:
o faktor BESIP
o 200 m vzdalenost od ZS nebo jiné vefejné budovy
o bezpecnostni audit nebo stanovisko policie (ma/nema)
o jasova analyza (ma/nema)
e lokalni specifika (ke zvazeni a dalsSi diskuzi)

Clenové komise naopak doporuduji vypustit doposud vyuzivané kritérium:
e PocCet vSech poskytnutych dotaci na bezpecnostni opatfeni a prechody pro chodce
Olomouckym krajem od roku 2006

U dotacniho programu Vystavba a opravy cyklostezek se Clenové komise shodli na
zachovani téchto kritériich:
e intenzita cyklistl za 24 h na Usecich pozemnich komunikaci, ze kterych ma byt
cyklisticky provoz pfeveden
e intenzita dopravy za 24 hodin na usecich pozemnich komunikaci, ze kterych ma byt
cyklisticky provoz preveden
¢ nehodovost na souvisejicich usecich dopravni infrastruktury za poslednich 5 let
v souvislosti s cyklistickym provozem a podle poc¢tu nehod (nikoliv podle zavaznosti
nehod)
e Vazba cyklistické stezky nebo cyklistické komunikace na Koncepci rozvoje cyklistické
dopravy v Olomouckém kraji

Clenové komise navrhuji ke zvaZzeni tato nova specificka kritéria:
e faktor BESIP
e lokalni specifika

Clenové komise naopak doporuéuiji vypustit doposud vyuzivana kritéria:
e Délka cyklistické stezky nebo cyklistické komunikace
e PocCet vSech poskytnutych dotaci v ramci tohoto dotacniho programu od roku 2004

U dotaéniho programu Détska dopravni hfisté (vystavba, obnova, vybaveni) se ¢lenové
komise shodli na téchto kritériich:
e navstévnost détskeho dopravniho hfisté v letech neovlivnénych situaci covid-19 a
omezenim pohybu (déti, MS, ZS)
e podet dopravné bezpe&nostnich akci pofadanych na DDH pro déti MS a ZS v dobé
nezasaZené situaci covid-19 mimo vyuku povinné dopravni vychovy pro 4. tiidy ZS
« vyuka povinné dopravni vychovy pro zaky 4. tfid ZS v dobé& nezasazené situaci
covid-19

Clenové komise navrhuiji ke zvazeni toto nové specifické kritérium:
e vzdalenost k nejbliz§imu dopravnimu hfisti
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Clenové komise naopak doporuéuji vypustit doposud vyuzivané kritérium:
e pocet obyvatel obce

Komise doporucuje ke zvazeni do dotacniho titulu zahrnout i mobilni dopravni hfisté, a to
za podminky jeho provozovani pouze na uzemi Olomouckého kraje. Komise také dava ke
zvazeni, aby se rozsifil seznam Zadatell i na neziskové organizace za podminky, Ze
organizace ma sidlo na uzemi Olomouckého kraje.

Na zaveér tohoto bodu programu se komise dohodla, Ze jeji ¢len, Ing. Tomas Tuzin, jako
zastupce komise projedna vySe uvedena kritéria s administratorem dotaénich programu
Odboru dopravy a silni¢niho hospodafstvi, na zakladé ¢ehoz pfipravi material, ktery bude
predlozen k projednani a schvaleni v komisi, jako doporu¢eni Radé Olomouckého kraje.

5. Ruzné

Predsedkyné komise informovala ¢leny o videokonferenci ve véci petice nékolika obci
Olomouckeého kraje, kterym vadi, Zze po silnicich Il. a lll. tfid jezdi vozidla nad 12 tun a
chtéji zavedeni ploSného zakazu nakladnich vozidel o maximalni pfipustné hmotnosti
prevysujici 12 tun po silnicich II. a lll. tfid a aby doslo k zavedeni mytného na uvedenych
silnicich.

PFisti jednani Komise pro dopravu se uskute¢ni dne 19. 7. 2021 ve 14:00.

V Olomouci dne 16. 6. 2021

RNDr.Jitka Seitlova
prfedsedkyné komise
Prilohy:
Prezencni listina
Prezentace KIDSOK
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